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1. Общая информация о Фонде.
Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее  — Фонд) является некоммерческой организацией,  образованной в целях формирования средств и имущества для оказания финансовой поддержки субъектам коммунального хозяйства на развитие инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения, оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышения эффективности расходов областного бюджета и местных бюджетов на коммунальное хозяйство.


Фонд создан 10.02.2010 года, в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области», приказом департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области № 8 от 21.01.2010, ОГРН Фонда – 1105400000430.

1.1. Задачи Фонда.

Задачи Фонда определены Уставом Фонда. Основными задачами Фонда являются:

- оказание помощи путем компенсации части затрат хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения;

- предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям и/или лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- содействие и участие во внедрении прогрессивных технологий энергосбережения;

- финансирование целевых и ведомственных программ Новосибирской области, содействующих развитию коммунального хозяйства Новосибирской области;

- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи в области развития коммунального хозяйства отечественным и зарубежным юридическим и физическим лицам;

- осуществление финансирования мероприятий программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

-  рассмотрение заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- осуществление мероприятий по привлечению кредитных ресурсов для реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований и программ капитального ремонта многоквартирных домов муниципальных образований, в том числе несение расходов по оплате процентов за пользование кредитными средствами;

- финансирование мероприятий по внедрению эффективных инновационных технологий энергосбережения и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

В 2012 году постановлением Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 г. № 158 об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» и целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года фонд был определен как исполнитель основных мероприятий по программе.

1.2. Управление деятельностью Фонда.

В соответствии с Уставом Фонда высшим органам управления Фонда являются Исполнительная дирекция, единоличным исполнительным органом управления является исполнительный директор. 

Надзорным органом Фонда является Попечительский Совет, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, за принятием решений Исполнительной дирекцией и Исполнительным директором. 

За отчетный период проведено 20 заседание Попечительского Совета. Рассмотрено 72 вопроса,  и приняты по ним решения, в том числе по основным направлениям: 

- о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию программ модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных районов, положительные решения приняты, и заключены соглашения на финансирование по 95-м заявкам, из них на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» заключено 30 соглашений; 

- о предоставлении финансовой поддержки муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, положительные решения приняты, и заключены соглашения на финансирование по 34-м многоквартирным домам;

- приняты решения связанные с текущей деятельностью Фонда (утверждение годового отчета, заключения аудиторской организации);

- внесены изменения в документы на предоставление финансовой поддержки в 2012 году. 

1.3. Информационная поддержка Фонда.

Для раскрытия информации о деятельности Фонда используется интернет-сайт www.fondgkh-nso.ru. На сайте размещены учредительные документы Фонда, материалы о видах финансирования, способах получения финансовой поддержки, реализована функция обратной связи.

В 2012 году деятельность Фонда освещалась в газетах «Новая Сибирь», «Честное слово», в журнале «Ресурсы», а также в районных средствах массовой информации, всего более 110 публикаций.  В течение года пресс-служба губернатора Новосибирской области освещала на сайте правительства Новосибирской области работу Фонда.
2. Организационная структура Фонда. Персонал.
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На 1 января 2013 года численный состав работников Фонда составляет 14 человек, в том числе женщин – 6 человек, мужчин – 8 человек. Средний возраст работников Фонда составляет 41 год.
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Рисунок 1. Возрастной состав сотрудников Фонда
         Фонд укомплектован высококвалифицированными специалистами - все специалисты имеют высшее образование по профильным направлениям деятельности, шесть сотрудников имеют два высших образования. Часть сотрудников имеют опыт государственной и муниципальной службы, что позволяет им обеспечивать эффективное взаимодействие с представителями региональных и муниципальных органов власти для более эффективного решения задач, возложенных на Фонд. 

На 1 января 2013 года в штатном расписании Фонда имеются три свободные штатные единицы, идет подбор сотрудников на инженерно-технические должности.
3. Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области в 2012 году.

Предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда муниципальным образованиям на реализацию программ модернизации коммунальной инфраструктуры, производилось в соответствии с утверждённым Попечительским советом «Порядком». 
Таблица 1
Поступления и выбытия имущественного взноса по направлению «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2012г.

	Поступления/выбытия средств
	Сумма, млн.руб.

	Имущественный взнос 2012г. в Фонд на модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	357,62

	Имущественный взнос 2012г. в Фонд (субсидия из федерального бюджета) на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	142,00

	Итого имущества Фонда в 2012г. на направление деятельности  «Коммунальное хозяйство»
	499,62

	Направлено средств Фондом на модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в т.ч.:
	452,06

	На мероприятия региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 года   
	131,50

	На прочие мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры 2012 года
	281,86

	На прочие мероприятиям по модернизации коммунальной инфраструктуры, завершаемые в 2013 году 
	38,70

	Остаток средств на 01.01.2013г. по направлению деятельности «Коммунальное хозяйство»
	47,56


Остаток неиспользованных на 1 января 2013г. средств от полученной субсидии на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сумме 14,712 млн.руб. возвращён в бюджет.

Остатки средств 2012 года для реализации прочих мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры будут направлены на завершение переходящих на 2013 год программ, начатых в 2012г. 

3.1. Источники финансирования программ модернизации в 2012г.

Финансовой поддержкой Фонда  в 2012 году воспользовались 29 из 30 муниципальных районов Новосибирской области, из них 14 муниципальных районов принимали участие в реализации мероприятий программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, 25 муниципальных районов   реализовывали прочие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.  

Решения о предоставлении муниципальным образованиям и субъектам коммунального хозяйства финансовой поддержки за счет средств Фонда, приняты Попечительским советом Фонда.  
Объекты Программ модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований для оказания им государственной поддержки за счет средств Фонда, отобраны на конкурсной основе с представлением программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, принятых в установленном порядке. 
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Рисунок 2. Динамика капитальных вложений с участием Фонда за 2010-2012гг.

Общая стоимость капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры, модернизированных и построенных при финансовой поддержке Фонда в 2012 году (по фактически введенным в эксплуатацию объектам и программам), составила 604,57 млн. руб., в том числе по источникам:
Таблица 2
Объёмы и источники капиталовложений в модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2012г.

	Источники инвестиций
	2011 год
	2012 год
	Динамика, млн.руб.

	
	млн. руб.
	% в объеме
	млн. руб.
	% в объеме
	(гр.4 - гр.2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Инвестиции всего по введённым в эксплуатацию объектам, в т.ч. по источникам:
	456,04
	100,00%
	604,57
	100,00%
	148,53

	- средства Фонда
	333,48
	73,13%
	425,38
	70,36%
	91,90

	- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	0,00
	0,00%
	127,29
	21,05%
	127,29

	- средства местных бюджетов
	63,76
	13,98%
	74,39
	12,30%
	10,63

	- средства ФЦП «Соц. развитие села…»
	19,68
	4,32%
	24,10
	3,99%
	4,42

	- собственные средства ОКК
	29,69
	6,51%
	20,05
	3,32%
	-9,64

	- средства тарифа на подключение
	3,02
	0,66%
	1,74
	0,29%
	-1,28

	- средства инвестиционной надбавки к тарифу
	6,41
	1,41%
	0,15
	0,02%
	-6,26

	- средства частных инвесторов
	0,00
	0,00%
	58,76
	9,72%
	58,76
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Рисунок 3. Структура источников капитальных вложений в модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2012г., млн.руб.
В отчетном году рост инвестиций в коммунальное хозяйство, софинансируемых Фондом,  составил 148,53 % по сравнению с 2011 годом и почти вдвое превысил объём капвложений, произведённых при участии Фонда в 2010 году. 

При этом доля бюджетных средств в общем объеме капитальных вложений в модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципальных образований сократилась с 91,4% в 2011 г. до 86,7% в 2012г.
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Рисунок 4. Структура бюджетных и внебюджетных средств в капвложениях 2011-2012гг.
3.2. Направления модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2012г.

Объёмы капиталовложений в системы коммунальной инфраструктуры муниципальных районов при участии средств Фонда в 2012 году по фактически введённым в эксплуатацию объектам и программам в разрезе муниципальных районов и физически введённых мощностей представлены в Таблице 3.
Таблица 3

Объёмы капиталовложений в модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципальных районов в 2012г. и физические объёмы технической модернизации (введенные в эксплуатацию объекты)
	Муниципальный Район
	Количество объектов
	Объём капвложений
	Технические параметры капвложений

	
	
	тыс. руб.
	% от общего объёма капвложений
	Котельные, МВт
	Теплотрассы, км.
	Скважины, м3/час
	Водопроводы, км.
	Прочие объекты, шт.

	Баганский
	1
	9 000
	1,5%
	0,00
	0,00
	0,00
	4,93
	0

	Барабинский
	4
	19 688
	3,3%
	1,12
	2,49
	0,00
	4,10
	0

	Болотнинский
	1
	3 130
	0,5%
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Венгеровский
	3
	5 872
	1,0%
	0,50
	0,20
	0,00
	0,00
	1

	Доволенский
	4
	27 588
	4,6%
	0,00
	0,94
	16,00
	6,09
	0

	Здвинский
	1
	12 853
	2,1%
	0,00
	0,00
	25,00
	0,05
	0

	Искитимский
	5
	20 277
	3,4%
	0,00
	1,43
	0,00
	6,36
	1

	Карасукский
	3
	6 559
	1,1%
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1

	Каргатский
	2
	7 074
	1,2%
	0,00
	0,00
	0,00
	4,03
	1

	Колыванский
	4
	89 669
	14,8%
	5,80
	5,30
	0,00
	6,61
	1

	Коченевский
	3
	13 781
	2,3%
	0,00
	0,00
	22,00
	4,93
	0

	Кочковский
	0
	0
	0,0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Краснозерский
	2
	53 105
	8,8%
	0,00
	3,90
	25,00
	0,23
	0

	Куйбышевский
	11
	47 620
	7,9%
	6,17
	1,30
	0,00
	8,29
	0

	Купинский
	7
	30 750
	5,1%
	6,73
	0,00
	0,00
	4,30
	1

	Кыштовский
	2
	19 271
	3,2%
	5,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0


	Маслянинский
	1
	19 824
	3,3%
	7,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Мошковский
	3
	17 774
	2,9%
	0,00
	0,00
	0,00
	7,91
	1

	Новосибирский
	4
	42 016
	6,9%
	13,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Ордынский
	3
	7 178
	1,2%
	0,50
	0,00
	0,00
	1,15
	1

	Северный
	1
	2 737
	0,5%
	0,00
	0,52
	0,00
	0,00
	0

	Сузунский
	5
	38 507
	6,4%
	9,00
	2,50
	0,00
	0,00
	1

	Татарский
	5
	25 327
	4,2%
	3,50
	0,00
	0,00
	3,28
	1

	Тогучинский
	5
	26 528
	4,4%
	1,00
	1,45
	0,00
	0,00
	3

	Убинский
	1
	5 570
	0,9%
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Усть-Таркский
	1
	7 437
	1,2%
	0,00
	0,00
	0,00
	3,540
	0

	Чановский
	2
	7 372
	1,2%
	0,00
	0,00
	0,00
	4,60
	0

	Черепановский
	5
	20 027
	3,3%
	3,70
	2,62
	6,00
	0,00
	0

	Чистоозерный
	1
	1 828
	0,3%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1

	Чулымский
	2
	16 206
	2,7%
	5,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1

	ВСЕГО по области
	92
	604 567
	100,0%
	72,57
	23,00
	94,00
	70,39
	15


Наибольший объём капиталовложений в фактически введённые в эксплуатацию объекты систем коммунальной инфраструктуры в 2012 году произведён в Колыванском, Куйбышевском, Краснозерском, Купинском, Сузунском районах и напрямую связан с активностью и заинтересованностью администраций районов и муниципальных образований в развитии ЖКХ, а также с участием средств частных инвесторов.
3.2.1 Объекты теплоснабжения

Объём капвложений в развитие систем теплоснабжения в 2012г. составил 420,96 млн. руб. (69,6 % от общей стоимости капвложений 2012г.),  в том числе средства Фонда – 188347,43 тыс. руб. (или 45,3 % средств Фонда). 
Объекты теплогенерации: В 2012г. введено в эксплуатацию 72,57 Мвт мощности котельных, при этом дополнительным источником капиталовложений в объекты теплогенерации в 2012г. послужили средства федерального бюджета  в рамках реализации региональной программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
С привлечением средств Федерального бюджета приобретено 15 модульных котельный общей мощностью 38,28 МВт, приобретено энергоэффективное оборудование для модернизации в 2013г. котельной мощностью 15,1 МВт. в г.Тогучине. 

Тепловые сети: В 2012г. модернизировано и построено 23,00 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) с одновременной оптимизацией систем теплоснабжения. При модернизации, реконструкции и новом строительстве тепловых сетей  использовались современные технологии производства работ и трубы с энергоэффективной изоляцией.
Результатом проведенных мероприятий по системам теплоснабжения, станет закрытие 10-ти неэффективных и аварийных котельных в 9-ти муниципальных районах. 

Таблица 4
Объёмы капвложений по муниципальным районам в объекты теплоснабжения за 2012г.

	Муниципальный район
	Количество объектов
	Общая стоимость капвложений, тыс.руб.
	Средства Фонда (ОБ)
	Средства Фонда (ФБ)
	ФБ (Соц.разв.села)
	Местный бюджет
	Средства предприятий
	Средства инвесторов

	Барабинский
	3
	16 618
	12 895
	0
	0
	1 128
	2 596
	0

	Болотнинский
	1
	3 130
	2 504
	0 
	0
	470
	157
	0

	Венгеровский
	3
	5 872
	4 426
	0
	0
	1 020
	427
	0

	Доволенский
	1
	11 223
	8 978
	0 
	0
	1 433
	812
	0

	Искитимский
	1
	7 563
	5 731
	0 
	0
	1 832
	0
	0

	Карасукский
	1
	3 744
	100
	2 895
	0
	556
	193
	0

	Колыванский
	2
	70 045
	33 268
	0
	0
	1 751
	0
	35 026

	Краснозерский
	2
	48 826
	23 192
	0 
	0
	1 221
	677
	23 736

	Куйбышевский
	9
	34 615
	13 641
	13 711
	0
	6 607
	655
	0

	Купинский
	4
	19 354
	376
	15 107
	0
	2 903
	968
	0

	Кыштовский
	2
	19 271
	3 492
	11 925
	0
	2 891
	964
	0

	Маслянинский
	1
	19 824
	991
	16 850
	0
	991
	991
	0

	Новосибирский
	4
	42 016
	33 475
	0
	0
	6 422
	2 119
	0

	Ордынский
	1
	2 880
	1 872
	0 
	0
	864
	144
	0

	Сузунский
	5
	39 204
	18 443
	13 300
	0
	5 995
	1 466
	0

	Татарский
	2
	16 139
	3 350
	9 561
	0
	2 421
	808
	0

	Тогучинский
	3
	22 883
	8 262
	11 071
	0
	3 143
	406
	0

	Убинский
	1
	5 570
	4 456
	0 
	0
	836
	278
	0

	Черепановский
	3
	17 992
	12 645
	0
	0
	4 437
	910
	0

	Чулымский
	1
	14 200
	710
	10 650
	0
	1 791
	1 049
	0

	ИТОГО по области
	50
	420 968
	192 806
	105 071
	0
	48 711
	15 618
	58 762



[image: image8.png]200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00

m Cpeacrsa Goupa (o6nacTHom Gloawer)
B GepepanbHblit 6loaxeT (Cow.passutve cena)
M Cpe/icTBa NpeAnpuATHil

W CpeacTsa ®oHpa (bepepanbHbiit 61oakeT)
W MecTHblit GrokeT
m Cpe/CTBa MHBECTOPOB





Рисунок 5. Структура финансирования проектов теплоснабжения в 2012г.
3.2.2 Объекты водоснабжения

Объём капвложений в развитие систем водоснабжения в 2012г. составил 157,21 млн. руб. (21,0 % от общей стоимости капвложений 2012г.),  в том числе средства Фонда – 105,29 млн. руб. (или 24,7 % средств Фонда). 
Водопроводные сети: В 2012г. модернизировано и построено 70,39 км водопроводных сетей с одновременной оптимизацией систем водоснабжения. При модернизации, реконструкции и новом строительстве водопроводных сетей  использовались современные технологии производства работ и эффективные долговечные материалы.

Источники питьевой воды: В 2012г. пробурены  и введены в эксплуатацию 6 скважин общей производительностью 94 м3/час. При строительстве, скважины оборудовались павильонами полной заводской готовности, с применением  частотного регулирования насосных групп и приборами учета, а также, при необходимости, системами очистки воды. 

Таблица 5
Объёмы капвложений по муниципальным районам в объекты водоснабжения за 2012г.

	Муниципальный район
	Количество объектов
	Общая стоимость капвложений, тыс.руб.
	Средства Фонда (ОБ)
	Средства Фонда (ФБ)
	ФБ (Соц.разв.села)
	Местный бюджет
	Средства предприятий
	Средства 
инвесторов

	Баганский
	1
	9 000
	5 266
	0 
	2 417
	595
	722
	0

	Барабинский
	1
	3 070
	1 626
	 0
	1 037
	230
	177
	0

	Доволенский
	3
	16 365
	13 092
	0
	0
	2 350
	923
	0

	Здвинский
	1
	12 853
	10 283
	0 
	0
	1 973
	598
	0

	Искитимский
	3
	9 774
	6 387
	0
	1 231
	1 940
	216
	0

	Каргатский
	2
	7 074
	4 126
	0
	1 819
	865
	263
	0

	Колыванский
	2
	18 018
	14 414
	0 
	0
	3 407
	197
	0

	Коченевский
	3
	13 781
	9 752
	0
	1 590
	2 035
	403
	0

	Краснозерский
	1
	4 279
	3 384
	0 
	0
	682
	214
	0

	Куйбышевский
	2
	13 005
	6 904
	0
	4 374
	902
	825
	0

	Купинский
	2
	9 027
	4 990
	0
	2 110
	1 539
	389
	0

	Мошковский 
	2
	16 168
	9 011
	0
	4 905
	2 253
	0
	0

	Ордынский
	1
	2 258
	1 322
	0 
	605
	216
	114
	0

	Татарский
	2
	5 696
	3 349
	0
	1 509
	553
	285
	0

	Усть-Таркский
	1
	7 437
	5 150
	0 
	1 000
	916
	372
	0

	Чановский
	2
	7 372
	4 601
	0
	1 500
	746
	524
	0

	Черепановский
	1
	2 035
	1 628
	0 
	0
	305
	102
	0

	ИТОГО по области
	30
	157 212
	105 286
	0
	24 098
	21 505
	6 323
	0
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Рисунок 6. Структура финансирования проектов водоснабжения в 2012г.
3.2.3 Проектирование (разработка схем теплоснабжения)

     Для целей планирования крупных инвестиционных проектов и привлечения частных инвестиций в модернизацию систем теплоснабжения районных центров области, в 2012г. с участием средств федерального бюджета  в рамках реализации региональной программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработано 12 схем теплоснабжения в соответствии с требованиями ФЗ-190 и ФЗ-261. 

    Разработанные схемы теплоснабжения лягут в основу формирования долгосрочных инвестиционных программ районных центров и оптимизации систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 6

Объёмы затрат по муниципальным районам на разработку схем теплоснабжения за 2012г.

	Муниципальный 
район
	Количество
 объектов
	Общая стоимость капвложений, тыс.руб.
	Средства 
Фонда (ОБ)
	Средства
 Фонда (ФБ)
	ФБ (Соц.разв.села)
	Местный бюджет
	Средства
 предприятий
	Средства
 инвесторов

	Искитимский
	1
	2 939
	0
	2 475
	0
	465
	0
	0

	Карасукский
	1
	2 815
	0
	2 370
	0
	445
	0
	0

	Колыванский
	1
	1 606
	0
	1 353
	0
	254
	0
	0

	Купинский
	1
	2 369
	0
	1 995
	0
	374
	0
	0

	Мошковский 
	1
	1 606
	0
	1 352
	0
	254
	0
	0

	Ордынский
	1
	2 040
	0
	1 717
	0
	322
	0
	0

	Сузунский
	1
	2 040
	0
	1 717
	0
	322
	0
	0

	Татарский
	1
	3 492
	0
	2 939
	0
	553
	0
	0

	Тогучинский
	2
	3 645
	0
	3 069
	0
	576
	0
	0

	Чистоозерный
	1
	1 828
	0
	1 539
	0
	289
	0
	0

	Чулымский
	1
	2 006
	0
	1 689
	0
	317
	0
	0

	ИТОГО по области
	12
	26 386
	0
	22 215
	0
	4 171
	0
	0
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Рисунок 7. Структура финансирования проектов разработки схем теплоснабжения в 2012г.
3.3. Незавершенное строительство 2012г.

Дополнительно, в 2012г. начата реализация проектов, ввод объектов по которым  планируется завершить в первом полугодии 2013г.

Таблица 7
Объёмы незавершенного строительства в 2012г.

	Источники инвестиций
	2012 год

	
	млн. руб.
	% в объеме

	1
	2
	3

	Инвестиции в незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:
	86,10
	100,00%

	- средства Фонда
	38,70
	44,95%

	- средства местных бюджетов
	3,60
	4,18%

	- собственные средства ОКК
	0,76
	0,88%

	- средства тарифа на подключение
	0,00
	0,00%

	- средства инвестиционной надбавки к тарифу
	0,00
	0,00%

	- средства частных инвесторов
	43,04
	49,99%


Таблица 8
Вложения в незавершенное строительство в 2012г.

	Муниципальный Район
	Количество объектов
	Объём незавершенного строительства 2012г.
	Технические характеристики строящихся объектов

	
	
	тыс. руб.
	Котельные, МВт
	Теплотрассы, км.
	Скважины, м3/час
	Водопроводы, км.
	Прочие объекты, шт.

	Болотнинский
	2
	74 682
	10,00
	5,258
	0,00
	0,000
	0,0

	Карасукский
	1
	4 080
	0,00
	1,783
	0,00
	0,000
	0,0

	Кочковский
	1
	3 083
	0,00
	0,000
	0,00
	3,400
	0,0

	Черепановский
	1
	4 250
	0,00
	0,000
	0,00
	2,770
	0,0

	ВСЕГО по области
	5
	86 095
	10,00
	7,04
	0,00
	6,17
	0,0


3.4. Привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2012г.

    В 2012г. в Новосибирской области начаты пять пилотных проектов комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств частных инвесторов:
Таблица 9
Инвестиционные проекты с участием частных инвестиций в 2012г.

	Муниципальный район
	Объект
	Плановая стоимость капвложений, тыс.руб.
	в т.ч. по источникам , тыс. руб.
	Выполнено работ в 2012г.
	Технические характеристики объектов

	
	
	
	средства Фонда
	средства местных бюджетов
	средства предприятий
	средства инвестора, инвест. надбавка, заемные
	тыс. руб.
	Мощность котельной, МВт
	Теплотрасса, км.
	Скважина, м3/час
	Водопровод, км.

	Введенные в эксплуатацию в 2012г. объекты

	Колыванский
	Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км
	40 045
	33 268
	1 751
	 
	5 026
	40 045
	 
	5,302
	 
	 

	Колыванский
	Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2
	30 000
	 
	 
	 
	30 000
	30 000
	5,80
	 
	 
	 

	Краснозерский
	1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ
	48 826
	23 192
	1 221
	677
	23 736
	48 826
	 
	3,900
	 
	0,230

	ИТОГО по введённым в 2012г. объектам
	118 871
	56 460
	2 972
	677
	58 762
	118 871
	5,80
	9,20
	0,00
	0,23

	Незавершенное строительство (начато в 2012г, окончание 2013г.)

	Болотнинский
	Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;
	47 286
	 
	 
	 
	47 286
	39 927
	10,00
	 
	 
	 

	Болотнинский
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км
	54 636
	48 026
	2 715
	795
	3 100
	34 756
	 
	5,258
	 
	 

	ИТОГО по незавершённым объектам
	101 922
	48 026
	2 715
	795
	50 386
	74 682
	10,00
	5,26
	0,00
	0,00


     Полученный в 2012 году опыт по привлечению частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры показал, что участие частных инвестиций в отрасли – это абсолютно достижимая и реалистичная задача.

     Привлечение  частных инвестиций на сегодняшнем этапе реализуемо в части развития систем теплоснабжения в крупных населённых пунктах, с годовой тарифной выручкой от 40 млн.руб/год (полезный отпуск тепловой энергии от 25 тыс.Гкал/год).  Инвестиционно-привлекательными являются комплексные проекты, модернизирующие всю тепловую систему населенного пункта, в результате которой существенно сокращаются расходы на топливно-энергетические ресурсы.  При этом строительство и модернизация теплоисточников происходит за счёт средств инвестора, а модернизация/строительство тепловых сетей – при бюджетном софинансировании. Срок окупаемости таких проектов модернизации ЖКХ  - 7-10 лет.
    То есть в ближайшей перспективе почти все райцентры области могут быть интересны для частных инвестиций в системы теплоснабжения.

    Основные способы частного инвестирования:
-  Строительство теплоисточников в собственность инвестора с одновременной комплексной модернизацией теплосетевого хозяйства (имущества муниципалитета) за счёт бюджетов всех уровней, включая средства Фонда.

Преимущества: защищённые инвестиции в виде имущества на балансе инвестора.

Недостатки: нет.

- Использование энергосервисных контрактов при комплексной модернизации объектов, возврат инвестиций – через энергосервисную плату. При этом производятся вложения в имущество мунициапальных образований из всех источников (Фонд, бюджеты, инвесторы, ОКК).
Преимущества: разделение рисков окупаемости между инвестором и бюджетом.

Недостатки: плата за энергосервис не включается в тарифную базу.
В 2013 году Фонд планирует активно продолжить  начатую работу по привлечению частных инвестиций в комплексную модернизацию систем теплоснабжения районных центров, используя закрепленные законом формы концессии либо аренды с инвестициями . 

Наиболее привлекательным и, соответственно более массовым с точки зрения объёма частных инвестиций,  способом участия инвесторов является первый способ – разделение объектов инвестирования.
4. Экономический эффект от реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры при финансовой поддержке Фонда.
 
Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры позволит значительно повысить их надежность, а также смягчить влияние на тарифы и стоимость используемых топливно-энергетических, и трудовых ресурсов.


Принятие решений по предоставлению финансовой поддержки на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры осуществлялось в 2012г. с условием исполнения ряда ключевых показателей эффективности по каждому из проектов: 

Таблица 10
Ключевые показатели эффективности при отборе проектов

	Наименование показателя
	ед. изм.
	значение
	примечание

	по объектам теплоснабжения

	надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	

	- снижение аварийности
	ед./км
	не более 0,6
	Экспертные оценки ТЭП

	- уровень потерь тепловой энергии на модернизированных (построенных) сетях
	%
	не более 5,0  
	Экспертные оценки ТЭП

	- удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	снижение
	% % до и после модернизации 

	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
	
	

	- уровень загрузки (использования) установленной мощности источника тепловой энергии
	%
	не менее 70,0
	Экспертные оценки ТЭП

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	

	- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	увеличение
	% % до и после модернизации 

	Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение
	
	

	- эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии (удельный норматив)


	кг у.т./ Гкал
	не более 183,15 - уголь

не более 174,22 - газ
	КПД котельной  не менее 78% 

КПД котельной  не менее 82%

	- эффективность использования  электроэнергии на выработку тепловой энергии 
	кВтч/Гкал
	не более 25,0  
	Экспертные оценки ТЭП малых котельных (мах.уд.расх.35кВтч/Гкал)

	- эффективность использования  воды на выработку тепловой энергии 
	куб. м/Гкал
	не более 0,7  
	Экспертные оценки ТЭП малых котельных (мах. удел.  расход 1,0 м3/Гкал)

	- оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов
	%
	100
	 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…»

	- финансовые средства организаций, полученные от применения установленных тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение
	%
	не менее 5,0
	от общей стоимости проекта

	Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих материалов, машин и оборудования
	-
	Наличие  в проекте обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих материалов, машин, оборудования 

	по объектам водоснабжения, водоотведения

	надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	

	- снижение аварийности
	ед./км
	не более 0,6
	Экспертные оценки ТЭП

	- уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях
	%
	не более 5,0  
	Экспертные оценки ТЭП

	- удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	снижение
	% % до и после модернизации 

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	
	

	- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	увеличение  
	% % до и после модернизации 

	Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение
	
	

	- энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды)
	кВтч/куб.м
	не более 0,8  
	Экспертные оценки ТЭП 

	- оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов
	%
	100
	 ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…»

	- финансовые средства организаций, полученные от применения установленных тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение
	%
	не менее 5,0
	от общей стоимости проекта

	Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих материалов, машин и оборудования
	-
	Наличие  в проекте обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих материалов, машин, оборудования 


Таблица 11

Ожидаемый экономический эффект от реализации программ 2012 года по модернизации объектов инфраструктуры

	Мероприятия 2012 г.
	Снижение расхода топлива
	Снижение расхода э/энергии
	Снижение эксплуатац. расходов
	Снижение аварийности и расходов на ремонты

	Модернизация 6-ти существующих  и строительство 11-ти новых котельных
	Снижение фактического расхода условного топлива на 3,04 тыс. тонн (минус  23%)
	Снижение расхода электроэнергии на 830,5 тыс. кВт*ч (минус 35%) 
	Доведение уровня загрузки до 70% и снижение эксплуатационных затрат на производство на 3,4 млн.руб.
	

	Реконструкция и строительство теплосетей с применение труб с индустриальной тепло-гидроизоляцией 
	Снижение фактического расхода топлива на 2,03 тыс. тонн условного топлива 
	Снижение расхода электроэнергии на 280  тыс.кВт*ч 
	Снижение потерь тепла с 25% до 5% (приведение к нормативу)
	Снижение расходов на аварийно-восстановительный ремонт на 4,6 млн.руб.

	Оптимизация схем теплоснабжения
	
	
	Снижение эксплуатационных расходов 
	

	Реконструкция и строительство водоводов с применением напорных полиэтиленовых труб
	
	Снижение расхода электроэнергии на 10%
	Снижение сверхнормативных потерь воды с 25% до 5% (приведение к нормативу)
	

	Устройство частотного регулирования на скважинах
	
	Приведение расхода э/э к нормативному (не более 0,8 кВтч/куб. м)
	
	


Кроме того, реконструкция и модернизация сетевого хозяйства  предполагает увеличение числа потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре; на реконструируемых, и вновь построенных сетях обеспечен 100% ввод потребителю «в дом».
5. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальных образований Новосибирской области в 2012 году.


         Предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям для долевого финансирования муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, производилось в соответствии с утверждённым Попечительским советом «Порядком».
         Объём средств Фонда, направленный    на капитальный ремонт МКД  муниципальных образований, составил 161,52 млн. руб.

     На основании поступивших  заявок в Фонд финансовая поддержка  оказана 14 муниципальным образованиям из 11 районов Новосибирской области и                  г. Искитим. 

Таблица 12
Поступления и выбытия имущественного взноса по направлению «Капитальный ремонт МКД» в 2012г.

	Поступления/выбытия средств
	Сумма, млн.руб.

	Остатки денежных средств 2011г., направленные на капитальный ремонт МКД
	18,39

	Имущественный взнос 2012г. в Фонд на капитальный ремонт МКД
	144,58

	Итого имущества Фонда в 2012г. на направление деятельности  «Капитальный ремонт МКД»
	162,97

	Направлено средств Фондом на Капитальный ремонт МКД», в т.ч.:
	161,52

	Остаток средств на 01.01.2013г. по направлению деятельности «Капитальный ремонт МКД»
	1,45


  5.1. Источники финансирования капитального ремонта МКД в 2012г.

   Таблица 13

Объёмы и источники финансирования программы капитального ремонта МКД в 2012г.

	Источники инвестиций
	2011 год
	2012 год
	Динамика, млн.руб.

	
	млн. руб.
	% в объеме
	млн. руб.
	% в объеме
	(гр.4 - гр.2)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Стоимость выполненных работ по кап.ремонту МКД в 23012г., в т.ч. по источникам:
	181,01
	100,0%
	198,82
	100,0%
	17,81

	- средства Фонда
	151,74
	83,8%
	161,52
	81,2%
	9,78

	- средства местных бюджетов
	20,22
	11,2%
	27,60
	13,8%
	7,38

	- средства собственников
	9,05
	5,0%
	9,70
	5,0%
	0,65

	- в т.ч. энергосервисные контракты
	0,00
	0,0%
	0,51
	0,2%
	0,51
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Рисунок 8. Структура  финансирования кап.ремонта МКД в 2012г.
5.2.  Объемы финансовой поддержки муниципальным образованиям на капитальный ремонт МКД в 2012г. 
По программе капитального ремонта многоквартирных домов произведен ремонт 34 многоквартирных домов общей площадью 56,9 тыс.кв.м., в том числе: 

 - 24 многоквартирных  дома  общей площадью 51,92 тыс. м2    - комплексный ремонт;
- 10 многоквартирных домов общей площадью  4,98 тыс.м2  -   выборочный ремонт (доведение до комплексности).
   Таблица 14

Финансовая поддержка муниципальных образований на капитальный ремонт  МКД в 2012г.
	муниципальное  образование 
	общая площадь МКД, всего
	стоимость капитального ремонта , всего 
	в т.ч. Средства Фонда 

	
	кв.м.
	тыс..руб.
	тыс..руб.

	с.Вагайцево
	1846
	5 880
	4 910

	р.п.Дорогино
	2370
	9 650
	7 720

	г.Искитим
	14091
	38 010
	30 330

	с.Кочки
	676
	3 460
	2 770

	р.п.Коченево
	3085
	9 670
	7 130

	с.Криводановка
	2826
	9 780
	7 830

	г.Куйбышев
	7198
	31 440
	26 720

	р.п.Линёво
	9169
	17 240
	13 790

	р.п.Мошково
	1216
	5 230
	4 180

	п.Озеро-Карачи
	3892
	20 850
	16 970

	с.Северное
	1329
	7 780
	6 290

	с.Ташара
	1023
	4 330
	3 460

	с.Усть-Луковка
	1999
	11 460
	9 740

	г.Черепаново
	1909
	8 770
	7 460

	р.п.Чистоозерное 
	4270
	15 270
	12 220

	ИТОГО
	56900
	198 820
	161 520


   Таблица 14

Распределение комплексности по муниципальным образованиям

	Муниципальное  образование
	Комплексный ремонт, шт. 
	Выборочный ремонт, шт. 
	Итого по муниципальному образованию 
	площадь комплексный, м2 
	площадь частичный, м2 

	с.Вагайцево
	1
	 
	1
	1846
	 

	р.п.Дорогино
	1
	1
	2
	1831
	539

	г.Искитим
	4
	1
	5
	13491
	600

	с.Кочки
	
	1
	1
	 
	676

	р.п.Коченево
	1
	
	1
	3085
	 

	с.Криводановка
	1
	
	1
	2826
	 

	г.Куйбышев
	5
	
	5
	7198
	 

	р.п.Линёво
	3
	
	3
	9169
	 

	р.п.Мошково
	1
	
	1
	1216
	 

	п.Озеро-Карачи
	1
	1
	2
	3753
	139

	с.Северное
	1
	
	1
	1329
	 

	с.Ташара
	1
	
	1
	1023
	 

	с.Усть-Луковка
	1
	2
	3
	882
	1117

	г.Черепаново
	
	4
	4
	 
	1909

	р.п.Чистоозерное 
	3
	
	3
	4270
	 

	ИТОГО
	24


	10
	34
	51920
	4980


       Комплексный капитальный ремонт – ремонт  при котором производится восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования. Комплексный ремонт подразумевает - ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем.

    Выборочный капитальный  ремонт - ремонт при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов, частей многоквартирного дома, отдельных участков систем, сетей, коммуникаций и устройств, инженерного оборудования, вышедшего из строя. 

В 2012 году  на 10 объектах проводился выборочный капитальный ремонт  по виду работ – утепление и ремонт фасада – завершение капитального ремонта программ 2010-  2011года. Данные работы проводились с целью доведения класса энергетической эффективности по объектам  до «С» - нормальный или «В» - высокий.
По видам работ,  произведенных в 2012 году стоимость распределились следующим образом:
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               Рисунок 9. Распределение стоимости кап.ремонта МКД по видам работ за 2012г. 

Как видно из рис.2. наибольшую стоимость составляет утепление и ремонт фасада – 102,0 млн.руб. общей площадью  31,92 тыс.м2., данный вид работ сделан с целью соблюдения энергоэффективности многоквартирных домов муниципальных образований. Ремонт крыши составил 35,08 млн.руб., общей площадью 17,95 тыс.м2. Ремонт внутридомовых инженерных систем составил 35,76 млн.руб. На  22 объектах МКД установлены коллективные приборы учета общей стоимостью 3,68 млн.руб. Ремонт или замена лифтового оборудования произведен на 3 объектах МКД. Общая стоимость по данному виду работ составила 7,52 млн.руб. На 15 объектах МКД произведен ремонт подвальных помещений  общей стоимостью  9,82 млн.руб., общей площадью 3,28 тыс.м.2 

При определении стоимости капитального ремонта объекта учтена сумма          4,96 млн.руб., в том числе  изготовление ПСД – 3,26 млн.руб., экспертиза ПСД –     0,56 млн.руб., строительный контроль на объектах  составил – 1,14 млн.руб.

При комплексном капитальном ремонте наибольшую стоимость составляет – утепление и ремонт фасада. В 2012 году данный вид работ составил 51,2% от общей стоимости всего капитального ремонта, поэтому  в  2012 году по решению попечительского совета  совместно с администрацией  и с собственниками многоквартирного жилого дома проведен эксперимент на 1 объекте  в г. Куйбышеве. 

Данный объект – это многоквартирный кирпичный жилой дом, прошедший инструментальное обследование с помощью тепловизора и получивший заключение специалистов о том, что при условии установки собственниками пластиковых окон в квартирах и выполнении всех видов работ в местах общего пользования, на данном объекте  нет необходимости  делать утепление и ремонт фасада, что привело к  удешевлению стоимости капитального ремонта МКД втрое.

Кроме того по решению собственников, установлен прибор учета тепла (погодозависимый элеватор) на условиях энергосервисного контракта сроком на   5 лет. Энергосервисный контракт - это новый тип взаимоотношений между собственниками и подрядной организации  при участии управляющей компании или ТСЖ, который позволяет собственникам  вносить платежи в рассрочку  в течении определенного периода времени. При этом стоимость коммунальных услуг не увеличивается. Сумма энергосервисного контракта составляет 506 тыс.руб. Данные средства в итоговом финансовом отчете Фонда не учтены, так как данный контракт Фондом не контролируется.

6. Энергоэффективность и использование новых технологий при реализации программ в 2012 году.

      Применение современных материалов и технологий при реализации мероприятий, установка энергоэффективного производственного и технологического оборудования являются ключевыми моментами при отборе объектов Программ муниципальных районов для предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда.

     Так при модернизации и строительстве котельных устанавливаются высокопроизводительные котлы с КПД не менее 85-92% в зависимости от вида сжигаемого топлива, производится оптимальный подбор мощности котельного и технологического оборудования, полностью меняется технологическая схема  её работы. Устройство двухконтурной схемы работы котельной,  установка систем водоподготовки, обеспечивает «безнакипный» режим работы водогрейных котлов, практически полностью останавливает коррозионные процессы, увеличивая срок эксплуатации оборудования в режимах паспортных характеристик, повышает эффективность его работы и в целом «живучесть» котельной. 

      Применение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного и другого оборудования при реализации мероприятий по модернизации и строительству котельных, водозаборных скважин, позволяет снизить не только потребление электроэнергии за счёт оптимизации технологических  процессов, но и уменьшить износ технологического оборудования, повысить надёжность его эксплуатации, увеличить ресурс, повысить уровень автоматизации.

     Для решения задач энергоресурсосбережения  при модернизации и реконструкции тепловых сетей с учётом условия их работы, применяются стальные трубы с пенополеуретановой изоляцией с защитной оболочкой, либо нашедшие в последнее время широкое применение трубы из полимерных материалов. Строительство тепловых сетей из таких материалов с использованием современных теплоизоляционных покрытий  позволяет в разы снизить расходы на эксплуатацию теплотрасс, достичь снижения тепловых потерь с 20-30% до 5% и менее, повысить надёжность и долговечность их работы.  Применение полимерных труб при реконструкции водопроводных сетей полностью исключает сверхнормативные потери воды при её транспортировке, снижает эксплуатационные затраты предприятия, гарантирует стабильность и качество предоставляемой услуги.

   В целях снижения трудоёмкости и стоимости реализации мероприятий по строительству инженерных сетей и коммуникаций, пропагандируются и внедряются новые технологии работ. К числу обозначенных технологий относится и метод горизонтально-направленного бурения. Данный метод позволяет монтировать подземные коммуникации без использования траншей, исключает потери, связанные с низкой эффективностью традиционных технологий, минимизирует затраты на привлечение дополнительной рабочей силы и землеройной техники, сохраняет  инфраструктуру населённого пункта.

В части капитального ремонта МКД, приоритетным условием предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда, является требование высокой энергоэффективности и комплексности проекта капитального ремонта на этапе рассмотрения заявки муниципального субъекта. 
7. Мониторинг реализации мероприятий и выполнения условий предоставления финансовой поддержки Фондом в 2012 году.
Важным направлением деятельности Фонда является мониторинг хода реализации и исполнения в полном объеме обязательств муниципальных субъектов по проведению преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В течение 2012 года мониторинг производился по каждому из направлений деятельности и осуществлялся следующими  способами:
- Документальный контроль. 
Данный вид контроля производится на всём этапе реализации проектов: от формирования заявки на предоставление финансовой поддержки муниципальному субъекту, до сдачи объекта в эксплуатацию. Требования к документам сформулированы в «Порядках» предоставления финансовой поддержки».
- Визуальный контроль. 
В части объектов модернизации коммунальной инфраструктуры: в течении 2012 года инженерным составом Фонда осуществлено 24 выезда на объекты производства работ во все муниципальные районы области, где с участием представителей администрации муниципальных субъектов, представителей управляющих компаний, предприятий жилищно-коммунального комплекса и подрядчиков производился мониторинг производства работ на объектах, соответствия срокам и проектно-сметной документации, с проведением специальных расширенных совещаний на местах. 

В части объектов капитального ремонта: в течении 2012 года специалистами отдела капремонта МКД Фонда осуществлено 6 плановых и 3 внеплановых выездных проверок на объекты производства работ в 15 муниципальных поселений области, где с участием представителей администрации муниципальных субъектов, представителей управляющих компаний, ТСЖ, представителей собственников  и подрядчиков производился мониторинг производства работ на объектах, соответствия срокам и проектно-сметной документации, с проведением специальных расширенных совещаний на местах на всех 34 МКД. Проверки проводились в соответствии с графиком, утвержденным исполнительным директором Фонда. По итогам проверок составлены протоколы и сводный отчет с контрольными сроками и перечнем необходимых мероприятий.

- Контроль отчётности. 
В еженедельном и ежемесячном режиме,  на основании отчётных форм, предусмотренных соглашениями Фонда с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области и с муниципальными субъектами, получившими финансовую поддержку, проводилась проверка выполнения условий предоставления финансовой поддержки.

Кроме того в 2012 году проведено 16 межведомственных комиссий по вопросам реализации программ модернизации с участием Фонда, в муниципальные районы направлено 54 письменных требований и претензий, регулирующих сроки и качество исполнения работ. По программам кап.ремонта МКД в муниципальные поселения направлено 134 письменных требования и уведомления аналогичного содержания.

- Контроль эффективности результатов модернизации. 

   В 2012г. Фондом проведён мониторинг результатов реализации проектов модернизации, осуществлённых в 2010-2011гг.

Для получения объективных данных для анализа, мониторинг проводился на объектах теплоснабжения, как наиболее окупаемых, отработавших в модернизированном состоянии полный отопительный сезон. 

По результатам мониторинга можно отметить, что для большинства объектов были достигнуты планируемые показатели эффективности и экономии. 


В натуральном выражении планировалась экономия в год:

— угля: 
3766,4 тонны;

— электроэнергии: 
329,1 тыс. кВт*ч;

— воды: 
30,7 тыс. м3.

В стоимостном выражении планируемая экономия: 9437,6 тыс. руб.

По факту достигнуты результаты, в натуральном выражении:

— угля: 
3283,5 тонны;

— электроэнергии: 
197,8 тыс. кВт*ч;

— воды: 
37,8 тыс. м3.

В стоимостном выражении планируемая экономия: 8397,5 тыс. руб.

На основании проведенного мониторинга можно сделать выводы о принятии правильных решений, направленных на комплексную модернизацию систем теплоснабжения.

В то же время есть определенные проблемы в сроках и качестве получения   данных от предприятий, принявших участие в модернизации коммунальных систем.

8. Расходы на содержание Фонда за 2012 год.
    Основной задачей административно-хозяйственной деятельности Фонда в 2012 году, являлась организация и осуществление мероприятий по материально-техническому, социально-бытовому обеспечению деятельности Фонда и создание необходимых условий труда для работников Фонда.
Таблица 16
Поступления и выбытия имущественного взноса на содержание Фонда в 2012г.
	Поступления/выбытия средств
	Сумма, млн.руб.

	Имущественный взнос 2012г. в Фонд на Административно-хозяйственные расходы
	27,80

	Итого имущества Фонда в 2012г. на административно-хозяйственные расходы
	27,80

	Направлено средств Фондом на административно-хозяйственные расходы
	16,02

	Остаток средств на 01.01.2013г. по административно-хозяйственным расходам
	11,78


 Объем административно-хозяйственных расходов Фонда на 2012 год был утвержден решением Попечительского совета Фонда от 30 декабря 2011 года (протокол № 21). 
Таблица 17
Исполнение финансового плана административно-хозяйственных расходов за 2012г.

	Наименование показателя
	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.
	Отклонение, тыс.руб.
	Процент исполнения

	Прочие выплаты
	138
	24 
	114 
	17%

	Увеличение стоимости материальных запасов
	635
	347 
	288 
	55%

	Оплата труда
	15 252
	10 508 
	4 744 
	69%

	Работы, услуги по содержанию имущества
	804
	489 
	315 
	61%

	Увеличение стоимости основных средств
	200
	0 
	200 
	0%

	Прочие расходы
	81
	4 
	77 
	5%

	Начисления на оплату труда
	2 948
	2 289 
	659 
	78%

	Услуги связи
	331
	174 
	157 
	53%

	Арендная плата за пользование имуществом
	5 870
	616 
	5 254 
	10%

	Прочие работы, услуги
	1 426
	1 508 
	-82 
	106%

	Транспортные услуги
	115
	59 
	56 
	51%

	Итого Расходов
	27 800
	16 018 
	11 782 
	58%
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Рисунок 10. Структура расходов на содержание Фонда в 2012г.
   Из приведенной выше таблицы видно фактический объем административно-хозяйственных расходов Фонда в 2012 году составил 16 156,2 тыс. рублей или 58% от запланированного. Экономия связана с неполным укомплектованностью штатной численности Фонда в 2012 году и как следствие отсутствием планируемых затрат по обеспечению труда данных штатных единиц. 
       Экономия средств, возникшая на 01 января 2013 года, будет направлена на реализацию мероприятий уставной деятельности. Направление использования экономии определит Попечительский совет Фонда.

9. Проблемы и риски деятельности Фонда и предложения по их решению.
	Описание проблемы/риска
	Возможные последствия
	Пути решения

	Отсутствие законодательной основы, регулирующей деятельность Фонда, использующего в своей уставной деятельности целевые бюджетные средства 
	Замечания и предписания контрольных органов (КСП, прокуратура)
	Встраивание основ действующего Законодательства РФ во внутренние нормативно-правовые документы Фонда.
Участие Фонда в формировании законов на уровне Субъекта РФ.

	Отношение к Фонду органов законодательной и исполнительной власти как к бюджетному учреждению, вразрез уставным документам и целям
	Утяжеление процедур принятия решений, отчётности и частичное дублирование функций органов исполнительной власти. 
	Законное соблюдение и следование уставным целям и задачам Фонда, принятым Порядкам и Регламентам.

	Недостаточный уровень качества планирования  заявителей, частичное отсутствие долгосрочных программ.
	Принятие неэффективных решений по вложениям денежных средств Фонда
	Системная разработка по всей территории области долгосрочных комплексных программ развития ЖКХ муниципальных субъектов, схем тепло-водоснабжения, инвестиционных программ.

	Недостаточная компетентность и заинтересованность некоторых муниципальных субъектов  в эффективном и долгосрочном развитии ЖКХ на местах
	Отсутствие инициатив по вложениям в развитие ЖКХ там где это действительно необходимо и максимально эффективно.

	Формирование «Базы знаний» по инвестиционно-проектной  деятельности Фонда и проведение обучающих семинаров, конференций. Поиск и привлечение в процессы активных квалифицированных кадров, в т.ч. с использованием компетенций «Ресурсного центра».

	Отсутствие единой базы объектов инфраструктуры и МКД муниципальных субъектов с достаточным набором технических и экономических параметров
	Сложность либо отсутствие возможности  формирования долгосрочных комплексных программ развития ЖКХ
	Формирование единой базы объектов, в том числе через постановку задачи субъектам Правительством области.


10.  Выполнение поставленных задач 2012г.   Цели и задачи Фонда на 2013 год и последующие периоды.
10.1.  Выполнение поставленных задач 2012г.

Все поставленные Фондом задачи на 2012г. успешно выполнены:

	Поставленные на 2012г. задачи
	Результат выполнения
	Пояснения по отклонениям

	Оптимизация руководящих документов Фонда и внутренних бизнес-процессов. Формирование методик, порядков, инструкций, описывающих бизнес-процессы и условия предоставления финансовой поддержки муниципальным субъектам на модернизацию коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт МКД.
	Выполнено. 
В течение 2012г. семь раз инициировалось Фондом на Попечительский совет и приняты системные   изменения в Порядки предоставления финансовой поддержки, для оптимизации деятельности.
	

	Внедрение в Фонде проектного менеджмента с целью кураторства полного цикла реализации программ: от формирования долгосрочных планов, получения и принятия решений по заявкам до сдачи объектов в эксплуатацию, расчётов по обязательствам и пост-мониторинга эксплуатации оборудования.
	Выполнено.
В ноябре 2012г. Приказом по Фонду введена Единая База Проектов Фонда, Регламент и инструкции по её использованию.  
	

	Формирование бизнес-планов проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на 2012г. и 2013г.
	Выполнено частично.
Разработана типовая «Модель расчёта экономической эффективности и окупаемости проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры», которая презентована руководителям ЖКХ муниципальных районов в июне 2012г. и рекомендована к использованию всеми заявителями проектов.


	Разработанная типовая Модель применялась в 2012г. наиболее компетентными участниками рынка.
В 2013г. планируется её активное внедрение при расчёте проектов модернизации на территории всей области.

	Формирование «Базы знаний» по инвестиционно-проектной  деятельности Фонда и проведение обучающих семинаров, конференций с целью повышения компетентности и заинтересованности сотрудников муниципальных субъектов в эффективном долгосрочном развитии жилищно-коммунального хозяйства на местах.
	Выполнено.
Все разработанные в 2012г. нормативно-методические материалы и методы активно распространялись через СМИ, сайт Фонда, на проводимых конференциях и обучающих семинарах, а также в процессе текущей работы с субъектами коммунального хозяйства.   
	

	Запуск в 2012г. пилотных проектов комплексной модернизации ЖКХ муниципальных субъектов с суммарной долей софинансирования частных инвесторов и заёмных средств не менее 30%, на условиях возвратности вложений.
	Выполнено.
На территории области запущены 5 проетов комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры.  (см.раздел 3.4 Отчёта)
	

	Разработка и утверждение стратегии Фонда до 2015г.
	Выполнено частично.
В 2012г. разработан проект Стратегии развития ЖКХ НСО, планируемый к утверждению в 1 кв. 2013г.
	Изменение цели – от стратегии Фонда – к более глобальной задаче – стратегия отрасли.

На этапе поиска исполнителя разработки стратегии Фонд столкнулся с проблемой отсутствия на рынке консалтинговых услуг компетентных участников, способных качественно исполнить данную задачу. Стратегия ЖКХ разрабатывалась преимущественно силами самого Фонда.


10.2. Задачи Фонда на 2013 год:

- Создание региональной системы капитального ремонта МКД  Новосибирской области и Регионального оператора капитального ремонта на основе Фонда;
- Утверждение и реализация «Стратегии развития ЖКХ Новосибирской области»  в части задач, относимых к Фонду;

- Оптимизация руководящих документов Фонда и внутренних бизнес-процессов, способствующих облегчению входа в проекты частных инвесторов; 

- Внедрение на всей территории области типовой «Модели расчёта экономической эффективности и окупаемости проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры» для возможности принятия взвешенных и эффективных решений при финансировании проектов;
- Дальнейшее формирование «Базы знаний» по инвестиционно-проектной  деятельности Фонда и проведение обучающих семинаров, конференций с целью повышения компетентности и заинтересованности сотрудников муниципальных субъектов в эффективном долгосрочном развитии жилищно-коммунального хозяйства на местах. Распространение опыта Фонда за пределы Новосибирской области.

- Реализация в 2013г. пилотного проекта комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств федерального бюджета в рамках действия 185-ФЗ;

- Реализация в 2013г. не менее 5-ти проектов комплексной модернизации ЖКХ муниципальных субъектов с суммарным объёмом  софинансирования частных инвесторов и заёмных средств не менее 300 млн.руб.
- Активизация позиции Фонда в законотворчестве по вопросам модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, Сибирского федерального округа и Российской Федерации. 

10.3.   Задачи Фонда на последующие годы.

- В соответствии с утверждённой «Стратегии развития ЖКХ Новосибирской области».

11.   Перечень приложений к отчёту

- Презентация «Отчёт о деятельности Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области за 2012 год»,  Microsoft PowerPoint
- Приложение №1 – Фотоотчёт за 2012г., Microsoft Word
- Приложение №2 –  «Отчёт о фактическом использовании средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области по направлению "коммунальное хозяйство" за 2012 год», Microsoft Excel
- Приложение №3 –  «Отчёт о расходовании средств Фонда и местных бюджетов на реализацию муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2012год», Microsoft Excel
Исполнительный директор Фонда     ___________         В.Н. Спирин

исп. Гончаров

223-40-47
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		Бюджетные средства

		Средства предприятий и инвестиционные средства
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Лист1

		Источники инвестиций		2011 год				2012 год				Динамика, млн.руб.

				млн. руб.		% в объеме		млн. руб.		% в объеме		(гр.4 - гр.2)

		1		2		3		4		5		6

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		456.04		100.00%		690.66		100.00%		234.62

		- средства Фонда		333.48		73.13%		464.08		67.19%		130.60

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		0.00%		127.29		18.43%		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		13.98%		77.99		11.29%		14.23

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		4.32%		24.10		3.49%		4.42

		- собственные средства ОКК		29.69		6.51%		20.81		3.01%		-8.88

		- средства тарифа на подключение		3.02		0.66%		1.74		0.25%		-1.28

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		1.41%		0.15		0.02%		-6.26

		- средства частных инвесторов		0.00		0.00%		101.79		14.74%		101.79





Лист2

		Источники инвестиций		2012 год

				млн. руб.

		1		4

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		690.66

		- средства Фонда (областной бюджет)		336.79

		- средства Фонда (федеральный бюджет)		127.29

		- средства местных бюджетов		77.99

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		24.10

		- собственные средства ОКК		20.81

		- средства тарифа на подключение		1.74

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		0.15

		- средства частных инвесторов		101.79
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Лист3

		Источники инвестиций		2011 год		2012 год

				млн. руб.		млн. руб.

		1		2		4

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		456.04		690.66

		- средства Фонда		333.48		464.08

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		77.99

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		24.10

		- собственные средства ОКК		29.69		20.81

		- средства тарифа на подключение		3.02		1.74

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		0.15

		- средства частных инвесторов		0.00		101.79

				2011		2012

		Бюджетные средства		416.92		566.17

		Средства предприятий и инвестиционные средства		39.12		124.49
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2012



		Источники инвестиций		2011 год				2012 год				Динамика, млн.руб.

				млн. руб.		% в объеме		млн. руб.		% в объеме		(гр.4 - гр.2)

		1		2		3		4		5		6

		Инвестиции всего по введённым в эксплуатацию объектам, в т.ч. по источникам:		456.04		100.00%		604.57		100.00%		148.53

		- средства Фонда		333.48		73.13%		425.38		70.36%		91.90

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		0.00%		127.29		21.05%		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		13.98%		74.39		12.30%		10.63

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		4.32%		24.10		3.99%		4.42

		- собственные средства ОКК		29.69		6.51%		20.05		3.32%		-9.64

		- средства тарифа на подключение		3.02		0.66%		1.74		0.29%		-1.28

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		1.41%		0.15		0.02%		-6.26

		- средства частных инвесторов		0.00		0.00%		58.76		9.72%		58.76

				2011		2012

		Бюджетные средства		416.92		523.87

		Средства предприятий и инвестиционные средства		39.12		80.70





		



2011



		



2012




_1431358163.xls
Диаграмма1

		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год		2012 год

		2011 год		2011 год		2011 год		2011 год		2011 год		2011 год

		2010 год		2010 год		2010 год		2010 год		2010 год		2010 год



средства Фонда, включая средства РП по энергосбережению

средства местных бюджетов

средства предприятий, инвестиционной надбавки, тарифа на подключение

внешние инвестиции, заемные средства

средства ФЦП

402.92

69.98

21.78

0

58.76

24.1

327.81

63.76

37.66

19.68

242.18

51.28

20.3

18.1



Лист1

				средства Фонда, включая средства РП по энергосбережению		средства местных бюджетов		средства предприятий, инвестиционной надбавки, тарифа на подключение		средства ФЦП		внешние инвестиции, заемные средства

		2012 год		402.92		69.98		21.78		24.1		58.76				577.54

		2011 год		327.81		63.76		37.66		19.68						448.91

		2010 год		242.18		51.28		20.3		18.1						331.86

		водоснабжение, 2012		105.29		21.50		6.32				24.1

		водоснабжение, 2011		103.14		21.31		11.43				19.68

		водоснабжение, 2010		74.43		12.71		8.63				18.1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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				от 20 до 30 лет		от 31 до 40 лет		от 41 до 50 лет		от 51 до 60 лет
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Лист1

		Источники инвестиций		2011 год				2012 год				Динамика, млн.руб.

				млн. руб.		% в объеме		млн. руб.		% в объеме		(гр.4 - гр.2)

		1		2		3		4		5		6

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		456.04		100.00%		690.66		100.00%		234.62

		- средства Фонда		333.48		73.13%		464.08		67.19%		130.60

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		0.00%		127.29		18.43%		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		13.98%		77.99		11.29%		14.23

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		4.32%		24.10		3.49%		4.42

		- собственные средства ОКК		29.69		6.51%		20.81		3.01%		-8.88

		- средства тарифа на подключение		3.02		0.66%		1.74		0.25%		-1.28

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		1.41%		0.15		0.02%		-6.26

		- средства частных инвесторов		0.00		0.00%		101.79		14.74%		101.79
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		Источники инвестиций		2012 год

				млн. руб.

		1		4

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		604.57

		- средства Фонда (областной бюджет)		425.38

		- средства Фонда (федеральный бюджет)		127.29

		- средства местных бюджетов		74.39

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		24.10

		- собственные средства ОКК		20.05

		- средства тарифа на подключение		1.74

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		0.15

		- средства частных инвесторов		58.76
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		Источники инвестиций		2011 год		2012 год

				млн. руб.		млн. руб.

		1		2		4

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		456.04		690.66

		- средства Фонда		333.48		464.08

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		77.99

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		24.10

		- собственные средства ОКК		29.69		20.81

		- средства тарифа на подключение		3.02		1.74

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		0.15

		- средства частных инвесторов		0.00		101.79

				2011		2012

		Бюджетные средства		416.92		566.17

		Средства предприятий и инвестиционные средства		39.12		124.49
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		Источники инвестиций		2011 год				2012 год				Динамика, млн.руб.

				млн. руб.		% в объеме		млн. руб.		% в объеме		(гр.4 - гр.2)

		1		2		3		4		5		6

		Инвестиции всего по введённым в эксплуатацию объектам, в т.ч. по источникам:		456.04		100.00%		604.57		100.00%		148.53

		- средства Фонда		333.48		73.13%		425.38		70.36%		91.90

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		0.00%		127.29		21.05%		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		13.98%		74.39		12.30%		10.63

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		4.32%		24.10		3.99%		4.42

		- собственные средства ОКК		29.69		6.51%		20.05		3.32%		-9.64

		- средства тарифа на подключение		3.02		0.66%		1.74		0.29%		-1.28

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		1.41%		0.15		0.02%		-6.26

		- средства частных инвесторов		0.00		0.00%		58.76		9.72%		58.76

				2011		2012

		Бюджетные средства		416.92		523.87

		Средства предприятий и инвестиционные средства		39.12		80.70

				456.04		604.57

				0.914218051		0.8665166978
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Общее

				ИНФОРМАЦИЯ

				о ходе строительства, реконструкции и ввода объектов коммунального хозяйства, финансируемых за счет средств Фонда модернизации ЖКХ

																																				на 23.01.2013

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		проектная стоимость/ остаток сметной стоимости, тыс. руб.		заключение ГБУ ГВЭ НСО; дата, номер		первоначальная стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.														перечислено средств Фонда, тыс. руб.		дата перечисления средств Фонда		фактически выполнено работ от общей стоимости объекта				Технические характеристики (мощность, ед., км., м3/час, и др.)		Технические характеристики										дата ввода объекта

														средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные						тыс. руб.		%				Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее		факт

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		11899.26		№ 707-11     от 20.09.2011		9,119.26		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		5,266.40		03-май; 
22-окт		8,999.67		100,00%		4,93 км. в/п;								4.930

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		4,500.00		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		3,200.00		07-июн; 
21-дек		4,500.00		100,00%		1,12 МВт;		1.12

		Барабинский		Разработка схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2642.664				2,642.66		2,642.66				2,225.14		417.53								0.00										Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		7400.64		№ 421-11     от 20.09.2011		7,172.03		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		5,010.46		06-июн; 
26-дек		6,263.08		100,00%		1,5 км. т/с; 0,864 км. в/п;				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		6387.4		№ 876-11     от 16.12.2011		5,900.11		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		4,684.18		07-июн; 
05-дек		5,855.22		100,00%		0,99 км. т/с; 0,99 км. в/п;				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		4086.54		№ 180-11     от 29.04.2011		3,912.61		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		1,626.35		24-апр; 
29-ноя		3,069.74		100,00%		2,241 км. в/п;								2.241

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3130		№ 807-11    от 02.12.2011		3,130.00		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		2,503.97		13-июн; 
19-ноя		3,129.97		100,00%		0,8 МВт;		0.80

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		47285.7		гарант. письмо от 20.07.2012 № 2710 до 01.09.2012		47,285.70		47,285.70														47,285.70						39,926.51		84,44%		10 МВт;		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		54636.1		гарант. письмо от 20.07.2012 № 2710 до 01.09.2012; № 54-1-5-0513-12 от 06.08.2012		54,636.10		54,636.10				48,026.44		2,714.96				794.70				3,100.00		29,622.45		22-авг; 
30-авг; 
26-дек		34,755.93		63,61%		5,258 км. т/с;				5.258

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3900		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,900.00		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,120.00		19-июн; 
01-окт; 
17-дек		3,900.00		100,00%		0,5 МВт;		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		686.77		№ 595-11  от 08.08.2011		654.57		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		217.46				641.73		100,00%		дизель 100 кВт										дизель 100 кВт

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1331.93		№ 311-12 от 04.06.2012		1,331.93		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,064.28		24-дек		1,330.35		100,00%		0,203 км. т/с;				0.203

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3354.76		№ 54-1-3-0910-11  от 30.12.2011		3,184.69		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		2,547.19		08-июн; 
18-сен; 
14-ноя		3,183.98		100,00%		1,742 км. в/п;								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		5394.89		№ 34-12 от 20.02.2012		5,028.41		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		3,907.55		27-июн; 
22-авг; 
18-сен		4,884.44		100,00%		деб. 10 м3/ч;						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8311.62		№ 749-12 от 29.08.2012		8,311.62		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		6,637.28		19-дек		8,296.61		100,00%		3,623 км. в/п;								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11366.92		№ 649-12 от 13.07.2012		11,366.05		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		8,978.46		15-авг; 
30-ноя; 
11-дек		11,223.07		100,00%		0,944 км. т/с; 0,7205 км. в/п;				0.944				0.721

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		14283.33		№ 159-11    от 13.05.2011		12,916.10		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		10,282.73		05-июн; 
18-сен; 
15-ноя		12,853.41		100,00%		деб. 25 м3/ч; 0,05 км. в/п;						25.00		0.050

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		4002.8		№ 306-11 от 20.06.2011		3,846.29		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		2,760.16		06-апр; 
19-сен; 
30-окт		3,450.20		100,00%		2,11 км. в/п;								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2907.1		№ 175-12      от 11.04.2012		2,907.10		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		1,207.57		13-июн; 
21-ноя		2,279.77		100,00%		1,426 км. в/п;								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		11357.283		№ 617-11    от 18.08.2011		7,562.84		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		5,730.87		06-апр; 
21-авг; 
21-дек		7,562.84		100,00%		1,317 км. т/с; 1,317 км. в/п;				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2940.13				2,940.13		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,475.61				2,940.13		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		5060.69		№ 112-12       от 04.04.2012		5,060.69		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		2,419.20		13-июн; 
21-ноя		4,044.41		100,00%		1,51 км. в/п;								1.510

		Искитимский		Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной газовой котельной в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;		11000				11,000.00		11,000.00				10,500.00		500.00								0.00										Разработка ПСД на строительство газовой котельной										Разработка ПСД на строительство газовой котельной

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3860		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		3,860.00		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		2,995.36				3,744.20		100,00%		1,2 МВт;		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2814.625				2,814.63		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,369.93				2,814.63		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		12066.74		№ 136-12 от 22.03.2012		10,309.38		10,187.55		8,150.04				1,528.13				509.38				0.00		3,264.29		24-дек		4,080.39		40,05%		1,783 км. т/с;				1.783

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		704.704		сертификат соответствия № С- RU.АЕ88. НО 03.В.00367 ТР 1238673		704.70		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		482.80		30-окт; 
26-дек		700.00		100,00%		Фильтр обезжелизивания 5 м3/час										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		11179.1		№ 901-11     от 12.12.2011		8,062.00		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		3,643.49		19-апр; 
17-дек		6,373.76		100,00%		4,031 км. в/п;								4.031

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18063.32		1) № 54-1-5-0886-11 от 19.12.2011
2) гарант. письмо от 28.06.2012 № 2019 до 28.08.2012; № 540-12 от 24.07.2012		18,063.32		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		14,414.11		13-июл; 
22-авг; 
30-окт; 
07-дек; 
26-дек		18,017.63		100,00%		6,612 км. в/п;								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км				гарант. письмо от 22.06.2012 № 2019 до 30.08.2012; № 54-1-5-04735-12 от 06.09.12		40,051.85		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		33,267.97		13-июл; 
28-окт; 
30-окт; 
07-дек; 
26-дек		40,045.07		100,00%		5,302 км. т/с;				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2				гарант. письмо от 22.06.2012 № 2019 до 30.08.2012, № 1640 от 05.09.12 до 21.09.12; № 54-1-3-0596-12 от 20.11.2012		30,000.16		30,000.16														30,000.16						30,000.16		100,00%		5,8 МВт;		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1606.315				1,606.32		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,352.53				1,606.32		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		16643.366		№ 54-1-3-0217-11		6,000.00		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		3,502.90		05-июн; 
03-окт; 
14-дек		5,968.63		100,00%		3,016 км. в/п;								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5341.49		№ 959-11 от 18.01.2012		5,246.56		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		4,197.24		24-дек		5,246.56		100,00%		деб. 6 м3/ч; 1,9106 км. в/п;				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч						2,583.83		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,052.34		27-дек		2,565.42		100,00%		деб. 16 м3/ч;				0.000		16.00

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.						8,352.62		8,352.62		6,441.66				1,490.10				420.86				0.00		2,700.32		19-дек		3,082.88		36,91%		3,3995 км. в/п;								3.400

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		56717.94		1) № 178-12     от 19.04.2012 
2) №1041-12 от 27.11.2012г.		48,825.57		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		23,192.14		06-июн; 
15-авг; 
04-сен; 
24-дек		48,825.57		100,00%		3,9 км. т/с; 0,23 км. в/п;				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4363.62		№ 914-11     от 29.12.2011		4,363.62		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		3,383.63		05-июн; 
04-сен; 
24-дек		4,279.28		100,00%		деб. 25 м3/ч;						25.00

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		№ 710-11    от 12.09.2011		615.41		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		492.32		22-июн; 
06-июл; 
17-сен		615.41		100,00%		0,137 км. т/с; 0,112 км. в/п;				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3916.258		№ 352-11    от 18.07.2011		3,916.26		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		2,783.62		06-июл; 
17-сен; 
27-сен; 
02-ноя		3,903.59		100,00%		0,45 км. т/с; 0,45 км. в/п;				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3129.47		№ 337-10    от 17.10.2010		3,129.47		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		2,503.57		13-июн; 
17-сен		3,129.47		100,00%		2,09 МВт;		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		7970.16		№ 497-10      от 09.11.2010		7,970.16		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		3,260.91		19-апр; 
27-сен; 
21-ноя		6,196.14		100,00%		3,087 км. в/п;				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		8520.65		№ 396-10    от 08.10.2010		8,509.29		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		3,643.39		19-апр; 
26-сен		6,808.69		100,00%		4,37 км. в/п;								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4000.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		4,000.90		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		3,200.72				4,000.90		100,00%		0,6 МВт;		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3096.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		3,096.90		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		2,477.45				3,096.90		100,00%		0,34 МВт;		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3096.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		3,096.90		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		2,477.52		22-июн; 
17-сен		3,096.90		100,00%		0,34 МВт;		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5400		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00				5,400.00		100,00%		1,4 МВт;		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5400		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00				5,400.00		100,00%		1,4 МВт;		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		7124.902		№ 352-11    от 18.07.2011		5,984.23		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		4,777.30		14-дек		5,971.63		100,00%		0,716 км. т/с; 0,27 км. в/п;				0.716				0.270

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5294.21		№ 18-12 от 29.02.2012		5,294.21		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		2,843.20		04-май; 
14-дек		5,294.21		100,00%		2,307 км. в/п;								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3860		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00				3,860.00		100,00%		0,6 МВт;		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3653		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,653.00		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		2,922.40				3,653.00		100,00%		0,6 МВт;		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		16740		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		16,740.00		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		6,384.47				7,980.59		100,00%		4,33 МВт;		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		5020.89		№ 582-10      от 29.12.2010		3,960.53		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		2,146.55		04-май; 
14-дек		3,732.68		100,00%		1,9885 км. в/п;								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2369.102				2,369.10		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		1,994.80				2,369.10		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3860		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00				3,860.00		100,00%		1,2 МВт;		1.20

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3370.821		№ 958-11    от 31.01.2012		3,370.82		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		2,696.60		21-дек		3,370.82		100,00%		0,335 км. т/с;				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15900		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		15,900.00		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		12,720.00				15,900.00		100,00%		5 МВт;		5.00

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19824		сертификат соответствия № С-RU.АГ37. В.10888 ТР1054266		19,824.00		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		17,841.60				19,824.00		100,00%		7,5 МВт;		7.50

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1606.315				1,606.32		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,352.21				1,606.00		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9869.3		№ 962-11    от 30.01.2012		9,869.30		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		5,734.66		05-июн; 
17-дек		9,783.73		100,00%		4,291 км. в/п;								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		11380.67		№ 54-1-5-0285-11        от 23.05.2011		8,639.20		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		3,276.21		20-апр; 
17-дек		6,384.67		100,00%		3,622 км. в/п;								3.622

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6030		сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ88. Н01313 №1074287		6,030.00		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		4,824.00		05-июл; 
24-авг; 
17-дек		6,030.00		100,00%		2 МВт;		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		30000		№ 54-1-3-0572-12 от 28.08.12		30,000.00		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		23,157.68		25-дек		28,947.10		100,00%		8,25 МВт;		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7039.63		№ 218-11     от 16.05.2011		7,039.63		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		5,493.62		28-апр; 
05-июл; 
06-ноя		7,038.83		100,00%		2,9 МВт;		2.90

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2039.765				2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49				2,039.77		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2880		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		2,880.00		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		1,872.00		28-апр; 
29-июн; 
14-дек		2,880.00		100,00%		0,5 МВт;		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2284.56		№ 54-1-3-0474-11        от 25.06.2011		2,284.56		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		1,322.47		16-апр; 
19-сен; 
14-ноя		2,258.48		100,00%		1,15 км. в/п;								1.150

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		3008.56		№ 630-11    от 06.09.2011		2,750.17		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,189.60		08-июн; 
15-авг; 
27-сен		2,736.99		100,00%		0,521 км. т/с;				0.521

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00				8,075.00		100,00%		3 МВт;		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2039.765				2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49				2,039.77		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00				8,075.00		100,00%		3 МВт;		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		8,500.00		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		6,800.00		05-июн; 
08-авг; 
28-авг; 
06-сен; 
14-дек		8,500.00		100,00%		3 МВт;		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11816.9		№ 800-11     от 25.11.2011		11,816.90		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		9,453.00		05-июн; 
08-авг; 
28-авг; 
14-сен; 
14-дек		11,816.90		100,00%		2,5 км. т/с;				2.500

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3491.618				3,491.62		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		2,938.55				3,491.62		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12748.2		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		12,748.20		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		10,198.50				12,748.20		100,00%		3,04 МВт;		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		4227.94		№ 679-10    от 27.11.2011		2,700.00		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		1,587.60		05-июн; 
22-авг; 
14-дек		2,700.00		100,00%		1,35 км. в/п;								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		5015.69		№ 54-1-3-0778-11        от 26.10.2011		2,996.00		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		1,761.60		05-июн; 
14-дек		2,996.00		100,00%		1,933 км. в/п;								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3390.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		3,390.90		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		2,712.00		05-июн; 
15-авг; 
28-сен; 
19-дек		3,390.90		100,00%		0,46 МВт;		0.46

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6421.1		№ 116-12    от 20.03.2012		6,421.10		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		5,109.80		29-июн; 
21-ноя; 
26-ноя		6,394.10		100,00%		1,454 км. т/с;				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2039.765				2,039.77		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		1,716.73				2,039.00		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1606.305				1,606.31		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,352.51				1,606.31		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		17500				17,500.00		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		11,071.30				12,547.49		100,00%		Приобретение котельного оборудования										Приобретение котельного оборудования

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3941.25		№ 259 -11    от 20.05.2011		3,941.25		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,151.95		06-июл; 
14-ноя; 
17-дек		3,941.25		100,00%		1 МВт;		1.00

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5570		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		5,570.00		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		4,456.00		08-июн; 
22-авг; 
05-сен; 
14-дек		5,570.00		100,00%		1,8 МВт;		1.80

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7530.91		№ 54-1-3-0052-11 от 04.03.2011		7,437.20		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		5,149.70		05-июн; 
14-ноя		7,437.20		100,00%		3,54 км. в/п;								3.540

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		3089.8		№ 54-1-3-0266-11		3,089.80		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		789.25		05-июл; 
29-ноя		1,707.01		100,00%		1,459 км. в/п;								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5757.27		№ 54-1-5-0400-11		5,757.20		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		3,811.76		05-июл; 
29-ноя		5,664.70		100,00%		3,142 км. в/п;								3.142

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		6000.65		№ 699-11    от 04.10.2011		6,000.65		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		3,900.43		13-июл; 
11-сен; 
10-дек		5,957.13		100,00%		2,5 МВт; 0,879 км. т/с;		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5890		№ 342-11      от 31.08.2011		5,890.00		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		3,828.50		12-июл; 
25-сен; 
15-ноя		5,890.00		100,00%		1,2 МВт; 0,641 км. т/с;		1.20		0.641

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.						6,017.69		5,899.68		4,695.98				829.51				302.69		71.50		0.00		3,117.45		25-дек		4,249.60		72,03%		2,77 км. в/п;								2.770

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2973.7		№ 845-11      от 20.11.2011		2,035.00		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		1,628.00		19-июн; 
24-авг; 
16-ноя		2,035.00		100,00%		деб. 6 м3/ч;						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		8931.21		№ 250-11    от 19.05.2011		6,300.27		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		4,915.65		19-июн; 
24-авг; 
08-окт		6,144.56		100,00%		1,1 км. т/с;				1.100

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1828.352				1,828.35		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,539.48				1,828.35		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14200		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		14,200.00		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		11,360.00				14,200.00		100,00%		5,1 МВт;		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2006.566				2,006.57		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		1,688.98				2,006.00		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения





С итогами

										в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																фактически выполнено работ от общей стоимости объекта				Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		первоначальная стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		перечислено средств Фонда, тыс. руб.		тыс. руб.		%		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		9,119.26		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		5,266.40		8,999.67		100,00%								4.930

		Баганский Итог						8,999.67		5,266.40		0.00		595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		5,266.40		8,999.67				0.00		0.000		0.00		4.930		0.0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500.00		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		3,200.00		4,500.00		100,00%		1.12

		Барабинский		Разработка схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,642.66		2,642.66				2,225.14		417.53								0.00																Схема теплоснабжения

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		7,172.03		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		5,010.46		6,263.08		100,00%				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,900.11		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		4,684.18		5,855.22		100,00%				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,912.61		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		1,626.35		3,069.74		100,00%								2.241

		Барабинский Итог						22,330.71		9,772.91		6,973.23		1,775.42		1,036.80		2,698.49		73.87		0.00		14,521.00		19,688.04				1.12		2.490		0.00		4.095		0.0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,130.00		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		2,503.97		3,129.97		100,00%		0.80

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		47,285.70		47,285.70														47,285.70				39,926.51		84,44%		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		54,636.10		54,636.10				48,026.44		2,714.96				794.70				3,100.00		29,622.45		34,755.93		63,61%				5.258

		Болотнинский Итог						105,051.77		2,503.97		48,026.44		3,184.46		0.00		951.20		0.00		50,385.70		32,126.42		77,812.41				10.80		5.258		0.00		0.000		0.0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900.00		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,120.00		3,900.00		100,00%		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		654.57		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		217.46		641.73		100,00%										дизель 100 кВт

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,331.93		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,064.28		1,330.35		100,00%				0.203

		Венгеровский Итог						5,872.07		3,361.62		1,064.28		1,019.61		0.00		426.57		0.00		0.00		4,401.74		5,872.07				0.50		0.203		0.00		0.000		0.0

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,184.69		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		2,547.19		3,183.98		100,00%								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		5,028.41		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		3,907.55		4,884.44		100,00%						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,311.62		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		6,637.28		8,296.61		100,00%								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,366.05		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		8,978.46		11,223.07		100,00%				0.944				0.721

		Доволенский Итог						27,588.11		2,547.19		19,523.29		3,782.57		0.00		1,680.88		54.18		0.00		22,070.48		27,588.11				0.00		0.944		10.00		6.086		0.0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,916.10		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		10,282.73		12,853.41		100,00%						25.00		0.050

		Здвинский Итог						12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13		0.00		597.56		0.00		0.00		10,282.73		12,853.41				0.00		0.000		25.00		0.050		0.0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,846.29		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		2,760.16		3,450.20		100,00%								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,907.10		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		1,207.57		2,279.77		100,00%								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,562.84		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		5,730.87		7,562.84		100,00%				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940.13		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,475.61		2,940.13		100,00%										Схема теплоснабжения

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		5,060.69		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		2,419.20		4,044.41		100,00%								1.510

		Искитимский		Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной газовой котельной в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;		11,000.00		11,000.00				10,500.00		500.00								0.00																Разработка ПСД на строительство газовой котельной

		Искитимский Итог						31,277.34		8,491.03		16,602.38		4,736.76		1,231.10		40.32		175.75		0.00		14,593.41		20,277.34				0.00		1.317		0.00		6.363		0.0

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,860.00		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		2,995.36		3,744.20		100,00%		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,814.63		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,369.93		2,814.63		100,00%										Схема теплоснабжения

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		10,309.38		10,187.55		8,150.04				1,528.13				509.38				0.00		3,264.29		4,080.39		40,05%				1.783

		Карасукский Итог						16,746.38		8,150.04		5,365.29		2,528.66		0.00		702.38		0.00		0.00		8,629.58		10,639.21				1.20		1.783		0.00		0.000		0.0

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		704.70		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		482.80		700.00		100,00%										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		8,062.00		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		3,643.49		6,373.76		100,00%								4.031

		Каргатский Итог						7,073.76		4,126.29		0.00		865.27		1,819.40		231.30		31.50		0.00		4,126.29		7,073.76				0.00		0.000		0.00		4.031		0.0

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,063.32		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		14,414.11		18,017.63		100,00%								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,051.85		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		33,267.97		40,045.07		100,00%				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000.16		30,000.16														30,000.16				30,000.16		100,00%		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606.32		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,352.53		1,606.32		100,00%										Схема теплоснабжения

		Колыванский Итог						89,669.17		0.00		49,034.60		5,411.79		0.00		196.83		0.00		35,025.96		49,034.60		89,669.17				5.80		5.302		0.00		6.612		0.0

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		6,000.00		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		3,502.90		5,968.63		100,00%								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,246.56		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		4,197.24		5,246.56		100,00%				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,583.83		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,052.34		2,565.42		100,00%				0.000		16.00

		Коченевский Итог						13,780.61		3,502.90		6,249.58		2,034.87		1,590.00		403.27		0.00		0.00		9,752.48		13,780.61				0.00		0.000		22.00		4.927		0.0

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.		8,352.62		8,352.62		6,441.66				1,490.10				420.86				0.00		2,700.32		3,082.88		36,91%								3.400

		Кочковский Итог						8,352.62		6,441.66		0.00		1,490.10		0.00		420.86		0.00		0.00		2,700.32		3,082.88				0.00		0.000		0.00		3.400		0.0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,825.57		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		23,192.14		48,825.57		100,00%				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,363.62		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		3,383.63		4,279.28		100,00%						25.00

		Краснозерский Итог						53,104.85		0.00		26,575.77		1,902.33		0.00		890.96		0.00		23,735.78		26,575.77		53,104.85				0.00		3.900		25.00		0.230		0.0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		492.32		615.41		100,00%				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,916.26		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		2,783.62		3,903.59		100,00%				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129.47		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		2,503.57		3,129.47		100,00%		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		7,970.16		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		3,260.91		6,196.14		100,00%				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		8,509.29		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		3,643.39		6,808.69		100,00%								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,000.90		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		3,200.72		4,000.90		100,00%		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,096.90		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		2,477.45		3,096.90		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,096.90		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		2,477.52		3,096.90		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00		5,400.00		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00		5,400.00		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,984.23		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		4,777.30		5,971.63		100,00%				0.716				0.270

		Куйбышевский Итог						47,619.63		11,198.88		23,057.91		7,508.77		4,374.46		1,225.31		127.71		126.59		34,256.79		47,619.63				6.17		1.303		0.00		8.289		0.0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294.21		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		2,843.20		5,294.21		100,00%								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00		3,860.00		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653.00		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		2,922.40		3,653.00		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		16,740.00		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		6,384.47		7,980.59		100,00%		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,960.53		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		2,146.55		3,732.68		100,00%								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369.10		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		1,994.80		2,369.10		100,00%										Схема теплоснабжения

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00		3,860.00		100,00%		1.20

		Купинский Итог						30,749.59		4,989.75		17,477.67		4,815.90		2,109.50		1,129.38		227.39		0.00		22,467.42		30,749.59				6.73		0.000		0.00		4.296		0.0

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,370.82		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		2,696.60		3,370.82		100,00%				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900.00		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		12,720.00		15,900.00		100,00%		5.00

		Кыштовский Итог						19,270.82		0.00		15,416.60		2,890.60		0.00		963.62		0.00		0.00		15,416.60		19,270.82				5.00		0.335		0.00		0.000		0.0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824.00		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		17,841.60		19,824.00		100,00%		7.50

		Маслянинский Итог						19,824.00		0.00		17,841.60		991.20		0.00		991.20		0.00		0.00		17,841.60		19,824.00				7.50		0.000		0.00		0.000		0.0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606.32		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,352.21		1,606.00		100,00%										Схема теплоснабжения

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,869.30		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		5,734.66		9,783.73		100,00%								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		8,639.20		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		3,276.21		6,384.67		100,00%								3.622

		Мошковский  Итог						17,774.40		7,840.67		2,522.41		2,506.51		4,904.80		0.00		0.00		0.00		10,363.08		17,774.40				0.00		0.000		0.00		7.913		0.0

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030.00		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		4,824.00		6,030.00		100,00%		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		30,000.00		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		23,157.68		28,947.10		100,00%		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,039.63		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		5,493.62		7,038.83		100,00%		2.90

		Новосибирский Итог						42,015.93		28,651.30		4,824.00		6,421.78		0.00		2,118.86		0.00		0.00		33,475.30		42,015.93				13.15		0.000		0.00		0.000		0.0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49		2,039.77		100,00%										Схема теплоснабжения

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880.00		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		1,872.00		2,880.00		100,00%		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,284.56		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		1,322.47		2,258.48		100,00%								1.150

		Ордынский Итог						7,178.25		3,194.47		1,717.49		1,402.66		605.40		144.00		88.00		26.23		4,911.96		7,178.25				0.50		0.000		0.00		1.150		0.0

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,750.17		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,189.60		2,736.99		100,00%				0.521

		Северный Итог						2,736.99		2,189.60		0.00		397.00		0.00		150.40		0.00		0.00		2,189.60		2,736.99				0.00		0.521		0.00		0.000		0.0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00		8,075.00		100,00%		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49		2,039.77		100,00%										Схема теплоснабжения

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00		8,075.00		100,00%		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500.00		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		6,800.00		8,500.00		100,00%		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,816.90		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		9,453.00		11,816.90		100,00%				2.500

		Сузунский Итог						38,506.67		13,326.70		17,943.79		5,920.18		0.00		1,316.00		0.00		0.00		31,270.49		38,506.67				9.00		2.500		0.00		0.000		0.0

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,491.62		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		2,938.55		3,491.62		100,00%										Схема теплоснабжения

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748.20		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		10,198.50		12,748.20		100,00%		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700.00		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		1,587.60		2,700.00		100,00%								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996.00		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		1,761.60		2,996.00		100,00%								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,390.90		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		2,712.00		3,390.90		100,00%		0.46

		Татарский Итог						25,326.72		6,061.20		13,137.05		3,526.47		1,509.40		942.80		149.80		0.00		19,198.25		25,326.72				3.50		0.000		0.00		3.283		0.0

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,421.10		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		5,109.80		6,394.10		100,00%				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039.77		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		1,716.73		2,039.00		100,00%										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606.31		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,352.51		1,606.31		100,00%										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		17,500.00		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		11,071.30		12,547.49		100,00%										Приобретение котельного оборудования

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941.25		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,151.95		3,941.25		100,00%		1.00

		Тогучинский Итог						26,528.15		8,261.75		14,140.53		3,719.47		0.00		406.40		0.00		0.00		22,402.28		26,528.15				1.00		1.454		0.00		0.000		0.0

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570.00		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		4,456.00		5,570.00		100,00%		1.80

		Убинский Итог						5,570.00		3,704.70		751.30		836.00		0.00		278.00		0.00		0.00		4,456.00		5,570.00				1.80		0.000		0.00		0.000		0.0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437.20		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		5,149.70		7,437.20		100,00%								3.540

		Усть-Таркский Итог						7,437.20		0.00		5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		5,149.70		7,437.20				0.00		0.000		0.00		3.540		0.0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		3,089.80		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		789.25		1,707.01		100,00%								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,757.20		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		3,811.76		5,664.70		100,00%								3.142

		Чановский Итог						7,371.71		0.00		4,601.01		746.46		1,500.00		242.80		281.44		0.00		4,601.01		7,371.71				0.00		0.000		0.00		4.601		0.0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		6,000.65		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		3,900.43		5,957.13		100,00%		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890.00		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		3,828.50		5,890.00		100,00%		1.20		0.641

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.		6,017.69		5,899.68		4,695.98				829.51				302.69		71.50		0.00		3,117.45		4,249.60		72,03%								2.770

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035.00		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		1,628.00		2,035.00		100,00%						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,300.27		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		4,915.65		6,144.56		100,00%				1.100

		Черепановский Итог						25,926.36		11,239.63		7,728.93		5,572.01		0.00		1,314.30		71.50		0.00		17,390.03		24,276.29				3.70		2.620		6.00		2.770		0.0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828.35		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,539.48		1,828.35		100,00%										Схема теплоснабжения

		Чистоозерный Итог						1,828.35		0.00		1,539.48		288.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1,539.48		1,828.35				0.00		0.000		0.00		0.000		0.0

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200.00		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		11,360.00		14,200.00		100,00%		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006.57		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		1,688.98		2,006.00		100,00%										Схема теплоснабжения

		Чулымский Итог						16,206.00		0.00		13,048.98		2,107.92		0.00		1,049.10		0.00		0.00		13,048.98		16,206.00				5.10		0.000		0.00		0.000		0.0

		Общий итог						744,571.23		158,505.04		346,913.63		81,867.39		24,097.52		22,074.00		1,813.39		109,300.26		464,059.76		690,662.23				82.57		29.930		88.00		76.564		0.0





Лист1

		

		Муниципальный Район		Количество объектов		Объём капвложений				Технические параметры капвложений

						тыс. руб.		% от общего объёма капвложений		Котельные, МВт		Теплотрассы, км.		Скважины, м3/час		Водопроводы, км.		Прочие объекты, шт.

		Баганский				8,999.67		100,00%								4.930		0.0

		Баганский		1		9,000		1.3%		0.00		0.000		0.00		4.930		0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500		100,00%		1.12

		Барабинский		Разработка схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года														0

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263		100,00%				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855		100,00%				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,070		100,00%								2.241

		Барабинский		4		19,688		2.9%		1.12		2.490		0.00		4.095		0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,130		100,00%		0.80

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		39,927		84,44%		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		34,756		63,61%				5.258

		Болотнинский		3		77,812		11.3%		10.80		5.258		0.00		0.000		0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900		100,00%		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		642		100,00%										1

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330		100,00%				0.203

		Венгеровский		3		5,872		0.9%		0.50		0.203		0.00		0.000		1

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,184		100,00%								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884		100,00%						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,297		100,00%								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223		100,00%				0.944				0.721

		Доволенский		4		27,588		4.0%		0.00		0.944		10.00		6.086		0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853		100,00%						25.00		0.050

		Здвинский		1		12,853		1.9%		0.00		0.000		25.00		0.050		0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450		100,00%								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,280		100,00%								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,563		100,00%				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940		100,00%										1

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044		100,00%								1.510

		Искитимский		Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной газовой котельной в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;														0

		Искитимский		5		20,277		2.9%		0.00		1.317		0.00		6.363		1

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744		100,00%		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,815		100,00%										1

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		4,080		40,05%				1.783

		Карасукский		3		10,639		1.5%		1.20		1.783		0.00		0.000		1

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700		100,00%										1

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,374		100,00%								4.031

		Каргатский		2		7,074		1.0%		0.00		0.000		0.00		4.031		1

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,018		100,00%								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045		100,00%				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000		100,00%		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Колыванский		4		89,669		13.0%		5.80		5.302		0.00		6.612		1

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,969		100,00%								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,247		100,00%				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565		100,00%				0.000		16.00

		Коченевский		3		13,781		2.0%		0.00		0.000		22.00		4.927		0

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.		3,083		36,91%								3.400

		Кочковский		1		3,083		0.4%		0.00		0.000		0.00		3.400		0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,826		100,00%				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279		100,00%						25.00

		Краснозерский		2		53,105		7.7%		0.00		3.900		25.00		0.230		0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615		100,00%				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,904		100,00%				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129		100,00%		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196		100,00%				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,809		100,00%								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,001		100,00%		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,972		100,00%				0.716				0.270

		Куйбышевский		11		47,620		6.9%		6.17		1.303		0.00		8.289		0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294		100,00%								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,981		100,00%		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,733		100,00%								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369		100,00%										1

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860		100,00%		1.20

		Купинский		7		30,750		4.5%		6.73		0.000		0.00		4.296		1

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,371		100,00%				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900		100,00%		5.00

		Кыштовский		2		19,271		2.8%		5.00		0.335		0.00		0.000		0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824		100,00%		7.50

		Маслянинский		1		19,824		2.9%		7.50		0.000		0.00		0.000		0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606		100,00%										1

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,784		100,00%								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,385		100,00%								3.622

		Мошковский		3		17,774		2.6%		0.00		0.000		0.00		7.913		1

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030		100,00%		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947		100,00%		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,039		100,00%		2.90

		Новосибирский		3		42,016		6.1%		13.15		0.000		0.00		0.000		0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,040		100,00%										1

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880		100,00%		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258		100,00%								1.150

		Ордынский		3		7,178		1.0%		0.50		0.000		0.00		1.150		1

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,737		100,00%				0.521

		Северный		1		2,737		0.4%		0.00		0.521		0.00		0.000		0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,040		100,00%										1

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500		100,00%		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,817		100,00%				2.500

		Сузунский		5		38,507		5.6%		9.00		2.500		0.00		0.000		1

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,492		100,00%										1

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748		100,00%		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700		100,00%								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996		100,00%								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,391		100,00%		0.46

		Татарский		5		25,327		3.7%		3.50		0.000		0.00		3.283		1

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394		100,00%				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039		100,00%										1

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547		100,00%										1

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941		100,00%		1.00

		Тогучинский		5		26,528		3.8%		1.00		1.454		0.00		0.000		3

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570		100,00%		1.80

		Убинский		1		5,570		0.8%		1.80		0.000		0.00		0.000		0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437		100,00%								3.540

		Усть-Таркский		1		7,437		1.1%		0.00		0.000		0.00		3.540		0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707		100,00%								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,665		100,00%								3.142

		Чановский		2		7,372		1.1%		0.00		0.000		0.00		4.601		0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957		100,00%		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890		100,00%		1.20		0.641

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.		4,250		72,03%								2.770

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035		100,00%						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,145		100,00%				1.100

		Черепановский		5		24,276		3.5%		3.70		2.620		6.00		2.770		0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828		100,00%										1

		Чистоозерный		1		1,828		0.3%		0.00		0.000		0.00		0.000		1

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200		100,00%		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006		100,00%										1

		Чулымский		2		16,206		2.3%		5.10		0.000		0.00		0.000		1

		ВСЕГО по области		94		690,662		100.0%		82.57		29.930		88.00		76.564		15





Лист2

		

		Муниципальный Район		Количество объектов		Объём капвложений				Технические параметры капвложений

						тыс. руб.		% от общего объёма капвложений		Котельные, МВт		Теплотрассы, км.		Скважины, м3/час		Водопроводы, км.		Прочие объекты, шт.

		Баганский				8,999.67		100,00%								4.930		0.0

		Баганский		1		9,000		1.5%		0.00		0.00		0.00		4.93		0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500		100,00%		1.12

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263		100,00%				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855		100,00%				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,070		100,00%								2.241

		Барабинский		4		19,688		3.3%		1.12		2.49		0.00		4.10		0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,130		100,00%		0.80

		Болотнинский		1		3,130		0.5%		0.80		0.00		0.00		0.00		0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900		100,00%		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		642		100,00%										1

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330		100,00%				0.203

		Венгеровский		3		5,872		1.0%		0.50		0.20		0.00		0.00		1

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,184		100,00%								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884		100,00%						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,297		100,00%								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223		100,00%				0.944				0.721

		Доволенский		4		27,588		4.6%		0.00		0.94		10.00		6.09		0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853		100,00%						25.00		0.050

		Здвинский		1		12,853		2.1%		0.00		0.00		25.00		0.05		0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450		100,00%								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,280		100,00%								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,563		100,00%				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940		100,00%										1

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044		100,00%								1.510

		Искитимский		5		20,277		3.4%		0.00		1.32		0.00		6.36		1

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744		100,00%		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,815		100,00%										1

		Карасукский		3		6,559		1.1%		1.20		0.00		0.00		0.00		1

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700		100,00%										1

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,374		100,00%								4.031

		Каргатский		2		7,074		1.2%		0.00		0.00		0.00		4.03		1

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,018		100,00%								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045		100,00%				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000		100,00%		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Колыванский		4		89,669		14.8%		5.80		5.30		0.00		6.61		1

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,969		100,00%								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,247		100,00%				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565		100,00%				0.000		16.00

		Коченевский		3		13,781		2.3%		0.00		0.00		22.00		4.93		0

		Кочковский		0		0		0.0%		0.00		0.000		0.00		0.000		0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,826		100,00%				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279		100,00%						25.00

		Краснозерский		2		53,105		8.8%		0.00		3.90		25.00		0.23		0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615		100,00%				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,904		100,00%				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129		100,00%		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196		100,00%				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,809		100,00%								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,001		100,00%		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,972		100,00%				0.716				0.270

		Куйбышевский		11		47,620		7.9%		6.17		1.30		0.00		8.29		0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294		100,00%								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,981		100,00%		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,733		100,00%								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369		100,00%										1

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860		100,00%		1.20

		Купинский		7		30,750		5.1%		6.73		0.00		0.00		4.30		1

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,371		100,00%				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900		100,00%		5.00

		Кыштовский		2		19,271		3.2%		5.00		0.34		0.00		0.00		0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824		100,00%		7.50

		Маслянинский		1		19,824		3.3%		7.50		0.00		0.00		0.00		0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606		100,00%										1

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,784		100,00%								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,385		100,00%								3.622

		Мошковский		3		17,774		2.9%		0.00		0.00		0.00		7.91		1

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030		100,00%		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947		100,00%		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,039		100,00%		2.90

		Новосибирский		4		42,016		6.9%		13.15		0.00		0.00		0.00		0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,040		100,00%										1

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880		100,00%		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258		100,00%								1.150

		Ордынский		3		7,178		1.2%		0.50		0.00		0.00		1.15		1

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,737		100,00%				0.521

		Северный		1		2,737		0.5%		0.00		0.52		0.00		0.00		0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,040		100,00%										1

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500		100,00%		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,817		100,00%				2.500

		Сузунский		5		38,507		6.4%		9.00		2.50		0.00		0.00		1

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,492		100,00%										1

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748		100,00%		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700		100,00%								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996		100,00%								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,391		100,00%		0.46

		Татарский		5		25,327		4.2%		3.50		0.00		0.00		3.28		1

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394		100,00%				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039		100,00%										1

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547		100,00%										1

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941		100,00%		1.00

		Тогучинский		5		26,528		4.4%		1.00		1.45		0.00		0.00		3

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570		100,00%		1.80

		Убинский		1		5,570		0.9%		1.80		0.00		0.00		0.00		0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437		100,00%								3.540

		Усть-Таркский		1		7,437		1.2%		0.00		0.00		0.00		3.540		0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707		100,00%								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,665		100,00%								3.142

		Чановский		2		7,372		1.2%		0.00		0.00		0.00		4.60		0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957		100,00%		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890		100,00%		1.20		0.641

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035		100,00%						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,145		100,00%				1.100

		Черепановский		5		20,027		3.3%		3.70		2.62		6.00		0.00		0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828		100,00%										1

		Чистоозерный		1		1,828		0.3%		0.00		0.00		0.00		0.00		1

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200		100,00%		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006		100,00%										1

		Чулымский		2		16,206		2.7%		5.10		0.00		0.00		0.00		1

		ВСЕГО по области		92		604,567		100.0%		72.57		22.89		88.00		70.39		15





Лист3

		Муниципальный Район		Количество объектов						в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																Объём незавершенного строительства 2012г.		Технические характеристики строящихся объектов

						первоначальная стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		перечислено средств Фонда, тыс. руб.		тыс. руб.		Котельные, МВт		Теплотрассы, км.		Скважины, м3/час		Водопроводы, км.		Прочие объекты, шт.

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		47,285.70		47,285.70														47,285.70				39,926.51		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		54,636.10		54,636.10				48,026.44		2,714.96				794.70				3,100.00		29,622.45		34,755.93				5.258

		Болотнинский		2				101,921.80		0.00		48,026.44		2,714.96		0.00		794.70		0.00		50,385.70		29,622.45		74,682		10.00		5.258		0.00		0.000		0.0

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		10,309.38		10,187.55		8,150.04				1,528.13				509.38				0.00		3,264.29		4,080				1.783

		Карасукский		1				10,187.55		8,150.04		0.00		1,528.13		0.00		509.38		0.00		0.00		3,264.29		4,080		0.00		1.783		0.00		0.000		0.0

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.		8,352.62		8,352.62		6,441.66				1,490.10				420.86				0.00		2,700.32		3,083								3.400

		Кочковский		1				8,352.62		6,441.66		0.00		1,490.10		0.00		420.86		0.00		0.00		2,700.32		3,083		0.00		0.000		0.00		3.400		0.0

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.		6,017.69		5,899.68		4,695.98				829.51				302.69		71.50		0.00		3,117.45		4,250								2.770

		Черепановский		1				5,899.68		4,695.98		0.00		829.51		0.00		302.69		71.50		0.00		3,117.45		4,250		0.00		0.000		0.00		2.770		0.0

		ВСЕГО по области		5				126,361.65		19,287.68		48,026.44		6,562.70		0.00		2,027.63		71.50		50,385.70		38,704.51		86,095		10.00		7.04		0.00		6.17		0.0





Тепло

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет (Соц.развитие села)		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		4,500.00		3,200.00				0.00		225.00		1,075.00		0.00		1.12										Т

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		6,263.08		5,010.46				0.00		313.15		939.46		0.00				1.500				0.864				Т

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		5,855.22		4,684.18				0.00		590.00		581.05		0.00				0.990				0.990				Т

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		3,129.97		2,503.97				0.00		469.50		156.50		0.00		0.80										Т

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,900.00		3,120.00				0.00		585.00		195.00		0.00		0.50										Т

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		641.73		241.62				0.00		235.06		165.05		0.00										дизель 100 кВт		Т

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,330.35		1,064.28				0.00		199.55		66.52		0.00				0.203								Т

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		11,223.07		8,978.46				0.00		1,432.90		811.71		0.00				0.944				0.721				Т

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		7,562.84		5,730.87				0.00		1,831.97		0.00		0.00				1.317				1.317				Т

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		3,744.20		100.36		2,895.00		0.00		555.84		193.00		0.00		1.20										Т

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		40,045.07		33,267.97				0.00		1,751.30		0.00		5,025.80				5.302								Т

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000.16														30,000.16		30,000.16		0.00				0.00		0.00		0.00		30,000.16		5.80										Т

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		48,825.57		23,192.14				0.00		1,220.64		677.00		23,735.78				3.900				0.230				Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		615.41		492.32				0.00		92.31		30.78		0.00				0.137				0.112				Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		3,903.59		2,783.62				0.00		1,119.98		0.00		0.00				0.450				0.450				Т

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		3,129.47		2,503.57				0.00		156.47		469.43		0.00		2.09										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		4,000.90		0.00		3,200.72		0.00		800.18		0.00		0.00		0.60										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		3,096.90		66.79		2,410.66		0.00		619.45		0.00		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		3,096.90		2,477.52				0.00		464.53		154.85		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		270.00		4,050.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		270.00		4,050.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		5,971.63		4,777.30				0.00		1,194.33		0.00		0.00				0.716				0.270				Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		193.00		2,895.00		0.00		579.00		193.00		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		3,653.00		182.65		2,739.75		0.00		547.95		182.65		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		7,980.59		0.00		6,384.47		0.00		1,197.09		399.03		0.00		4.33										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		0.00		3,088.00		0.00		579.00		193.00		0.00		1.20										Т

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		3,370.82		2,696.60				0.00		505.60		168.62		0.00				0.335								Т

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		15,900.00		795.00		11,925.00		0.00		2,385.00		795.00		0.00		5.00										Т

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		19,824.00		991.20		16,850.40		0.00		991.20		991.20		0.00		7.50										Т

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		6,030.00		4,824.00				0.00		904.50		301.50		0.00		2.00										Т

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		28,947.10		23,157.68				0.00		4,342.07		1,447.36		0.00		8.25										Т

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		7,038.83		5,493.62				0.00		1,175.21		370.00		0.00		2.90										Т

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		2,880.00		1,872.00				0.00		864.00		144.00		0.00		0.50										Т

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,736.99		2,189.60				0.00		397.00		150.40		0.00				0.521								Т

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		0.00		6,650.00		0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		0.00		6,650.00		0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		8,500.00		6,800.00				0.00		1,275.00		425.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		11,816.90		9,453.00				0.00		1,772.90		591.00		0.00				2.500								Т

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		12,748.20		637.50		9,561.00		0.00		1,912.20		637.50		0.00		3.04										Т

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		3,390.90		2,712.00				0.00		508.60		170.30		0.00		0.46										Т

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		6,394.10		5,109.80				0.00		1,075.20		209.10		0.00				1.454								Т

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		12,547.49		0.00		11,071.30		0.00		1,476.19		0.00		0.00										Приобретение котельного оборудования		Т

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,941.25		3,151.95				0.00		592.00		197.30		0.00		1.00										Т

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		5,570.00		4,456.00				0.00		836.00		278.00		0.00		1.80										Т

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		5,957.13		3,900.43				0.00		1,756.66		300.04		0.00		2.50		0.879								Т

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		5,890.00		3,828.50				0.00		1,767.00		294.50		0.00		1.20		0.641								Т

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		6,144.56		4,915.65				0.00		913.64		315.27		0.00				1.100								Т

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		14,200.00		710.00		10,650.00		0.00		1,790.90		1,049.10		0.00		5.10										Т

		Общий итог				420,967.91		89,671.30		208,205.60		48,711.06		0.00		15,618.21		0.00		58,761.74		420,967.91		192,805.60		105,071.30		0.00		48,711.06		15,618.21		58,761.74		72.57		22.89		0.00		4.95		0.00
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Вода

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		8,999.67		5,266.40				2,416.66		595.00		721.61		0.00								4.930				В

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		3,069.74		1,626.35				1,036.80		229.74		176.85		0.00								2.241				В

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		3,183.98		2,547.19				0.00		397.17		239.63		0.00								1.742				В

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		4,884.44		3,907.55				0.00		732.67		244.22		0.00						10.00						В

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		8,296.61		6,637.28				0.00		1,219.83		439.50		0.00								3.623				В

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		12,853.41		10,282.73				0.00		1,973.13		597.56		0.00						25.00		0.050				В

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		3,450.20		2,760.16				0.00		514.29		175.75		0.00								2.110				В

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		2,279.77		1,207.57				770.30		301.89		0.00		0.00								1.426				В

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		4,044.41		2,419.20				460.80		1,124.09		40.32		0.00								1.510				В

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		700.00		482.80				0.00		182.20		35.00		0.00										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час		В

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		6,373.76		3,643.49				1,819.40		683.07		227.80		0.00								4.031				В

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		18,017.63		14,414.11				0.00		3,406.70		196.83		0.00								6.612				В

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		5,968.63		3,502.90				1,590.00		600.61		275.12		0.00								3.016				В

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		5,246.56		4,197.24				0.00		1,049.32		0.00		0.00				0.000		6.00		1.911				В

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,565.42		2,052.34				0.00		384.93		128.15		0.00				0.000		16.00						В

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		4,279.28		3,383.63				0.00		681.69		213.96		0.00						25.00						В

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		6,196.14		3,260.91				2,120.00		416.72		368.52		29.99				0.000				3.087				В

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		6,808.69		3,643.39				2,254.46		484.81		329.44		96.60								4.370				В

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		5,294.21		2,843.20				1,060.00		1,085.31		305.70		0.00								2.307				В

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		3,732.68		2,146.55				1,049.50		453.24		83.39		0.00								1.989				В

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		9,783.73		5,734.66				2,615.40		1,433.67		0.00		0.00								4.291				В

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		6,384.67		3,276.21				2,289.40		819.05		0.00		0.00								3.622				В

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		2,258.48		1,322.47				605.40		216.39		88.00		26.23								1.150				В

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		2,700.00		1,587.60				715.50		261.90		135.00		0.00								1.350				В

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		2,996.00		1,761.60				793.90		290.70		149.80		0.00								1.933				В

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		7,437.20		5,149.70				1,000.00		915.64		371.86		0.00								3.540				В

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		1,707.01		789.25				600.00		217.76		100.00		0.00								1.459				В

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		5,664.70		3,811.76				900.00		528.70		424.24		0.00								3.142				В

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		2,035.00		1,628.00				0.00		305.20		101.80		0.00						6.00						В

		Общий итог				157,212.03		49,546.06		55,740.16		21,505.42		24,097.52		4,428.15		1,741.89		152.82		157,212.03		105,286.22		0.00		24,097.52		21,505.42		6,170.05		152.82		0.00		0.00		88.00		65.44		0.00





Схемы

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,939.13		0.00		2,474.61		0.00		464.52		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,814.63		0.00		2,369.93		0.00		444.69		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,606.32		0.00		1,352.53		0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		2,369.10		0.00		1,994.80		0.00		374.31		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,606.00		0.00		1,352.21		0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		0.00		1,717.49		0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		0.00		1,717.49		0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		3,491.62		0.00		2,938.55		0.00		553.07		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		2,039.00		0.00		1,716.73		0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,606.31		0.00		1,352.51		0.00		253.80		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,828.35		0.00		1,539.48		0.00		288.87		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		2,006.00		0.00		1,688.98		0.00		317.02		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Общий итог				26,386.98		0.00		22,216.29		4,170.69		0.00		0.00		0.00		0.00		26,385.98		0.00		22,215.29		0.00		4,170.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





ВСЕ

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		8,999.67		5,266.40				2,416.66		595.00		721.61		0.00								4.930				В

		Баганский Итог				8,999.67		5,266.40		0.00		595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		8,999.67		5,266.40		0.00		2,416.66		595.00		721.61		0.00		0.00		0.000		0.00		4.930		0.0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		4,500.00		3,200.00				0.00		225.00		1,075.00		0.00		1.12										Т

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		6,263.08		5,010.46				0.00		313.15		939.46		0.00				1.500				0.864				Т

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		5,855.22		4,684.18				0.00		590.00		581.05		0.00				0.990				0.990				Т

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		3,069.74		1,626.35				1,036.80		229.74		176.85		0.00								2.241				В

		Барабинский Итог				19,688.04		9,772.91		4,748.09		1,357.89		1,036.80		2,698.49		73.87		0.00		19,688.04		14,521.00		0.00		1,036.80		1,357.89		2,772.36		0.00		1.12		2.490		0.00		4.095		0.0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		3,129.97		2,503.97				0.00		469.50		156.50		0.00		0.80										Т

		Болотнинский Итог				3,129.97		2,503.97		0.00		469.50		0.00		156.50		0.00		0.00		3,129.97		2,503.97		0.00				469.50		156.50		0.00		0.80		0.000		0.00		0.000		0.0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,900.00		3,120.00				0.00		585.00		195.00		0.00		0.50										Т

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		641.73		241.62				0.00		235.06		165.05		0.00										дизель 100 кВт		Т

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,330.35		1,064.28				0.00		199.55		66.52		0.00				0.203								Т

		Венгеровский Итог				5,872.07		3,361.62		1,064.28		1,019.61		0.00		426.57		0.00		0.00		5,872.07		4,425.90		0.00				1,019.61		426.57		0.00		0.50		0.203		0.00		0.000		0.0

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		3,183.98		2,547.19				0.00		397.17		239.63		0.00								1.742				В

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		4,884.44		3,907.55				0.00		732.67		244.22		0.00						10.00						В

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		8,296.61		6,637.28				0.00		1,219.83		439.50		0.00								3.623				В

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		11,223.07		8,978.46				0.00		1,432.90		811.71		0.00				0.944				0.721				Т

		Доволенский Итог				27,588.11		2,547.19		19,523.29		3,782.57		0.00		1,680.88		54.18		0.00		27,588.11		22,070.48		0.00				3,782.57		1,735.06		0.00		0.00		0.944		10.00		6.086		0.0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		12,853.41		10,282.73				0.00		1,973.13		597.56		0.00						25.00		0.050				В

		Здвинский Итог				12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13		0.00		597.56		0.00		0.00		12,853.41		10,282.73		0.00				1,973.13		597.56		0.00		0.00		0.000		25.00		0.050		0.0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		3,450.20		2,760.16				0.00		514.29		175.75		0.00								2.110				В

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		2,279.77		1,207.57				770.30		301.89		0.00		0.00								1.426				В

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		7,562.84		5,730.87				0.00		1,831.97		0.00		0.00				1.317				1.317				Т

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,940.13		2,475.61				0.00		464.52		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		4,044.41		2,419.20				460.80		1,124.09		40.32		0.00								1.510				В

		Искитимский Итог				20,277.34		8,491.03		6,102.38		4,236.76		1,231.10		40.32		175.75		0.00		20,277.34		14,593.41		0.00		1,231.10		4,236.76		216.07		0.00		0.00		1.317		0.00		6.363		0.0

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		3,744.20		2,995.36				0.00		555.84		193.00		0.00		1.20										Т

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,814.63		2,369.93				0.00		444.69		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Карасукский Итог				6,558.83		0.00		5,365.29		1,000.53		0.00		193.00		0.00		0.00		6,558.83		5,365.29		0.00				1,000.53		193.00		0.00		1.20		0.000		0.00		0.000		0.0

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		700.00		482.80				0.00		182.20		35.00		0.00										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час		В

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		6,373.76		3,643.49				1,819.40		683.07		227.80		0.00								4.031				В

		Каргатский Итог				7,073.76		4,126.29		0.00		865.27		1,819.40		231.30		31.50		0.00		7,073.76		4,126.29		0.00		1,819.40		865.27		262.80		0.00		0.00		0.000		0.00		4.031		0.0

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		18,017.63		14,414.11				0.00		3,406.70		196.83		0.00								6.612				В

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		40,045.07		33,267.97				0.00		1,751.30		0.00		5,025.80				5.302								Т

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000.16														30,000.16		30,000.16		0.00				0.00		0.00		0.00		30,000.16		5.80										Т

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,606.32		1,352.53				0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Колыванский Итог				89,669.17		0.00		49,034.60		5,411.79		0.00		196.83		0.00		35,025.96		89,669.17		49,034.60		0.00				5,411.79		196.83		35,025.96		5.80		5.302		0.00		6.612		0.0

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		5,968.63		3,502.90				1,590.00		600.61		275.12		0.00								3.016				В

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		5,246.56		4,197.24				0.00		1,049.32		0.00		0.00				0.000		6.00		1.911				В

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,565.42		2,052.34				0.00		384.93		128.15		0.00				0.000		16.00						В

		Коченевский Итог				13,780.61		3,502.90		6,249.58		2,034.87		1,590.00		403.27		0.00		0.00		13,780.61		9,752.48		0.00		1,590.00		2,034.87		403.27		0.00		0.00		0.000		22.00		4.927		0.0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		48,825.57		23,192.14				0.00		1,220.64		677.00		23,735.78				3.900				0.230				Т

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		4,279.28		3,383.63				0.00		681.69		213.96		0.00						25.00						В

		Краснозерский Итог				53,104.85		0.00		26,575.77		1,902.33		0.00		890.96		0.00		23,735.78		53,104.85		26,575.77		0.00				1,902.33		890.96		23,735.78		0.00		3.900		25.00		0.230		0.0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		615.41		492.32				0.00		92.31		30.78		0.00				0.137				0.112				Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		3,903.59		2,783.62				0.00		1,119.98		0.00		0.00				0.450				0.450				Т

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		3,129.47		2,503.57				0.00		156.47		469.43		0.00		2.09										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		6,196.14		3,260.91				2,120.00		416.72		368.52		29.99				0.000				3.087				В

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		6,808.69		3,643.39				2,254.46		484.81		329.44		96.60								4.370				В

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		4,000.90		3,200.72				0.00		800.18		0.00		0.00		0.60										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		3,096.90		2,477.45				0.00		619.45		0.00		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		3,096.90		2,477.52				0.00		464.53		154.85		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		4,320.00				0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		4,320.00				0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		5,971.63		4,777.30				0.00		1,194.33		0.00		0.00				0.716				0.270				Т

		Куйбышевский Итог				47,619.63		11,198.88		23,057.91		7,508.77		4,374.46		1,225.31		127.71		126.59		47,619.63		34,256.79		0.00		4,374.46		7,508.77		1,353.02		126.59		6.17		1.303		0.00		8.289		0.0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		5,294.21		2,843.20				1,060.00		1,085.31		305.70		0.00								2.307				В

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		3,088.00				0.00		579.00		193.00		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		3,653.00		2,922.40				0.00		547.95		182.65		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		7,980.59		6,384.47				0.00		1,197.09		399.03		0.00		4.33										Т

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		3,732.68		2,146.55				1,049.50		453.24		83.39		0.00								1.989				В

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		2,369.10		1,994.80				0.00		374.31		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		3,088.00				0.00		579.00		193.00		0.00		1.20										Т

		Купинский Итог				30,749.59		4,989.75		17,477.67		4,815.90		2,109.50		1,129.38		227.39		0.00		30,749.59		22,467.42		0.00		2,109.50		4,815.90		1,356.77		0.00		6.73		0.000		0.00		4.296		0.0

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		3,370.82		2,696.60				0.00		505.60		168.62		0.00				0.335								Т

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		15,900.00		12,720.00				0.00		2,385.00		795.00		0.00		5.00										Т

		Кыштовский Итог				19,270.82		0.00		15,416.60		2,890.60		0.00		963.62		0.00		0.00		19,270.82		15,416.60		0.00				2,890.60		963.62		0.00		5.00		0.335		0.00		0.000		0.0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		19,824.00		17,841.60				0.00		991.20		991.20		0.00		7.50										Т

		Маслянинский Итог				19,824.00		0.00		17,841.60		991.20		0.00		991.20		0.00		0.00		19,824.00		17,841.60		0.00				991.20		991.20		0.00		7.50		0.000		0.00		0.000		0.0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,606.00		1,352.21				0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		9,783.73		5,734.66				2,615.40		1,433.67		0.00		0.00								4.291				В

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		6,384.67		3,276.21				2,289.40		819.05		0.00		0.00								3.622				В

		Мошковский  Итог				17,774.40		7,840.67		2,522.41		2,506.51		4,904.80		0.00		0.00		0.00		17,774.40		10,363.08		0.00		4,904.80		2,506.51		0.00		0.00		0.00		0.000		0.00		7.913		0.0

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		6,030.00		4,824.00				0.00		904.50		301.50		0.00		2.00										Т

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		28,947.10		23,157.68				0.00		4,342.07		1,447.36		0.00		8.25										Т

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		7,038.83		5,493.62				0.00		1,175.21		370.00		0.00		2.90										Т

		Новосибирский Итог				42,015.93		28,651.30		4,824.00		6,421.78		0.00		2,118.86		0.00		0.00		42,015.93		33,475.30		0.00		0.00		6,421.78		2,118.86		0.00		13.15		0.000		0.00		0.000		0.0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		1,717.49				0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		2,880.00		1,872.00				0.00		864.00		144.00		0.00		0.50										Т

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		2,258.48		1,322.47				605.40		216.39		88.00		26.23								1.150				В

		Ордынский Итог				7,178.25		3,194.47		1,717.49		1,402.66		605.40		144.00		88.00		26.23		7,178.25		4,911.96		0.00		605.40		1,402.66		232.00		26.23		0.50		0.000		0.00		1.150		0.0

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,736.99		2,189.60				0.00		397.00		150.40		0.00				0.521								Т

		Северный Итог				2,736.99		2,189.60		0.00		397.00		0.00		150.40		0.00		0.00		2,736.99		2,189.60		0.00		0.00		397.00		150.40		0.00		0.00		0.521		0.00		0.000		0.0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		6,650.00				0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		1,717.49				0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		6,650.00				0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		8,500.00		6,800.00				0.00		1,275.00		425.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		11,816.90		9,453.00				0.00		1,772.90		591.00		0.00				2.500								Т

		Сузунский Итог				38,506.67		13,326.70		17,943.79		5,920.18		0.00		1,316.00		0.00		0.00		38,506.67		31,270.49		0.00		0.00		5,920.18		1,316.00		0.00		9.00		2.500		0.00		0.000		0.0

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		3,491.62		2,938.55				0.00		553.07		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		12,748.20		10,198.50				0.00		1,912.20		637.50		0.00		3.04										Т

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		2,700.00		1,587.60				715.50		261.90		135.00		0.00								1.350				В

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		2,996.00		1,761.60				793.90		290.70		149.80		0.00								1.933				В

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		3,390.90		2,712.00				0.00		508.60		170.30		0.00		0.46										Т

		Татарский Итог				25,326.72		6,061.20		13,137.05		3,526.47		1,509.40		942.80		149.80		0.00		25,326.72		19,198.25		0.00		1,509.40		3,526.47		1,092.60		0.00		3.50		0.000		0.00		3.283		0.0

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		6,394.10		5,109.80				0.00		1,075.20		209.10		0.00				1.454								Т

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		2,039.00		1,716.73				0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,606.31		1,352.51				0.00		253.80		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		12,547.49		11,071.30				0.00		1,476.19		0.00		0.00										Приобретение котельного оборудования		Т

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,941.25		3,151.95				0.00		592.00		197.30		0.00		1.00										Т

		Тогучинский Итог				26,528.15		8,261.75		14,140.53		3,719.47		0.00		406.40		0.00		0.00		26,528.15		22,402.28		0.00		0.00		3,719.47		406.40		0.00		1.00		1.454		0.00		0.000		0.0

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		5,570.00		4,456.00				0.00		836.00		278.00		0.00		1.80										Т

		Убинский Итог				5,570.00		3,704.70		751.30		836.00		0.00		278.00		0.00		0.00		5,570.00		4,456.00		0.00		0.00		836.00		278.00		0.00		1.80		0.000		0.00		0.000		0.0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		7,437.20		5,149.70				1,000.00		915.64		371.86		0.00								3.540				В

		Усть-Таркский Итог				7,437.20		0.00		5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		7,437.20		5,149.70		0.00		1,000.00		915.64		371.86		0.00		0.00		0.000		0.00		3.540		0.0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		1,707.01		789.25				600.00		217.76		100.00		0.00								1.459				В

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		5,664.70		3,811.76				900.00		528.70		424.24		0.00								3.142				В

		Чановский Итог				7,371.71		0.00		4,601.01		746.46		1,500.00		242.80		281.44		0.00		7,371.71		4,601.01		0.00		1,500.00		746.46		524.24		0.00		0.00		0.000		0.00		4.601		0.0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		5,957.13		3,900.43				0.00		1,756.66		300.04		0.00		2.50		0.879								Т

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		5,890.00		3,828.50				0.00		1,767.00		294.50		0.00		1.20		0.641								Т

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		2,035.00		1,628.00				0.00		305.20		101.80		0.00						6.00						В

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		6,144.56		4,915.65				0.00		913.64		315.27		0.00				1.100								Т

		Черепановский Итог				20,026.69		6,543.65		7,728.93		4,742.50		0.00		1,011.61		0.00		0.00		20,026.69		14,272.58		0.00		0.00		4,742.50		1,011.61		0.00		3.70		2.620		6.00		0.000		0.0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,828.35		1,539.48				0.00		288.87		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чистоозерный Итог				1,828.35		0.00		1,539.48		288.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1,828.35		1,539.48		0.00		0.00		288.87		0.00		0.00		0.00		0.000		0.00		0.000		0.0

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		14,200.00		11,360.00				0.00		1,790.90		1,049.10		0.00		5.10										Т

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		2,006.00		1,688.98				0.00		317.02		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чулымский Итог				16,206.00		0.00		13,048.98		2,107.92		0.00		1,049.10		0.00		0.00		16,206.00		13,048.98		0.00		0.00		2,107.92		1,049.10		0.00		5.10		0.000		0.00		0.000		0.0

		Общий итог				604,566.92		139,217.36		286,162.05		74,387.17		24,097.52		20,046.37		1,741.89		58,914.56		604,566.92		425,379.41		0.00		48,195.04		127,225.15		36,376.13		59,067.38		73.69		22.889		88.00		70.395		0.0
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Диаграмма1

		Бюджетные средства

		Средства предприятий и инвестиционные средства



2012

523.87

80.7



Лист1

		Источники инвестиций		2011 год				2012 год				Динамика, млн.руб.

				млн. руб.		% в объеме		млн. руб.		% в объеме		(гр.4 - гр.2)

		1		2		3		4		5		6

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		456.04		100.00%		690.66		100.00%		234.62

		- средства Фонда		333.48		73.13%		464.08		67.19%		130.60

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		0.00%		127.29		18.43%		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		13.98%		77.99		11.29%		14.23

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		4.32%		24.10		3.49%		4.42

		- собственные средства ОКК		29.69		6.51%		20.81		3.01%		-8.88

		- средства тарифа на подключение		3.02		0.66%		1.74		0.25%		-1.28

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		1.41%		0.15		0.02%		-6.26

		- средства частных инвесторов		0.00		0.00%		101.79		14.74%		101.79





Лист2

		Источники инвестиций		2012 год

				млн. руб.

		1		4

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		690.66

		- средства Фонда (областной бюджет)		336.79

		- средства Фонда (федеральный бюджет)		127.29

		- средства местных бюджетов		77.99

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		24.10

		- собственные средства ОКК		20.81

		- средства тарифа на подключение		1.74

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		0.15

		- средства частных инвесторов		101.79





Лист2

		





Лист3

		Источники инвестиций		2011 год		2012 год

				млн. руб.		млн. руб.

		1		2		4

		Инвестиции всего, включая незавершённые объекты, в т.ч. по источникам:		456.04		690.66

		- средства Фонда		333.48		464.08

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		77.99

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		24.10

		- собственные средства ОКК		29.69		20.81

		- средства тарифа на подключение		3.02		1.74

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		0.15

		- средства частных инвесторов		0.00		101.79

				2011		2012

		Бюджетные средства		416.92		566.17

		Средства предприятий и инвестиционные средства		39.12		124.49





Лист3

		



2011



Лист4

		



2012



		Источники инвестиций		2011 год				2012 год				Динамика, млн.руб.

				млн. руб.		% в объеме		млн. руб.		% в объеме		(гр.4 - гр.2)

		1		2		3		4		5		6

		Инвестиции всего по введённым в эксплуатацию объектам, в т.ч. по источникам:		456.04		100.00%		604.57		100.00%		148.53

		- средства Фонда		333.48		73.13%		425.38		70.36%		91.90

		- из них средства субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		0.00		0.00%		127.29		21.05%		127.29

		- средства местных бюджетов		63.76		13.98%		74.39		12.30%		10.63

		- средства ФЦП «Соц. развитие села…»		19.68		4.32%		24.10		3.99%		4.42

		- собственные средства ОКК		29.69		6.51%		20.05		3.32%		-9.64

		- средства тарифа на подключение		3.02		0.66%		1.74		0.29%		-1.28

		- средства инвестиционной надбавки к тарифу		6.41		1.41%		0.15		0.02%		-6.26

		- средства частных инвесторов		0.00		0.00%		58.76		9.72%		58.76

				2011		2012

		Бюджетные средства		416.92		523.87

		Средства предприятий и инвестиционные средства		39.12		80.70
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		средства собственников



161,52 млн.руб.

27,6 млн.руб.

9,7 млн.руб.

161.52

27.6

9.7



Лист1

		дата		№		Сумма

		4/24/12		16781944		12300

				16672443		7200

				16755400		10200

				16755091		10000

				16763026		14667

				16755225		7000

				16799575		15000

				16847802		6000

				16826533		20508

				16839190		12000

				16991195		5000

				17066109		8000

				17084909		10000

				17160404		5000

				17306741		7000

				1703639		6500

				17038068		7000

				17042123		10000

				17055344		10000

				17035933		10000

				17039854		13000

				17292485		20500

				61-87368		18945

				61-87364		1455.15

				61-87366		13975.85

				61-87362		12709

				61-87363		10655

				61-87365		4132

				61-87367		9058

				17398350		4000

				17487026		3500

				17493049		9800

				17479307		15508

				17508424		2500

				17582670		1470

				17591703		10000

				17659842		3369.33

				17674315		9800

				17419191		8888

				17418225		12173

				17362952		15570

				17372244		21167

				17323535		7000

				17340144		7083.06

				17336175		10000

				17341023		11900

				17336119		15400

						466933.39
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		6/14/12				3000

				7340		5765.03

				7362		6000

				7336		12000

				5496		4038.18

				5169		9600

				4507		20900

				6417		20509.17
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				5495		6827.71

				4959		3913.63

				4302		3000

				8301		9765.03

				6305		8901.43

				95790		3000

				41611		4038.18

				41643		6000

				5453		9501.43

				4586		7827.26

				5014		5000

				6471		11359.85

				6671		8076.36

				6868		3918.63

				8370		3000

				6319		3000

				6324		9765.03
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				6652		4000
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Общее

				ИНФОРМАЦИЯ

				о ходе строительства, реконструкции и ввода объектов коммунального хозяйства, финансируемых за счет средств Фонда модернизации ЖКХ

																																				на 23.01.2013

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		проектная стоимость/ остаток сметной стоимости, тыс. руб.		заключение ГБУ ГВЭ НСО; дата, номер		первоначальная стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.														перечислено средств Фонда, тыс. руб.		дата перечисления средств Фонда		фактически выполнено работ от общей стоимости объекта				Технические характеристики (мощность, ед., км., м3/час, и др.)		Технические характеристики										дата ввода объекта

														средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные						тыс. руб.		%				Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее		факт

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		11899.26		№ 707-11     от 20.09.2011		9,119.26		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		5,266.40		03-май; 
22-окт		8,999.67		100,00%		4,93 км. в/п;								4.930

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		4,500.00		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		3,200.00		07-июн; 
21-дек		4,500.00		100,00%		1,12 МВт;		1.12

		Барабинский		Разработка схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2642.664				2,642.66		2,642.66				2,225.14		417.53								0.00										Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		7400.64		№ 421-11     от 20.09.2011		7,172.03		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		5,010.46		06-июн; 
26-дек		6,263.08		100,00%		1,5 км. т/с; 0,864 км. в/п;				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		6387.4		№ 876-11     от 16.12.2011		5,900.11		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		4,684.18		07-июн; 
05-дек		5,855.22		100,00%		0,99 км. т/с; 0,99 км. в/п;				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		4086.54		№ 180-11     от 29.04.2011		3,912.61		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		1,626.35		24-апр; 
29-ноя		3,069.74		100,00%		2,241 км. в/п;								2.241

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3130		№ 807-11    от 02.12.2011		3,130.00		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		2,503.97		13-июн; 
19-ноя		3,129.97		100,00%		0,8 МВт;		0.80

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		47285.7		гарант. письмо от 20.07.2012 № 2710 до 01.09.2012		47,285.70		47,285.70														47,285.70						39,926.51		84,44%		10 МВт;		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		54636.1		гарант. письмо от 20.07.2012 № 2710 до 01.09.2012; № 54-1-5-0513-12 от 06.08.2012		54,636.10		54,636.10				48,026.44		2,714.96				794.70				3,100.00		29,622.45		22-авг; 
30-авг; 
26-дек		34,755.93		63,61%		5,258 км. т/с;				5.258

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3900		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,900.00		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,120.00		19-июн; 
01-окт; 
17-дек		3,900.00		100,00%		0,5 МВт;		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		686.77		№ 595-11  от 08.08.2011		654.57		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		217.46				641.73		100,00%		дизель 100 кВт										дизель 100 кВт

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1331.93		№ 311-12 от 04.06.2012		1,331.93		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,064.28		24-дек		1,330.35		100,00%		0,203 км. т/с;				0.203

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3354.76		№ 54-1-3-0910-11  от 30.12.2011		3,184.69		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		2,547.19		08-июн; 
18-сен; 
14-ноя		3,183.98		100,00%		1,742 км. в/п;								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		5394.89		№ 34-12 от 20.02.2012		5,028.41		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		3,907.55		27-июн; 
22-авг; 
18-сен		4,884.44		100,00%		деб. 10 м3/ч;						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8311.62		№ 749-12 от 29.08.2012		8,311.62		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		6,637.28		19-дек		8,296.61		100,00%		3,623 км. в/п;								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11366.92		№ 649-12 от 13.07.2012		11,366.05		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		8,978.46		15-авг; 
30-ноя; 
11-дек		11,223.07		100,00%		0,944 км. т/с; 0,7205 км. в/п;				0.944				0.721

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		14283.33		№ 159-11    от 13.05.2011		12,916.10		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		10,282.73		05-июн; 
18-сен; 
15-ноя		12,853.41		100,00%		деб. 25 м3/ч; 0,05 км. в/п;						25.00		0.050

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		4002.8		№ 306-11 от 20.06.2011		3,846.29		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		2,760.16		06-апр; 
19-сен; 
30-окт		3,450.20		100,00%		2,11 км. в/п;								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2907.1		№ 175-12      от 11.04.2012		2,907.10		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		1,207.57		13-июн; 
21-ноя		2,279.77		100,00%		1,426 км. в/п;								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		11357.283		№ 617-11    от 18.08.2011		7,562.84		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		5,730.87		06-апр; 
21-авг; 
21-дек		7,562.84		100,00%		1,317 км. т/с; 1,317 км. в/п;				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2940.13				2,940.13		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,475.61				2,940.13		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		5060.69		№ 112-12       от 04.04.2012		5,060.69		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		2,419.20		13-июн; 
21-ноя		4,044.41		100,00%		1,51 км. в/п;								1.510

		Искитимский		Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной газовой котельной в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;		11000				11,000.00		11,000.00				10,500.00		500.00								0.00										Разработка ПСД на строительство газовой котельной										Разработка ПСД на строительство газовой котельной

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3860		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		3,860.00		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		2,995.36				3,744.20		100,00%		1,2 МВт;		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2814.625				2,814.63		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,369.93				2,814.63		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		12066.74		№ 136-12 от 22.03.2012		10,309.38		10,187.55		8,150.04				1,528.13				509.38				0.00		3,264.29		24-дек		4,080.39		40,05%		1,783 км. т/с;				1.783

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		704.704		сертификат соответствия № С- RU.АЕ88. НО 03.В.00367 ТР 1238673		704.70		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		482.80		30-окт; 
26-дек		700.00		100,00%		Фильтр обезжелизивания 5 м3/час										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		11179.1		№ 901-11     от 12.12.2011		8,062.00		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		3,643.49		19-апр; 
17-дек		6,373.76		100,00%		4,031 км. в/п;								4.031

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18063.32		1) № 54-1-5-0886-11 от 19.12.2011
2) гарант. письмо от 28.06.2012 № 2019 до 28.08.2012; № 540-12 от 24.07.2012		18,063.32		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		14,414.11		13-июл; 
22-авг; 
30-окт; 
07-дек; 
26-дек		18,017.63		100,00%		6,612 км. в/п;								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км				гарант. письмо от 22.06.2012 № 2019 до 30.08.2012; № 54-1-5-04735-12 от 06.09.12		40,051.85		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		33,267.97		13-июл; 
28-окт; 
30-окт; 
07-дек; 
26-дек		40,045.07		100,00%		5,302 км. т/с;				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2				гарант. письмо от 22.06.2012 № 2019 до 30.08.2012, № 1640 от 05.09.12 до 21.09.12; № 54-1-3-0596-12 от 20.11.2012		30,000.16		30,000.16														30,000.16						30,000.16		100,00%		5,8 МВт;		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1606.315				1,606.32		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,352.53				1,606.32		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		16643.366		№ 54-1-3-0217-11		6,000.00		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		3,502.90		05-июн; 
03-окт; 
14-дек		5,968.63		100,00%		3,016 км. в/п;								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5341.49		№ 959-11 от 18.01.2012		5,246.56		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		4,197.24		24-дек		5,246.56		100,00%		деб. 6 м3/ч; 1,9106 км. в/п;				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч						2,583.83		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,052.34		27-дек		2,565.42		100,00%		деб. 16 м3/ч;				0.000		16.00

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.						8,352.62		8,352.62		6,441.66				1,490.10				420.86				0.00		2,700.32		19-дек		3,082.88		36,91%		3,3995 км. в/п;								3.400

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		56717.94		1) № 178-12     от 19.04.2012 
2) №1041-12 от 27.11.2012г.		48,825.57		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		23,192.14		06-июн; 
15-авг; 
04-сен; 
24-дек		48,825.57		100,00%		3,9 км. т/с; 0,23 км. в/п;				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4363.62		№ 914-11     от 29.12.2011		4,363.62		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		3,383.63		05-июн; 
04-сен; 
24-дек		4,279.28		100,00%		деб. 25 м3/ч;						25.00

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		№ 710-11    от 12.09.2011		615.41		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		492.32		22-июн; 
06-июл; 
17-сен		615.41		100,00%		0,137 км. т/с; 0,112 км. в/п;				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3916.258		№ 352-11    от 18.07.2011		3,916.26		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		2,783.62		06-июл; 
17-сен; 
27-сен; 
02-ноя		3,903.59		100,00%		0,45 км. т/с; 0,45 км. в/п;				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3129.47		№ 337-10    от 17.10.2010		3,129.47		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		2,503.57		13-июн; 
17-сен		3,129.47		100,00%		2,09 МВт;		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		7970.16		№ 497-10      от 09.11.2010		7,970.16		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		3,260.91		19-апр; 
27-сен; 
21-ноя		6,196.14		100,00%		3,087 км. в/п;				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		8520.65		№ 396-10    от 08.10.2010		8,509.29		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		3,643.39		19-апр; 
26-сен		6,808.69		100,00%		4,37 км. в/п;								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4000.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		4,000.90		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		3,200.72				4,000.90		100,00%		0,6 МВт;		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3096.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		3,096.90		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		2,477.45				3,096.90		100,00%		0,34 МВт;		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3096.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		3,096.90		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		2,477.52		22-июн; 
17-сен		3,096.90		100,00%		0,34 МВт;		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5400		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00				5,400.00		100,00%		1,4 МВт;		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5400		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00				5,400.00		100,00%		1,4 МВт;		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		7124.902		№ 352-11    от 18.07.2011		5,984.23		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		4,777.30		14-дек		5,971.63		100,00%		0,716 км. т/с; 0,27 км. в/п;				0.716				0.270

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5294.21		№ 18-12 от 29.02.2012		5,294.21		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		2,843.20		04-май; 
14-дек		5,294.21		100,00%		2,307 км. в/п;								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3860		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00				3,860.00		100,00%		0,6 МВт;		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3653		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,653.00		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		2,922.40				3,653.00		100,00%		0,6 МВт;		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		16740		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		16,740.00		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		6,384.47				7,980.59		100,00%		4,33 МВт;		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		5020.89		№ 582-10      от 29.12.2010		3,960.53		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		2,146.55		04-май; 
14-дек		3,732.68		100,00%		1,9885 км. в/п;								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2369.102				2,369.10		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		1,994.80				2,369.10		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3860		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00				3,860.00		100,00%		1,2 МВт;		1.20

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3370.821		№ 958-11    от 31.01.2012		3,370.82		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		2,696.60		21-дек		3,370.82		100,00%		0,335 км. т/с;				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15900		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		15,900.00		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		12,720.00				15,900.00		100,00%		5 МВт;		5.00

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19824		сертификат соответствия № С-RU.АГ37. В.10888 ТР1054266		19,824.00		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		17,841.60				19,824.00		100,00%		7,5 МВт;		7.50

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1606.315				1,606.32		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,352.21				1,606.00		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9869.3		№ 962-11    от 30.01.2012		9,869.30		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		5,734.66		05-июн; 
17-дек		9,783.73		100,00%		4,291 км. в/п;								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		11380.67		№ 54-1-5-0285-11        от 23.05.2011		8,639.20		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		3,276.21		20-апр; 
17-дек		6,384.67		100,00%		3,622 км. в/п;								3.622

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6030		сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ88. Н01313 №1074287		6,030.00		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		4,824.00		05-июл; 
24-авг; 
17-дек		6,030.00		100,00%		2 МВт;		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		30000		№ 54-1-3-0572-12 от 28.08.12		30,000.00		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		23,157.68		25-дек		28,947.10		100,00%		8,25 МВт;		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7039.63		№ 218-11     от 16.05.2011		7,039.63		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		5,493.62		28-апр; 
05-июл; 
06-ноя		7,038.83		100,00%		2,9 МВт;		2.90

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2039.765				2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49				2,039.77		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2880		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		2,880.00		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		1,872.00		28-апр; 
29-июн; 
14-дек		2,880.00		100,00%		0,5 МВт;		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2284.56		№ 54-1-3-0474-11        от 25.06.2011		2,284.56		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		1,322.47		16-апр; 
19-сен; 
14-ноя		2,258.48		100,00%		1,15 км. в/п;								1.150

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		3008.56		№ 630-11    от 06.09.2011		2,750.17		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,189.60		08-июн; 
15-авг; 
27-сен		2,736.99		100,00%		0,521 км. т/с;				0.521

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00				8,075.00		100,00%		3 МВт;		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2039.765				2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49				2,039.77		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00				8,075.00		100,00%		3 МВт;		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8500		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		8,500.00		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		6,800.00		05-июн; 
08-авг; 
28-авг; 
06-сен; 
14-дек		8,500.00		100,00%		3 МВт;		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11816.9		№ 800-11     от 25.11.2011		11,816.90		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		9,453.00		05-июн; 
08-авг; 
28-авг; 
14-сен; 
14-дек		11,816.90		100,00%		2,5 км. т/с;				2.500

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3491.618				3,491.62		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		2,938.55				3,491.62		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12748.2		сертификат соответствия № РОСС RU.МГ09. Н00022 №0334062		12,748.20		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		10,198.50				12,748.20		100,00%		3,04 МВт;		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		4227.94		№ 679-10    от 27.11.2011		2,700.00		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		1,587.60		05-июн; 
22-авг; 
14-дек		2,700.00		100,00%		1,35 км. в/п;								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		5015.69		№ 54-1-3-0778-11        от 26.10.2011		2,996.00		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		1,761.60		05-июн; 
14-дек		2,996.00		100,00%		1,933 км. в/п;								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3390.9		сертификат соответствия № РОСС RU.АГ33. Н00048 №0653984		3,390.90		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		2,712.00		05-июн; 
15-авг; 
28-сен; 
19-дек		3,390.90		100,00%		0,46 МВт;		0.46

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6421.1		№ 116-12    от 20.03.2012		6,421.10		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		5,109.80		29-июн; 
21-ноя; 
26-ноя		6,394.10		100,00%		1,454 км. т/с;				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2039.765				2,039.77		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		1,716.73				2,039.00		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1606.305				1,606.31		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,352.51				1,606.31		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		17500				17,500.00		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		11,071.30				12,547.49		100,00%		Приобретение котельного оборудования										Приобретение котельного оборудования

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3941.25		№ 259 -11    от 20.05.2011		3,941.25		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,151.95		06-июл; 
14-ноя; 
17-дек		3,941.25		100,00%		1 МВт;		1.00

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5570		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		5,570.00		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		4,456.00		08-июн; 
22-авг; 
05-сен; 
14-дек		5,570.00		100,00%		1,8 МВт;		1.80

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7530.91		№ 54-1-3-0052-11 от 04.03.2011		7,437.20		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		5,149.70		05-июн; 
14-ноя		7,437.20		100,00%		3,54 км. в/п;								3.540

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		3089.8		№ 54-1-3-0266-11		3,089.80		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		789.25		05-июл; 
29-ноя		1,707.01		100,00%		1,459 км. в/п;								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5757.27		№ 54-1-5-0400-11		5,757.20		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		3,811.76		05-июл; 
29-ноя		5,664.70		100,00%		3,142 км. в/п;								3.142

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		6000.65		№ 699-11    от 04.10.2011		6,000.65		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		3,900.43		13-июл; 
11-сен; 
10-дек		5,957.13		100,00%		2,5 МВт; 0,879 км. т/с;		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5890		№ 342-11      от 31.08.2011		5,890.00		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		3,828.50		12-июл; 
25-сен; 
15-ноя		5,890.00		100,00%		1,2 МВт; 0,641 км. т/с;		1.20		0.641

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.						6,017.69		5,899.68		4,695.98				829.51				302.69		71.50		0.00		3,117.45		25-дек		4,249.60		72,03%		2,77 км. в/п;								2.770

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2973.7		№ 845-11      от 20.11.2011		2,035.00		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		1,628.00		19-июн; 
24-авг; 
16-ноя		2,035.00		100,00%		деб. 6 м3/ч;						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		8931.21		№ 250-11    от 19.05.2011		6,300.27		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		4,915.65		19-июн; 
24-авг; 
08-окт		6,144.56		100,00%		1,1 км. т/с;				1.100

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1828.352				1,828.35		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,539.48				1,828.35		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14200		сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79. Н14384 №0596770		14,200.00		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		11,360.00				14,200.00		100,00%		5,1 МВт;		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2006.566				2,006.57		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		1,688.98				2,006.00		100,00%		Схема теплоснабжения										Схема теплоснабжения





С итогами

										в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																фактически выполнено работ от общей стоимости объекта				Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		первоначальная стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		перечислено средств Фонда, тыс. руб.		тыс. руб.		%		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		9,119.26		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		5,266.40		8,999.67		100,00%								4.930

		Баганский Итог						8,999.67		5,266.40		0.00		595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		5,266.40		8,999.67				0.00		0.000		0.00		4.930		0.0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500.00		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		3,200.00		4,500.00		100,00%		1.12

		Барабинский		Разработка схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,642.66		2,642.66				2,225.14		417.53								0.00																Схема теплоснабжения

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		7,172.03		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		5,010.46		6,263.08		100,00%				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,900.11		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		4,684.18		5,855.22		100,00%				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,912.61		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		1,626.35		3,069.74		100,00%								2.241

		Барабинский Итог						22,330.71		9,772.91		6,973.23		1,775.42		1,036.80		2,698.49		73.87		0.00		14,521.00		19,688.04				1.12		2.490		0.00		4.095		0.0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,130.00		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		2,503.97		3,129.97		100,00%		0.80

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		47,285.70		47,285.70														47,285.70				39,926.51		84,44%		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		54,636.10		54,636.10				48,026.44		2,714.96				794.70				3,100.00		29,622.45		34,755.93		63,61%				5.258

		Болотнинский Итог						105,051.77		2,503.97		48,026.44		3,184.46		0.00		951.20		0.00		50,385.70		32,126.42		77,812.41				10.80		5.258		0.00		0.000		0.0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900.00		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,120.00		3,900.00		100,00%		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		654.57		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		217.46		641.73		100,00%										дизель 100 кВт

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,331.93		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,064.28		1,330.35		100,00%				0.203

		Венгеровский Итог						5,872.07		3,361.62		1,064.28		1,019.61		0.00		426.57		0.00		0.00		4,401.74		5,872.07				0.50		0.203		0.00		0.000		0.0

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,184.69		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		2,547.19		3,183.98		100,00%								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		5,028.41		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		3,907.55		4,884.44		100,00%						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,311.62		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		6,637.28		8,296.61		100,00%								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,366.05		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		8,978.46		11,223.07		100,00%				0.944				0.721

		Доволенский Итог						27,588.11		2,547.19		19,523.29		3,782.57		0.00		1,680.88		54.18		0.00		22,070.48		27,588.11				0.00		0.944		10.00		6.086		0.0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,916.10		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		10,282.73		12,853.41		100,00%						25.00		0.050

		Здвинский Итог						12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13		0.00		597.56		0.00		0.00		10,282.73		12,853.41				0.00		0.000		25.00		0.050		0.0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,846.29		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		2,760.16		3,450.20		100,00%								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,907.10		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		1,207.57		2,279.77		100,00%								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,562.84		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		5,730.87		7,562.84		100,00%				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940.13		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,475.61		2,940.13		100,00%										Схема теплоснабжения

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		5,060.69		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		2,419.20		4,044.41		100,00%								1.510

		Искитимский		Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной газовой котельной в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;		11,000.00		11,000.00				10,500.00		500.00								0.00																Разработка ПСД на строительство газовой котельной

		Искитимский Итог						31,277.34		8,491.03		16,602.38		4,736.76		1,231.10		40.32		175.75		0.00		14,593.41		20,277.34				0.00		1.317		0.00		6.363		0.0

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,860.00		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		2,995.36		3,744.20		100,00%		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,814.63		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,369.93		2,814.63		100,00%										Схема теплоснабжения

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		10,309.38		10,187.55		8,150.04				1,528.13				509.38				0.00		3,264.29		4,080.39		40,05%				1.783

		Карасукский Итог						16,746.38		8,150.04		5,365.29		2,528.66		0.00		702.38		0.00		0.00		8,629.58		10,639.21				1.20		1.783		0.00		0.000		0.0

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		704.70		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		482.80		700.00		100,00%										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		8,062.00		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		3,643.49		6,373.76		100,00%								4.031

		Каргатский Итог						7,073.76		4,126.29		0.00		865.27		1,819.40		231.30		31.50		0.00		4,126.29		7,073.76				0.00		0.000		0.00		4.031		0.0

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,063.32		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		14,414.11		18,017.63		100,00%								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,051.85		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		33,267.97		40,045.07		100,00%				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000.16		30,000.16														30,000.16				30,000.16		100,00%		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606.32		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,352.53		1,606.32		100,00%										Схема теплоснабжения

		Колыванский Итог						89,669.17		0.00		49,034.60		5,411.79		0.00		196.83		0.00		35,025.96		49,034.60		89,669.17				5.80		5.302		0.00		6.612		0.0

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		6,000.00		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		3,502.90		5,968.63		100,00%								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,246.56		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		4,197.24		5,246.56		100,00%				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,583.83		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,052.34		2,565.42		100,00%				0.000		16.00

		Коченевский Итог						13,780.61		3,502.90		6,249.58		2,034.87		1,590.00		403.27		0.00		0.00		9,752.48		13,780.61				0.00		0.000		22.00		4.927		0.0

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.		8,352.62		8,352.62		6,441.66				1,490.10				420.86				0.00		2,700.32		3,082.88		36,91%								3.400

		Кочковский Итог						8,352.62		6,441.66		0.00		1,490.10		0.00		420.86		0.00		0.00		2,700.32		3,082.88				0.00		0.000		0.00		3.400		0.0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,825.57		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		23,192.14		48,825.57		100,00%				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,363.62		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		3,383.63		4,279.28		100,00%						25.00

		Краснозерский Итог						53,104.85		0.00		26,575.77		1,902.33		0.00		890.96		0.00		23,735.78		26,575.77		53,104.85				0.00		3.900		25.00		0.230		0.0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		492.32		615.41		100,00%				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,916.26		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		2,783.62		3,903.59		100,00%				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129.47		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		2,503.57		3,129.47		100,00%		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		7,970.16		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		3,260.91		6,196.14		100,00%				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		8,509.29		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		3,643.39		6,808.69		100,00%								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,000.90		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		3,200.72		4,000.90		100,00%		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,096.90		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		2,477.45		3,096.90		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,096.90		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		2,477.52		3,096.90		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00		5,400.00		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		4,320.00		5,400.00		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,984.23		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		4,777.30		5,971.63		100,00%				0.716				0.270

		Куйбышевский Итог						47,619.63		11,198.88		23,057.91		7,508.77		4,374.46		1,225.31		127.71		126.59		34,256.79		47,619.63				6.17		1.303		0.00		8.289		0.0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294.21		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		2,843.20		5,294.21		100,00%								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00		3,860.00		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653.00		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		2,922.40		3,653.00		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		16,740.00		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		6,384.47		7,980.59		100,00%		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,960.53		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		2,146.55		3,732.68		100,00%								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369.10		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		1,994.80		2,369.10		100,00%										Схема теплоснабжения

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860.00		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,088.00		3,860.00		100,00%		1.20

		Купинский Итог						30,749.59		4,989.75		17,477.67		4,815.90		2,109.50		1,129.38		227.39		0.00		22,467.42		30,749.59				6.73		0.000		0.00		4.296		0.0

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,370.82		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		2,696.60		3,370.82		100,00%				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900.00		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		12,720.00		15,900.00		100,00%		5.00

		Кыштовский Итог						19,270.82		0.00		15,416.60		2,890.60		0.00		963.62		0.00		0.00		15,416.60		19,270.82				5.00		0.335		0.00		0.000		0.0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824.00		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		17,841.60		19,824.00		100,00%		7.50

		Маслянинский Итог						19,824.00		0.00		17,841.60		991.20		0.00		991.20		0.00		0.00		17,841.60		19,824.00				7.50		0.000		0.00		0.000		0.0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606.32		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,352.21		1,606.00		100,00%										Схема теплоснабжения

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,869.30		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		5,734.66		9,783.73		100,00%								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		8,639.20		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		3,276.21		6,384.67		100,00%								3.622

		Мошковский  Итог						17,774.40		7,840.67		2,522.41		2,506.51		4,904.80		0.00		0.00		0.00		10,363.08		17,774.40				0.00		0.000		0.00		7.913		0.0

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030.00		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		4,824.00		6,030.00		100,00%		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		30,000.00		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		23,157.68		28,947.10		100,00%		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,039.63		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		5,493.62		7,038.83		100,00%		2.90

		Новосибирский Итог						42,015.93		28,651.30		4,824.00		6,421.78		0.00		2,118.86		0.00		0.00		33,475.30		42,015.93				13.15		0.000		0.00		0.000		0.0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49		2,039.77		100,00%										Схема теплоснабжения

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880.00		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		1,872.00		2,880.00		100,00%		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,284.56		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		1,322.47		2,258.48		100,00%								1.150

		Ордынский Итог						7,178.25		3,194.47		1,717.49		1,402.66		605.40		144.00		88.00		26.23		4,911.96		7,178.25				0.50		0.000		0.00		1.150		0.0

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,750.17		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,189.60		2,736.99		100,00%				0.521

		Северный Итог						2,736.99		2,189.60		0.00		397.00		0.00		150.40		0.00		0.00		2,189.60		2,736.99				0.00		0.521		0.00		0.000		0.0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00		8,075.00		100,00%		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,039.77		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		1,717.49		2,039.77		100,00%										Схема теплоснабжения

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,500.00		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		6,650.00		8,075.00		100,00%		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500.00		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		6,800.00		8,500.00		100,00%		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,816.90		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		9,453.00		11,816.90		100,00%				2.500

		Сузунский Итог						38,506.67		13,326.70		17,943.79		5,920.18		0.00		1,316.00		0.00		0.00		31,270.49		38,506.67				9.00		2.500		0.00		0.000		0.0

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,491.62		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		2,938.55		3,491.62		100,00%										Схема теплоснабжения

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748.20		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		10,198.50		12,748.20		100,00%		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700.00		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		1,587.60		2,700.00		100,00%								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996.00		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		1,761.60		2,996.00		100,00%								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,390.90		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		2,712.00		3,390.90		100,00%		0.46

		Татарский Итог						25,326.72		6,061.20		13,137.05		3,526.47		1,509.40		942.80		149.80		0.00		19,198.25		25,326.72				3.50		0.000		0.00		3.283		0.0

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,421.10		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		5,109.80		6,394.10		100,00%				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039.77		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		1,716.73		2,039.00		100,00%										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606.31		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,352.51		1,606.31		100,00%										Схема теплоснабжения

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		17,500.00		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		11,071.30		12,547.49		100,00%										Приобретение котельного оборудования

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941.25		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,151.95		3,941.25		100,00%		1.00

		Тогучинский Итог						26,528.15		8,261.75		14,140.53		3,719.47		0.00		406.40		0.00		0.00		22,402.28		26,528.15				1.00		1.454		0.00		0.000		0.0

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570.00		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		4,456.00		5,570.00		100,00%		1.80

		Убинский Итог						5,570.00		3,704.70		751.30		836.00		0.00		278.00		0.00		0.00		4,456.00		5,570.00				1.80		0.000		0.00		0.000		0.0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437.20		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		5,149.70		7,437.20		100,00%								3.540

		Усть-Таркский Итог						7,437.20		0.00		5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		5,149.70		7,437.20				0.00		0.000		0.00		3.540		0.0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		3,089.80		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		789.25		1,707.01		100,00%								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,757.20		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		3,811.76		5,664.70		100,00%								3.142

		Чановский Итог						7,371.71		0.00		4,601.01		746.46		1,500.00		242.80		281.44		0.00		4,601.01		7,371.71				0.00		0.000		0.00		4.601		0.0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		6,000.65		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		3,900.43		5,957.13		100,00%		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890.00		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		3,828.50		5,890.00		100,00%		1.20		0.641

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.		6,017.69		5,899.68		4,695.98				829.51				302.69		71.50		0.00		3,117.45		4,249.60		72,03%								2.770

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035.00		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		1,628.00		2,035.00		100,00%						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,300.27		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		4,915.65		6,144.56		100,00%				1.100

		Черепановский Итог						25,926.36		11,239.63		7,728.93		5,572.01		0.00		1,314.30		71.50		0.00		17,390.03		24,276.29				3.70		2.620		6.00		2.770		0.0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828.35		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,539.48		1,828.35		100,00%										Схема теплоснабжения

		Чистоозерный Итог						1,828.35		0.00		1,539.48		288.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1,539.48		1,828.35				0.00		0.000		0.00		0.000		0.0

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200.00		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		11,360.00		14,200.00		100,00%		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006.57		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		1,688.98		2,006.00		100,00%										Схема теплоснабжения

		Чулымский Итог						16,206.00		0.00		13,048.98		2,107.92		0.00		1,049.10		0.00		0.00		13,048.98		16,206.00				5.10		0.000		0.00		0.000		0.0

		Общий итог						744,571.23		158,505.04		346,913.63		81,867.39		24,097.52		22,074.00		1,813.39		109,300.26		464,059.76		690,662.23				82.57		29.930		88.00		76.564		0.0





Лист1

		

		Муниципальный Район		Количество объектов		Объём капвложений				Технические параметры капвложений

						тыс. руб.		% от общего объёма капвложений		Котельные, МВт		Теплотрассы, км.		Скважины, м3/час		Водопроводы, км.		Прочие объекты, шт.

		Баганский				8,999.67		100,00%								4.930		0.0

		Баганский		1		9,000		1.3%		0.00		0.000		0.00		4.930		0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500		100,00%		1.12

		Барабинский		Разработка схемы теплоснабжения города Барабинска Барабинского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года														0

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263		100,00%				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855		100,00%				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,070		100,00%								2.241

		Барабинский		4		19,688		2.9%		1.12		2.490		0.00		4.095		0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,130		100,00%		0.80

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		39,927		84,44%		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		34,756		63,61%				5.258

		Болотнинский		3		77,812		11.3%		10.80		5.258		0.00		0.000		0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900		100,00%		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		642		100,00%										1

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330		100,00%				0.203

		Венгеровский		3		5,872		0.9%		0.50		0.203		0.00		0.000		1

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,184		100,00%								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884		100,00%						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,297		100,00%								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223		100,00%				0.944				0.721

		Доволенский		4		27,588		4.0%		0.00		0.944		10.00		6.086		0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853		100,00%						25.00		0.050

		Здвинский		1		12,853		1.9%		0.00		0.000		25.00		0.050		0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450		100,00%								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,280		100,00%								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,563		100,00%				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940		100,00%										1

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044		100,00%								1.510

		Искитимский		Разработка проектно-сметной документации на строительство автономной газовой котельной в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;														0

		Искитимский		5		20,277		2.9%		0.00		1.317		0.00		6.363		1

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744		100,00%		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,815		100,00%										1

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		4,080		40,05%				1.783

		Карасукский		3		10,639		1.5%		1.20		1.783		0.00		0.000		1

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700		100,00%										1

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,374		100,00%								4.031

		Каргатский		2		7,074		1.0%		0.00		0.000		0.00		4.031		1

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,018		100,00%								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045		100,00%				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000		100,00%		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Колыванский		4		89,669		13.0%		5.80		5.302		0.00		6.612		1

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,969		100,00%								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,247		100,00%				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565		100,00%				0.000		16.00

		Коченевский		3		13,781		2.0%		0.00		0.000		22.00		4.927		0

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.		3,083		36,91%								3.400

		Кочковский		1		3,083		0.4%		0.00		0.000		0.00		3.400		0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,826		100,00%				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279		100,00%						25.00

		Краснозерский		2		53,105		7.7%		0.00		3.900		25.00		0.230		0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615		100,00%				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,904		100,00%				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129		100,00%		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196		100,00%				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,809		100,00%								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,001		100,00%		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,972		100,00%				0.716				0.270

		Куйбышевский		11		47,620		6.9%		6.17		1.303		0.00		8.289		0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294		100,00%								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,981		100,00%		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,733		100,00%								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369		100,00%										1

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860		100,00%		1.20

		Купинский		7		30,750		4.5%		6.73		0.000		0.00		4.296		1

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,371		100,00%				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900		100,00%		5.00

		Кыштовский		2		19,271		2.8%		5.00		0.335		0.00		0.000		0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824		100,00%		7.50

		Маслянинский		1		19,824		2.9%		7.50		0.000		0.00		0.000		0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606		100,00%										1

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,784		100,00%								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,385		100,00%								3.622

		Мошковский		3		17,774		2.6%		0.00		0.000		0.00		7.913		1

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030		100,00%		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947		100,00%		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,039		100,00%		2.90

		Новосибирский		3		42,016		6.1%		13.15		0.000		0.00		0.000		0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,040		100,00%										1

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880		100,00%		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258		100,00%								1.150

		Ордынский		3		7,178		1.0%		0.50		0.000		0.00		1.150		1

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,737		100,00%				0.521

		Северный		1		2,737		0.4%		0.00		0.521		0.00		0.000		0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,040		100,00%										1

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500		100,00%		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,817		100,00%				2.500

		Сузунский		5		38,507		5.6%		9.00		2.500		0.00		0.000		1

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,492		100,00%										1

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748		100,00%		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700		100,00%								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996		100,00%								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,391		100,00%		0.46

		Татарский		5		25,327		3.7%		3.50		0.000		0.00		3.283		1

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394		100,00%				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039		100,00%										1

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547		100,00%										1

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941		100,00%		1.00

		Тогучинский		5		26,528		3.8%		1.00		1.454		0.00		0.000		3

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570		100,00%		1.80

		Убинский		1		5,570		0.8%		1.80		0.000		0.00		0.000		0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437		100,00%								3.540

		Усть-Таркский		1		7,437		1.1%		0.00		0.000		0.00		3.540		0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707		100,00%								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,665		100,00%								3.142

		Чановский		2		7,372		1.1%		0.00		0.000		0.00		4.601		0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957		100,00%		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890		100,00%		1.20		0.641

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.		4,250		72,03%								2.770

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035		100,00%						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,145		100,00%				1.100

		Черепановский		5		24,276		3.5%		3.70		2.620		6.00		2.770		0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828		100,00%										1

		Чистоозерный		1		1,828		0.3%		0.00		0.000		0.00		0.000		1

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200		100,00%		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006		100,00%										1

		Чулымский		2		16,206		2.3%		5.10		0.000		0.00		0.000		1

		ВСЕГО по области		94		690,662		100.0%		82.57		29.930		88.00		76.564		15





Лист2

		

		Муниципальный Район		Количество объектов		Объём капвложений				Технические параметры капвложений

						тыс. руб.		% от общего объёма капвложений		Котельные, МВт		Теплотрассы, км.		Скважины, м3/час		Водопроводы, км.		Прочие объекты, шт.

		Баганский				8,999.67		100,00%								4.930		0.0

		Баганский		1		9,000		1.5%		0.00		0.00		0.00		4.93		0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500		100,00%		1.12

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263		100,00%				1.500				0.864

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855		100,00%				0.990				0.990

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,070		100,00%								2.241

		Барабинский		4		19,688		3.3%		1.12		2.49		0.00		4.10		0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,130		100,00%		0.80

		Болотнинский		1		3,130		0.5%		0.80		0.00		0.00		0.00		0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900		100,00%		0.50

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		642		100,00%										1

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330		100,00%				0.203

		Венгеровский		3		5,872		1.0%		0.50		0.20		0.00		0.00		1

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,184		100,00%								1.742

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884		100,00%						10.00

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,297		100,00%								3.623

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223		100,00%				0.944				0.721

		Доволенский		4		27,588		4.6%		0.00		0.94		10.00		6.09		0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853		100,00%						25.00		0.050

		Здвинский		1		12,853		2.1%		0.00		0.00		25.00		0.05		0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450		100,00%								2.110

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,280		100,00%								1.426

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,563		100,00%				1.317				1.317

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940		100,00%										1

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044		100,00%								1.510

		Искитимский		5		20,277		3.4%		0.00		1.32		0.00		6.36		1

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744		100,00%		1.20

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,815		100,00%										1

		Карасукский		3		6,559		1.1%		1.20		0.00		0.00		0.00		1

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700		100,00%										1

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,374		100,00%								4.031

		Каргатский		2		7,074		1.2%		0.00		0.00		0.00		4.03		1

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,018		100,00%								6.612

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045		100,00%				5.302

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000		100,00%		5.80

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Колыванский		4		89,669		14.8%		5.80		5.30		0.00		6.61		1

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,969		100,00%								3.016

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,247		100,00%				0.000		6.00		1.911

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565		100,00%				0.000		16.00

		Коченевский		3		13,781		2.3%		0.00		0.00		22.00		4.93		0

		Кочковский		0		0		0.0%		0.00		0.000		0.00		0.000		0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,826		100,00%				3.900				0.230

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279		100,00%						25.00

		Краснозерский		2		53,105		8.8%		0.00		3.90		25.00		0.23		0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615		100,00%				0.137				0.112

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,904		100,00%				0.450				0.450

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129		100,00%		2.09

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196		100,00%				0.000				3.087

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,809		100,00%								4.370

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,001		100,00%		0.60

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,097		100,00%		0.34

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400		100,00%		1.40

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,972		100,00%				0.716				0.270

		Куйбышевский		11		47,620		7.9%		6.17		1.30		0.00		8.29		0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294		100,00%								2.307

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653		100,00%		0.60

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,981		100,00%		4.33

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,733		100,00%								1.989

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369		100,00%										1

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860		100,00%		1.20

		Купинский		7		30,750		5.1%		6.73		0.00		0.00		4.30		1

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,371		100,00%				0.335

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900		100,00%		5.00

		Кыштовский		2		19,271		3.2%		5.00		0.34		0.00		0.00		0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824		100,00%		7.50

		Маслянинский		1		19,824		3.3%		7.50		0.00		0.00		0.00		0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606		100,00%										1

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,784		100,00%								4.291

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,385		100,00%								3.622

		Мошковский		3		17,774		2.9%		0.00		0.00		0.00		7.91		1

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030		100,00%		2.00

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947		100,00%		8.25

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,039		100,00%		2.90

		Новосибирский		4		42,016		6.9%		13.15		0.00		0.00		0.00		0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,040		100,00%										1

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880		100,00%		0.50

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258		100,00%								1.150

		Ордынский		3		7,178		1.2%		0.50		0.00		0.00		1.15		1

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,737		100,00%				0.521

		Северный		1		2,737		0.5%		0.00		0.52		0.00		0.00		0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,040		100,00%										1

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075		100,00%		3.00

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500		100,00%		3.00

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,817		100,00%				2.500

		Сузунский		5		38,507		6.4%		9.00		2.50		0.00		0.00		1

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,492		100,00%										1

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748		100,00%		3.04

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700		100,00%								1.350

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996		100,00%								1.933

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,391		100,00%		0.46

		Татарский		5		25,327		4.2%		3.50		0.00		0.00		3.28		1

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394		100,00%				1.454

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039		100,00%										1

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606		100,00%										1

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547		100,00%										1

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941		100,00%		1.00

		Тогучинский		5		26,528		4.4%		1.00		1.45		0.00		0.00		3

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570		100,00%		1.80

		Убинский		1		5,570		0.9%		1.80		0.00		0.00		0.00		0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437		100,00%								3.540

		Усть-Таркский		1		7,437		1.2%		0.00		0.00		0.00		3.540		0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707		100,00%								1.459

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,665		100,00%								3.142

		Чановский		2		7,372		1.2%		0.00		0.00		0.00		4.60		0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957		100,00%		2.50		0.879

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890		100,00%		1.20		0.641

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035		100,00%						6.00

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,145		100,00%				1.100

		Черепановский		5		20,027		3.3%		3.70		2.62		6.00		0.00		0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828		100,00%										1

		Чистоозерный		1		1,828		0.3%		0.00		0.00		0.00		0.00		1

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200		100,00%		5.10

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006		100,00%										1

		Чулымский		2		16,206		2.7%		5.10		0.00		0.00		0.00		1

		ВСЕГО по области		92		604,567		100.0%		72.57		22.89		88.00		70.39		15





Лист3

		Муниципальный Район		Количество объектов						в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																Объём незавершенного строительства 2012г.		Технические характеристики строящихся объектов

						первоначальная стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		перечислено средств Фонда, тыс. руб.		тыс. руб.		Котельные, МВт		Теплотрассы, км.		Скважины, м3/час		Водопроводы, км.		Прочие объекты, шт.

		Болотнинский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч), расположенная по адресу РФ, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, Коммунистическая 19;		47,285.70		47,285.70														47,285.70				39,926.51		10.00

		Болотнинский		Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной г. Болотное Новосибирской области; 1 этап, теплосеть 5,258 км		54,636.10		54,636.10				48,026.44		2,714.96				794.70				3,100.00		29,622.45		34,755.93				5.258

		Болотнинский		2				101,921.80		0.00		48,026.44		2,714.96		0.00		794.70		0.00		50,385.70		29,622.45		74,682		10.00		5.258		0.00		0.000		0.0

		Карасукский		Модернизация тепловых сетей в п.Поповка Карасукского района Новосибирской области; теплосеть 1,783 км.		10,309.38		10,187.55		8,150.04				1,528.13				509.38				0.00		3,264.29		4,080				1.783

		Карасукский		1				10,187.55		8,150.04		0.00		1,528.13		0.00		509.38		0.00		0.00		3,264.29		4,080		0.00		1.783		0.00		0.000		0.0

		Кочковский		Реконструкция водопровода в с.Жуланка Кочковского района Новосибирской области; ХВС 3,3995 км.		8,352.62		8,352.62		6,441.66				1,490.10				420.86				0.00		2,700.32		3,083								3.400

		Кочковский		1				8,352.62		6,441.66		0.00		1,490.10		0.00		420.86		0.00		0.00		2,700.32		3,083		0.00		0.000		0.00		3.400		0.0

		Черепановский		Модернизации водопровода от скважины №55-46 по ул.Мостовая и по ул.Ситовская, от скважины №10-140 до ул.Трактовая в с.Медведское Черепановского района Новосибирской области; ХВС 2,770 км.		6,017.69		5,899.68		4,695.98				829.51				302.69		71.50		0.00		3,117.45		4,250								2.770

		Черепановский		1				5,899.68		4,695.98		0.00		829.51		0.00		302.69		71.50		0.00		3,117.45		4,250		0.00		0.000		0.00		2.770		0.0

		ВСЕГО по области		5				126,361.65		19,287.68		48,026.44		6,562.70		0.00		2,027.63		71.50		50,385.70		38,704.51		86,095		10.00		7.04		0.00		6.17		0.0





Тепло

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет (Соц.развитие села)		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		4,500.00		3,200.00				0.00		225.00		1,075.00		0.00		1.12										Т

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		6,263.08		5,010.46				0.00		313.15		939.46		0.00				1.500				0.864				Т

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		5,855.22		4,684.18				0.00		590.00		581.05		0.00				0.990				0.990				Т

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		3,129.97		2,503.97				0.00		469.50		156.50		0.00		0.80										Т

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,900.00		3,120.00				0.00		585.00		195.00		0.00		0.50										Т

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		641.73		241.62				0.00		235.06		165.05		0.00										дизель 100 кВт		Т

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,330.35		1,064.28				0.00		199.55		66.52		0.00				0.203								Т

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		11,223.07		8,978.46				0.00		1,432.90		811.71		0.00				0.944				0.721				Т

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		7,562.84		5,730.87				0.00		1,831.97		0.00		0.00				1.317				1.317				Т

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		3,744.20		100.36		2,895.00		0.00		555.84		193.00		0.00		1.20										Т

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		40,045.07		33,267.97				0.00		1,751.30		0.00		5,025.80				5.302								Т

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000.16														30,000.16		30,000.16		0.00				0.00		0.00		0.00		30,000.16		5.80										Т

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		48,825.57		23,192.14				0.00		1,220.64		677.00		23,735.78				3.900				0.230				Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		615.41		492.32				0.00		92.31		30.78		0.00				0.137				0.112				Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		3,903.59		2,783.62				0.00		1,119.98		0.00		0.00				0.450				0.450				Т

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		3,129.47		2,503.57				0.00		156.47		469.43		0.00		2.09										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		4,000.90		0.00		3,200.72		0.00		800.18		0.00		0.00		0.60										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		3,096.90		66.79		2,410.66		0.00		619.45		0.00		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		3,096.90		2,477.52				0.00		464.53		154.85		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		270.00		4,050.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		270.00		4,050.00		0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		5,971.63		4,777.30				0.00		1,194.33		0.00		0.00				0.716				0.270				Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		193.00		2,895.00		0.00		579.00		193.00		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		3,653.00		182.65		2,739.75		0.00		547.95		182.65		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		7,980.59		0.00		6,384.47		0.00		1,197.09		399.03		0.00		4.33										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		0.00		3,088.00		0.00		579.00		193.00		0.00		1.20										Т

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		3,370.82		2,696.60				0.00		505.60		168.62		0.00				0.335								Т

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		15,900.00		795.00		11,925.00		0.00		2,385.00		795.00		0.00		5.00										Т

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		19,824.00		991.20		16,850.40		0.00		991.20		991.20		0.00		7.50										Т

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		6,030.00		4,824.00				0.00		904.50		301.50		0.00		2.00										Т

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		28,947.10		23,157.68				0.00		4,342.07		1,447.36		0.00		8.25										Т

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		7,038.83		5,493.62				0.00		1,175.21		370.00		0.00		2.90										Т

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		2,880.00		1,872.00				0.00		864.00		144.00		0.00		0.50										Т

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,736.99		2,189.60				0.00		397.00		150.40		0.00				0.521								Т

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		0.00		6,650.00		0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		0.00		6,650.00		0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		8,500.00		6,800.00				0.00		1,275.00		425.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		11,816.90		9,453.00				0.00		1,772.90		591.00		0.00				2.500								Т

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		12,748.20		637.50		9,561.00		0.00		1,912.20		637.50		0.00		3.04										Т

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		3,390.90		2,712.00				0.00		508.60		170.30		0.00		0.46										Т

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		6,394.10		5,109.80				0.00		1,075.20		209.10		0.00				1.454								Т

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		12,547.49		0.00		11,071.30		0.00		1,476.19		0.00		0.00										Приобретение котельного оборудования		Т

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,941.25		3,151.95				0.00		592.00		197.30		0.00		1.00										Т

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		5,570.00		4,456.00				0.00		836.00		278.00		0.00		1.80										Т

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		5,957.13		3,900.43				0.00		1,756.66		300.04		0.00		2.50		0.879								Т

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		5,890.00		3,828.50				0.00		1,767.00		294.50		0.00		1.20		0.641								Т

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		6,144.56		4,915.65				0.00		913.64		315.27		0.00				1.100								Т

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		14,200.00		710.00		10,650.00		0.00		1,790.90		1,049.10		0.00		5.10										Т

		Общий итог				420,967.91		89,671.30		208,205.60		48,711.06		0.00		15,618.21		0.00		58,761.74		420,967.91		192,805.60		105,071.30		0.00		48,711.06		15,618.21		58,761.74		72.57		22.89		0.00		4.95		0.00
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Вода

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		8,999.67		5,266.40				2,416.66		595.00		721.61		0.00								4.930				В

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		3,069.74		1,626.35				1,036.80		229.74		176.85		0.00								2.241				В

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		3,183.98		2,547.19				0.00		397.17		239.63		0.00								1.742				В

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		4,884.44		3,907.55				0.00		732.67		244.22		0.00						10.00						В

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		8,296.61		6,637.28				0.00		1,219.83		439.50		0.00								3.623				В

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		12,853.41		10,282.73				0.00		1,973.13		597.56		0.00						25.00		0.050				В

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		3,450.20		2,760.16				0.00		514.29		175.75		0.00								2.110				В

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		2,279.77		1,207.57				770.30		301.89		0.00		0.00								1.426				В

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		4,044.41		2,419.20				460.80		1,124.09		40.32		0.00								1.510				В

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		700.00		482.80				0.00		182.20		35.00		0.00										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час		В

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		6,373.76		3,643.49				1,819.40		683.07		227.80		0.00								4.031				В

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		18,017.63		14,414.11				0.00		3,406.70		196.83		0.00								6.612				В

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		5,968.63		3,502.90				1,590.00		600.61		275.12		0.00								3.016				В

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		5,246.56		4,197.24				0.00		1,049.32		0.00		0.00				0.000		6.00		1.911				В

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,565.42		2,052.34				0.00		384.93		128.15		0.00				0.000		16.00						В

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		4,279.28		3,383.63				0.00		681.69		213.96		0.00						25.00						В

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		6,196.14		3,260.91				2,120.00		416.72		368.52		29.99				0.000				3.087				В

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		6,808.69		3,643.39				2,254.46		484.81		329.44		96.60								4.370				В

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		5,294.21		2,843.20				1,060.00		1,085.31		305.70		0.00								2.307				В

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		3,732.68		2,146.55				1,049.50		453.24		83.39		0.00								1.989				В

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		9,783.73		5,734.66				2,615.40		1,433.67		0.00		0.00								4.291				В

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		6,384.67		3,276.21				2,289.40		819.05		0.00		0.00								3.622				В

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		2,258.48		1,322.47				605.40		216.39		88.00		26.23								1.150				В

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		2,700.00		1,587.60				715.50		261.90		135.00		0.00								1.350				В

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		2,996.00		1,761.60				793.90		290.70		149.80		0.00								1.933				В

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		7,437.20		5,149.70				1,000.00		915.64		371.86		0.00								3.540				В

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		1,707.01		789.25				600.00		217.76		100.00		0.00								1.459				В

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		5,664.70		3,811.76				900.00		528.70		424.24		0.00								3.142				В

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		2,035.00		1,628.00				0.00		305.20		101.80		0.00						6.00						В

		Общий итог				157,212.03		49,546.06		55,740.16		21,505.42		24,097.52		4,428.15		1,741.89		152.82		157,212.03		105,286.22		0.00		24,097.52		21,505.42		6,170.05		152.82		0.00		0.00		88.00		65.44		0.00
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Схемы

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,939.13		0.00		2,474.61		0.00		464.52		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,814.63		0.00		2,369.93		0.00		444.69		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,606.32		0.00		1,352.53		0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		2,369.10		0.00		1,994.80		0.00		374.31		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,606.00		0.00		1,352.21		0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		0.00		1,717.49		0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		0.00		1,717.49		0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		3,491.62		0.00		2,938.55		0.00		553.07		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		2,039.00		0.00		1,716.73		0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,606.31		0.00		1,352.51		0.00		253.80		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,828.35		0.00		1,539.48		0.00		288.87		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		2,006.00		0.00		1,688.98		0.00		317.02		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Общий итог				26,386.98		0.00		22,216.29		4,170.69		0.00		0.00		0.00		0.00		26,385.98		0.00		22,215.29		0.00		4,170.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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ВСЕ

								в т.ч. по источникам финансирования, тыс. руб.																												Технические характеристики

		Район		Наименование муниципальных районов, объектов		стоимость строительства, реконструкции объекта, тыс. руб.		средства Фонда		резервный фонд		средства местных бюджетов		средства ФБ		средства предприятий		средства платы за подкл.		средства инвестора, инвест. надбавка, заемные		ИТОГО		Средства Фонда (областной бюджет)		Средства Фонда (федеральный бюджет)		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Средства предприятий		Средства инвесторов		Мощность котельной, МВт		Теплотрасса, км.		Скважина, м3/час		Водопровод, км.		Прочее

		Баганский		Модернизация водопроводных сетей в с. Мироновка Баганского района Новосибирской области; ХВС 4,93 км		8,999.67		5,266.40				595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		8,999.67		5,266.40				2,416.66		595.00		721.61		0.00								4.930				В

		Баганский Итог				8,999.67		5,266.40		0.00		595.00		2,416.66		276.76		444.85		0.00		8,999.67		5,266.40		0.00		2,416.66		595.00		721.61		0.00		0.00		0.000		0.00		4.930		0.0

		Барабинский		Строительство блочно-модульной котельной в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; (1,12 МВт)		4,500.00				3,200.00		225.00				1,075.00				0.00		4,500.00		3,200.00				0.00		225.00		1,075.00		0.00		1.12										Т

		Барабинский		Реконструкция тепловых сетей, д. Юный Пионер Барабинский район;  теплосеть 1,5 км ГВС 0,864 км		6,263.08		5,010.46				313.15				939.46				0.00		6,263.08		5,010.46				0.00		313.15		939.46		0.00				1.500				0.864				Т

		Барабинский		Модернизация тепловых сетей в п. Красный Яр Барабинского района Новосибирской области; теплосеть 0,990 км, ХВС 0,990 км, 1теплокамера		5,855.22		3,136.09		1,548.09		590.00				581.05				0.00		5,855.22		4,684.18				0.00		590.00		581.05		0.00				0.990				0.990				Т

		Барабинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Новоярково Барабинского района Новосибирской области; ХВС 2,241 км		3,069.74		1,626.35				229.74		1,036.80		102.98		73.87		0.00		3,069.74		1,626.35				1,036.80		229.74		176.85		0.00								2.241				В

		Барабинский Итог				19,688.04		9,772.91		4,748.09		1,357.89		1,036.80		2,698.49		73.87		0.00		19,688.04		14,521.00		0.00		1,036.80		1,357.89		2,772.36		0.00		1.12		2.490		0.00		4.095		0.0

		Болотнинский		Реконструкция котельного оборудования муниципальной котельной тепловой мощностью 0,8 МВт Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области		3,129.97		2,503.97				469.50				156.50				0.00		3,129.97		2,503.97				0.00		469.50		156.50		0.00		0.80										Т

		Болотнинский Итог				3,129.97		2,503.97		0.00		469.50		0.00		156.50		0.00		0.00		3,129.97		2,503.97		0.00				469.50		156.50		0.00		0.80		0.000		0.00		0.000		0.0

		Венгеровский		Устройство модульного теплового пункта мощностью 0,5 МВт в с.Урез по ул.Зеленая,1 Венгеровского района Новосибирской области		3,900.00		3,120.00				585.00				195.00				0.00		3,900.00		3,120.00				0.00		585.00		195.00		0.00		0.50										Т

		Венгеровский		Устройство резервного источника электроснабжения котельной "Центральная" в с. Венгерово НСО;		641.73		241.62				235.06				165.05				0.00		641.73		241.62				0.00		235.06		165.05		0.00										дизель 100 кВт		Т

		Венгеровский		Модернизация тепловых сетей от модульной котельной до здания администрации и здания школы в с.Урез Венгеровского района, НСО; теплосеть 0,203 км.		1,330.35				1,064.28		199.55				66.52				0.00		1,330.35		1,064.28				0.00		199.55		66.52		0.00				0.203								Т

		Венгеровский Итог				5,872.07		3,361.62		1,064.28		1,019.61		0.00		426.57		0.00		0.00		5,872.07		4,425.90		0.00				1,019.61		426.57		0.00		0.50		0.203		0.00		0.000		0.0

		Доволенский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Плеханово Доволенского района Новосибирской области; ХВС 1,742 км.		3,183.98		2,547.19				397.17				193.01		46.62		0.00		3,183.98		2,547.19				0.00		397.17		239.63		0.00								1.742				В

		Доволенский		Водозаборная скважина для водоснабжения с. Волчанка Доволенского района Новосибирской области;                                    10 м3/ч, глуб. 295		4,884.44				3,907.55		732.67				244.22				0.00		4,884.44		3,907.55				0.00		732.67		244.22		0.00						10.00						В

		Доволенский		Модернизация водопровода по ул.Центральная, ул.Крестоловка, ул.Орловская, ул.Учайкина, ул.Ярочкина, ул.Курская, ул.Новая с.Волчанка Доволенского района Новосибирской области; ХВС 3,623 км.		8,296.61				6,637.28		1,219.83				431.94		7.56		0.00		8,296.61		6,637.28				0.00		1,219.83		439.50		0.00								3.623				В

		Доволенский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Ярки Доволенского района Новосибирской области; теплосеть 0,944 км, ХВС 0,7205		11,223.07				8,978.46		1,432.90				811.71				0.00		11,223.07		8,978.46				0.00		1,432.90		811.71		0.00				0.944				0.721				Т

		Доволенский Итог				27,588.11		2,547.19		19,523.29		3,782.57		0.00		1,680.88		54.18		0.00		27,588.11		22,070.48		0.00				3,782.57		1,735.06		0.00		0.00		0.944		10.00		6.086		0.0

		Здвинский		Строительство водозаборной скважины в с. Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области; 25м3/час, глуб. 750 м, водопровод 50 м		12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13				597.56				0.00		12,853.41		10,282.73				0.00		1,973.13		597.56		0.00						25.00		0.050				В

		Здвинский Итог				12,853.41		3,682.40		6,600.33		1,973.13		0.00		597.56		0.00		0.00		12,853.41		10,282.73		0.00				1,973.13		597.56		0.00		0.00		0.000		25.00		0.050		0.0

		Искитимский		Модернизация водопровода по улицам Свердлова, Терешковой, Гагарина ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области; 2110 м ХВС		3,450.20		2,760.16				514.29						175.75		0.00		3,450.20		2,760.16				0.00		514.29		175.75		0.00								2.110				В

		Искитимский		Реконструкция наружных сетей водоснабжения  с. Легостаево Искитимского района Новосибирской области; (ХВС 1426 м, 1-я оч.)		2,279.77				1,207.57		301.89		770.30				0.00		0.00		2,279.77		1,207.57				770.30		301.89		0.00		0.00								1.426				В

		Искитимский		Модернизация теплотрассы по ул. Тепличная, Кооперативная п. Чернореченский Искитимского района НСО; 1,317 км т/сеть, 1,317 км ГВС		7,562.84		5,730.87				1,831.97								0.00		7,562.84		5,730.87				0.00		1,831.97		0.00		0.00				1.317				1.317				Т

		Искитимский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		2,940.13				2,475.61		464.52								0.00		2,940.13		2,475.61				0.00		464.52		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Искитимский		Модернизация водопровода от 3-го подъема Искитимского Горводоканала до ул. Северная, ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области;               (ХВС 1510 м, 1-я оч.)		4,044.41				2,419.20		1,124.09		460.80		40.32				0.00		4,044.41		2,419.20				460.80		1,124.09		40.32		0.00								1.510				В

		Искитимский Итог				20,277.34		8,491.03		6,102.38		4,236.76		1,231.10		40.32		175.75		0.00		20,277.34		14,593.41		0.00		1,231.10		4,236.76		216.07		0.00		0.00		1.317		0.00		6.363		0.0

		Карасукский		Модернизация системы теплоснабжения п.Поповка Карасукского района Новосибирской области. Блочно-модульная котельная;                1,2 МВт (1,03 Гкал/час)		3,744.20				2,995.36		555.84				193.00				0.00		3,744.20		2,995.36				0.00		555.84		193.00		0.00		1.20										Т

		Карасукский		Разработка схемы теплоснабжения г. Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 года		2,814.63				2,369.93		444.69								0.00		2,814.63		2,369.93				0.00		444.69		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Карасукский Итог				6,558.83		0.00		5,365.29		1,000.53		0.00		193.00		0.00		0.00		6,558.83		5,365.29		0.00				1,000.53		193.00		0.00		1.20		0.000		0.00		0.000		0.0

		Каргатский		Установка фильтра обезжелезивания воды на водозаборной скважине с.Аткуль; производительность фильтра 5 м3/час		700.00		482.80				182.20				35.00				0.00		700.00		482.80				0.00		182.20		35.00		0.00										Фильтр обезжелизивания 5 м3/час		В

		Каргатский		Реконструкция водопровода  по ул. Зеленая, Центральная, Набережная в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области; ХВС 4031 м		6,373.76		3,643.49				683.07		1,819.40		196.30		31.50		0.00		6,373.76		3,643.49				1,819.40		683.07		227.80		0.00								4.031				В

		Каргатский Итог				7,073.76		4,126.29		0.00		865.27		1,819.40		231.30		31.50		0.00		7,073.76		4,126.29		0.00		1,819.40		865.27		262.80		0.00		0.00		0.000		0.00		4.031		0.0

		Колыванский		Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,194 км

Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; ХВС 3,4		18,017.63				14,414.11		3,406.70				196.83				0.00		18,017.63		14,414.11				0.00		3,406.70		196.83		0.00								6.612				В

		Колыванский		Строительство тепловых сетей для теплоснабжения микрорайона "Черемушки" в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области; теплосеть 5,302 км		40,045.07				33,267.97		1,751.30								5,025.80		40,045.07		33,267.97				0.00		1,751.30		0.00		5,025.80				5.302								Т

		Колыванский		Автономная газовая котельная тепловой мощностью 5,8 МВт (4,98 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, рабочий поселок Колывань, микрорайон "Черемушки", ул. Карла Маркса, д. 110/2		30,000.16														30,000.16		30,000.16		0.00				0.00		0.00		0.00		30,000.16		5.80										Т

		Колыванский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на период с 2012 до 2016 года  и на перспективу до 2025 года		1,606.32				1,352.53		253.79								0.00		1,606.32		1,352.53				0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Колыванский Итог				89,669.17		0.00		49,034.60		5,411.79		0.00		196.83		0.00		35,025.96		89,669.17		49,034.60		0.00				5,411.79		196.83		35,025.96		5.80		5.302		0.00		6.612		0.0

		Коченевский		Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Катково Коченевского района Новосибирской области; 1-ый этап, ХВС 3,016 км		5,968.63		3,502.90				600.61		1,590.00		275.12				0.00		5,968.63		3,502.90				1,590.00		600.61		275.12		0.00								3.016				В

		Коченевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области; ХВС 1,9106 м, скважина дебит 6,0 м3/ч, глуб. 70 м (скважина - 1596,6 тыс. руб.)		5,246.56				4,197.24		1,049.32								0.00		5,246.56		4,197.24				0.00		1,049.32		0.00		0.00				0.000		6.00		1.911				В

		Коченевский		Водозаборная скважина для водоснабжения р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области; дебит 16 м3/ч		2,565.42				2,052.34		384.93				128.15				0.00		2,565.42		2,052.34				0.00		384.93		128.15		0.00				0.000		16.00						В

		Коченевский Итог				13,780.61		3,502.90		6,249.58		2,034.87		1,590.00		403.27		0.00		0.00		13,780.61		9,752.48		0.00		1,590.00		2,034.87		403.27		0.00		0.00		0.000		22.00		4.927		0.0

		Краснозерский		1) Модернизация тепловых сетей к котельной № 1 в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области; теплосеть 1,435 км,          ХВС  0,23 км
2) Модернизация тепловых сетей котельной № 1 с устройством второго ввода по ул. Кирова и переподключ		48,825.57				23,192.14		1,220.64				677.00				23,735.78		48,825.57		23,192.14				0.00		1,220.64		677.00		23,735.78				3.900				0.230				Т

		Краснозерский		Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская Новосибирской области;                 (290 м, 25 м3/час)		4,279.28				3,383.63		681.69				213.96				0.00		4,279.28		3,383.63				0.00		681.69		213.96		0.00						25.00						В

		Краснозерский Итог				53,104.85		0.00		26,575.77		1,902.33		0.00		890.96		0.00		23,735.78		53,104.85		26,575.77		0.00				1,902.33		890.96		23,735.78		0.00		3.900		25.00		0.230		0.0

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения, ул. Новая, пос. Комсомольский, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,137 км. с сопутствующим водопроводом 0,112 км.		615.41		492.32				92.31				30.78				0.00		615.41		492.32				0.00		92.31		30.78		0.00				0.137				0.112				Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,45 км, ХВС 0,45 км		3,903.59				2,783.62		1,119.98								0.00		3,903.59		2,783.62				0.00		1,119.98		0.00		0.00				0.450				0.450				Т

		Куйбышевский		Модернизация котельной в с. Гжатск Куйбышевского района; 2,09 МВт		3,129.47		2,503.57				156.47				469.43				0.00		3,129.47		2,503.57				0.00		156.47		469.43		0.00		2.09										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения и устройство павильона питьевой воды с. Балман Куйбышевсого района Новосибирской области; ХВС 3087 м		6,196.14		3,260.91				416.72		2,120.00		340.21		28.31		29.99		6,196.14		3,260.91				2,120.00		416.72		368.52		29.99				0.000				3.087				В

		Куйбышевский		Модернизация системы водоснабжения с. Новоичинское Куйбышевсого района НСО; ХВС 4370 м		6,808.69		3,643.39				484.81		2,254.46		230.04		99.40		96.60		6,808.69		3,643.39				2,254.46		484.81		329.44		96.60								4.370				В

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с.Кульча Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная на твердом топливе; 0,5 Гкал/час		4,000.90				3,200.72		800.18								0.00		4,000.90		3,200.72				0.00		800.18		0.00		0.00		0.60										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Михайловка Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                0,3 Гкал/час;		3,096.90				2,477.45		619.45								0.00		3,096.90		2,477.45				0.00		619.45		0.00		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модульный тепловой пункт в п. Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области; 0,34 МВт		3,096.90		1,298.70		1,178.82		464.53				154.85				0.00		3,096.90		2,477.52				0.00		464.53		154.85		0.00		0.34										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		4,320.00				0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация системы теплоснабжения с. Булатово Куйбышевского района Новосибирской области - модульная котельная;                1,2 Гкал/час;		5,400.00				4,320.00		1,080.00								0.00		5,400.00		4,320.00				0.00		1,080.00		0.00		0.00		1.40										Т

		Куйбышевский		Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения с.Зоново, Куйбышевского района Новосибирской области; теплосеть 0,716 км, ХВС 0,27 км.		5,971.63				4,777.30		1,194.33								0.00		5,971.63		4,777.30				0.00		1,194.33		0.00		0.00				0.716				0.270				Т

		Куйбышевский Итог				47,619.63		11,198.88		23,057.91		7,508.77		4,374.46		1,225.31		127.71		126.59		47,619.63		34,256.79		0.00		4,374.46		7,508.77		1,353.02		126.59		6.17		1.303		0.00		8.289		0.0

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Яркуль Купинского района; ХВС 2307 м		5,294.21		2,843.20				1,085.31		1,060.00		161.70		144.00		0.00		5,294.21		2,843.20				1,060.00		1,085.31		305.70		0.00								2.307				В

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с.Новоключи Купинского района Новосибирской области, модульная котельная; 0,6 МВт		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		3,088.00				0.00		579.00		193.00		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Новониколаевка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                0,6 МВт;		3,653.00				2,922.40		547.95				182.65				0.00		3,653.00		2,922.40				0.00		547.95		182.65		0.00		0.60										Т

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения в г. Купино Купинского района Новосибирской области, модульная котельная "Вокзал";      3,72 Гкал/ч;		7,980.59				6,384.47		1,197.09				399.03				0.00		7,980.59		6,384.47				0.00		1,197.09		399.03		0.00		4.33										Т

		Купинский		Модернизация водопроводных сетей в с. Метелево Купинского района НСО; ХВС 1988,5 м		3,732.68		2,146.55				453.24		1,049.50				83.39		0.00		3,732.68		2,146.55				1,049.50		453.24		83.39		0.00								1.989				В

		Купинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Купино Новосибирской области		2,369.10				1,994.80		374.31								0.00		2,369.10		1,994.80				0.00		374.31		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Купинский		Модернизация системы теплоснабжения с. Благовещенка Купинского района Новосибирской области, модульная котельная;                1,2 МВт;		3,860.00				3,088.00		579.00				193.00				0.00		3,860.00		3,088.00				0.00		579.00		193.00		0.00		1.20										Т

		Купинский Итог				30,749.59		4,989.75		17,477.67		4,815.90		2,109.50		1,129.38		227.39		0.00		30,749.59		22,467.42		0.00		2,109.50		4,815.90		1,356.77		0.00		6.73		0.000		0.00		4.296		0.0

		Кыштовский		Модернизация тепловых сетей от котельной № 1, № 7, № 2 до объектов подключения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; 1-й этап, 0,335 км		3,370.82				2,696.60		505.60				168.62				0.00		3,370.82		2,696.60				0.00		505.60		168.62		0.00				0.335								Т

		Кыштовский		Модернизация системы теплоснабжения в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области; Модульная котельная;                5,0 МВт		15,900.00				12,720.00		2,385.00				795.00				0.00		15,900.00		12,720.00				0.00		2,385.00		795.00		0.00		5.00										Т

		Кыштовский Итог				19,270.82		0.00		15,416.60		2,890.60		0.00		963.62		0.00		0.00		19,270.82		15,416.60		0.00				2,890.60		963.62		0.00		5.00		0.335		0.00		0.000		0.0

		Маслянинский		Модернизация системы теплоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, модульная газовая котельная;                7,5 МВт;		19,824.00				17,841.60		991.20				991.20				0.00		19,824.00		17,841.60				0.00		991.20		991.20		0.00		7.50										Т

		Маслянинский Итог				19,824.00		0.00		17,841.60		991.20		0.00		991.20		0.00		0.00		19,824.00		17,841.60		0.00				991.20		991.20		0.00		7.50		0.000		0.00		0.000		0.0

		Мошковский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,606.00				1,352.21		253.79								0.00		1,606.00		1,352.21				0.00		253.79		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в с.Белоярка Мошковского района Новосибирской области; ХВС 4,291 км		9,783.73		4,564.46		1,170.20		1,433.67		2,615.40						0.00		9,783.73		5,734.66				2,615.40		1,433.67		0.00		0.00								4.291				В

		Мошковский		Реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново Мошковского района Новосибирской области; ХВС 3622 м		6,384.67		3,276.21				819.05		2,289.40						0.00		6,384.67		3,276.21				2,289.40		819.05		0.00		0.00								3.622				В

		Мошковский  Итог				17,774.40		7,840.67		2,522.41		2,506.51		4,904.80		0.00		0.00		0.00		17,774.40		10,363.08		0.00		4,904.80		2,506.51		0.00		0.00		0.00		0.000		0.00		7.913		0.0

		Новосибирский		Блочная модульная котельная с. Береговое;                                      (1,72 Гкал/час)		6,030.00				4,824.00		904.50				301.50				0.00		6,030.00		4,824.00				0.00		904.50		301.50		0.00		2.00										Т

		Новосибирский		1) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 3,3 МВт по ул. Рабочая в п. Двуречье
2) Строительство газовой котельной тепловой мощностью 4,95 МВт по ул. Юбилейная в п. Двуречье		28,947.10		23,157.68				4,342.07				1,447.36				0.00		28,947.10		23,157.68				0.00		4,342.07		1,447.36		0.00		8.25										Т

		Новосибирский		Реконструкция котельной (перевод на независимую схему) Станционного сельсовета по адресу: ст. Мочище, ул.Геологическая, д.5Б (топливо - уголь); 2,5 Гкал/ч		7,038.83		5,493.62				1,175.21				370.00				0.00		7,038.83		5,493.62				0.00		1,175.21		370.00		0.00		2.90										Т

		Новосибирский Итог				42,015.93		28,651.30		4,824.00		6,421.78		0.00		2,118.86		0.00		0.00		42,015.93		33,475.30		0.00		0.00		6,421.78		2,118.86		0.00		13.15		0.000		0.00		0.000		0.0

		Ордынский		Разработка схемы теплоснабжения р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		1,717.49				0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Ордынский		Строительство модульного теплового пункта в п. Чернаково Ордынского района НСО; 0,5 МВт		2,880.00		1,872.00				864.00				144.00				0.00		2,880.00		1,872.00				0.00		864.00		144.00		0.00		0.50										Т

		Ордынский		Строительство водопровода в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области; ХВС 1,15 км		2,258.48		1,322.47				216.39		605.40				88.00		26.23		2,258.48		1,322.47				605.40		216.39		88.00		26.23								1.150				В

		Ордынский Итог				7,178.25		3,194.47		1,717.49		1,402.66		605.40		144.00		88.00		26.23		7,178.25		4,911.96		0.00		605.40		1,402.66		232.00		26.23		0.50		0.000		0.00		1.150		0.0

		Северный		Модернизация тепловых сетей с. Чуваши Северного района Новосибирской области; 2-й этап теплотрасса 0,521 км.		2,736.99		2,189.60				397.00				150.40				0.00		2,736.99		2,189.60				0.00		397.00		150.40		0.00				0.521								Т

		Северный Итог				2,736.99		2,189.60		0.00		397.00		0.00		150.40		0.00		0.00		2,736.99		2,189.60		0.00		0.00		397.00		150.40		0.00		0.00		0.521		0.00		0.000		0.0

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Шарчино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		6,650.00				0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Разработка схемы теплоснабжения рабочего поселка Сузун Сузунского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,039.77				1,717.49		322.28								0.00		2,039.77		1,717.49				0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Сузунский		Модернизация системы теплоснабжения с. Заковряжино Сузунского района Новосибирской области, блочно-модульная котельная;                3,0 МВт		8,075.00				6,650.00		1,275.00				150.00				0.00		8,075.00		6,650.00				0.00		1,275.00		150.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Блочно-модульная котельная в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; 3,00 Мвт		8,500.00		6,800.00				1,275.00				425.00				0.00		8,500.00		6,800.00				0.00		1,275.00		425.00		0.00		3.00										Т

		Сузунский		Модернизация участка тепловой сети в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области; теплосеть 2,500 км.		11,816.90		6,526.70		2,926.30		1,772.90				591.00				0.00		11,816.90		9,453.00				0.00		1,772.90		591.00		0.00				2.500								Т

		Сузунский Итог				38,506.67		13,326.70		17,943.79		5,920.18		0.00		1,316.00		0.00		0.00		38,506.67		31,270.49		0.00		0.00		5,920.18		1,316.00		0.00		9.00		2.500		0.00		0.000		0.0

		Татарский		Разработка схемы теплоснабжения города Татарска Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		3,491.62				2,938.55		553.07								0.00		3,491.62		2,938.55				0.00		553.07		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Татарский		Модернизация системы теплоснабжения г. Татарска Татарского района Новосибирской области, модульная котельная;                3,04 МВт;		12,748.20				10,198.50		1,912.20				637.50				0.00		12,748.20		10,198.50				0.00		1,912.20		637.50		0.00		3.04										Т

		Татарский		Строительство водопровода для водоснабжения с.Новопервомайское Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,350 км.		2,700.00		1,587.60				261.90		715.50		135.00				0.00		2,700.00		1,587.60				715.50		261.90		135.00		0.00								1.350				В

		Татарский		Реконструкция водопровода в с.Городенка Татарского района Новосибирской области; ХВС 1,933 км.		2,996.00		1,761.60				290.70		793.90				149.80		0.00		2,996.00		1,761.60				793.90		290.70		149.80		0.00								1.933				В

		Татарский		Строительство модульной котельной на твердом топливе в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области; 0,46 МВт		3,390.90		2,712.00				508.60				170.30				0.00		3,390.90		2,712.00				0.00		508.60		170.30		0.00		0.46										Т

		Татарский Итог				25,326.72		6,061.20		13,137.05		3,526.47		1,509.40		942.80		149.80		0.00		25,326.72		19,198.25		0.00		1,509.40		3,526.47		1,092.60		0.00		3.50		0.000		0.00		3.283		0.0

		Тогучинский		Реконструкция (модернизация) тепловых сетей в с.Кудрино Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; теплосеть 1,454 км		6,394.10		5,109.80				1,075.20				209.10				0.00		6,394.10		5,109.80				0.00		1,075.20		209.10		0.00				1.454								Т

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения г. Тогучина Новосибирской области		2,039.00				1,716.73		322.28								0.00		2,039.00		1,716.73				0.00		322.28		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Разработка схемы теплоснабжения р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2016 гг. и на период до 2025 года		1,606.31				1,352.51		253.80								0.00		1,606.31		1,352.51				0.00		253.80		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Тогучинский		Реконструкция котельной № 4 и тепловых сетей в г. Тогучин НСО. Реконструкция здания котельной № 4;                             1 этап, приобретение котельного, электротехнического оборудования		12,547.49				11,071.30		1,476.19								0.00		12,547.49		11,071.30				0.00		1,476.19		0.00		0.00										Приобретение котельного оборудования		Т

		Тогучинский		Модернизация котельной в с. Коурак Тогучинского района НСО; 1,0 МВт		3,941.25		3,151.95				592.00				197.30				0.00		3,941.25		3,151.95				0.00		592.00		197.30		0.00		1.00										Т

		Тогучинский Итог				26,528.15		8,261.75		14,140.53		3,719.47		0.00		406.40		0.00		0.00		26,528.15		22,402.28		0.00		0.00		3,719.47		406.40		0.00		1.00		1.454		0.00		0.000		0.0

		Убинский		Строительство модульной котельной блочного типа мощностью 1,548 Гкал/ч, в с. Кожурла Убинского района НСО		5,570.00		3,704.70		751.30		836.00				278.00				0.00		5,570.00		4,456.00				0.00		836.00		278.00		0.00		1.80										Т

		Убинский Итог				5,570.00		3,704.70		751.30		836.00		0.00		278.00		0.00		0.00		5,570.00		4,456.00		0.00		0.00		836.00		278.00		0.00		1.80		0.000		0.00		0.000		0.0

		Усть-Таркский		Строительство водопровода и водонапорной башни в с.Угуй Усть-Таркского района Новосибирской области; (ХВС 3540 м, 1-ый этап)		7,437.20				5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		7,437.20		5,149.70				1,000.00		915.64		371.86		0.00								3.540				В

		Усть-Таркский Итог				7,437.20		0.00		5,149.70		915.64		1,000.00		284.46		87.40		0.00		7,437.20		5,149.70		0.00		1,000.00		915.64		371.86		0.00		0.00		0.000		0.00		3.540		0.0

		Чановский		Строительство водопровода в п. Межгривный Чановского района Новосибирской области; ХВС 1,459 км		1,707.01				789.25		217.76		600.00				100.00		0.00		1,707.01		789.25				600.00		217.76		100.00		0.00								1.459				В

		Чановский		Строительство водопроводных сетей в с. Осинцево Чановского района Новосибирской области; ХВС 3,142 км		5,664.70				3,811.76		528.70		900.00		242.80		181.44		0.00		5,664.70		3,811.76				900.00		528.70		424.24		0.00								3.142				В

		Чановский Итог				7,371.71		0.00		4,601.01		746.46		1,500.00		242.80		281.44		0.00		7,371.71		4,601.01		0.00		1,500.00		746.46		524.24		0.00		0.00		0.000		0.00		4.601		0.0

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная, 2а. Модернизация водогрейной угольной котельной;                2,5 МВт; 0,879 км т/сеть		5,957.13				3,900.43		1,756.66				300.04				0.00		5,957.13		3,900.43				0.00		1,756.66		300.04		0.00		2.50		0.879								Т

		Черепановский		НСО, Черепановский район, с. Карасево, ул. Советская, 2г. Модернизация водогрейной угольной котельной;    1,04 Гкал/ч; 0,641 км т/сеть		5,890.00				3,828.50		1,767.00				294.50				0.00		5,890.00		3,828.50				0.00		1,767.00		294.50		0.00		1.20		0.641								Т

		Черепановский		Строительство водозаборной скважины для водоснабжения с.Медведск Черепановского района Новосибирской области; дебет 6 м3/час, павильон		2,035.00		1,628.00				305.20				101.80				0.00		2,035.00		1,628.00				0.00		305.20		101.80		0.00						6.00						В

		Черепановский		Модернизация тепловых сетей в с.Листвянка Черепановского района Новосибирской области;  теплотрасса 1,100 км.		6,144.56		4,915.65				913.64				315.27				0.00		6,144.56		4,915.65				0.00		913.64		315.27		0.00				1.100								Т

		Черепановский Итог				20,026.69		6,543.65		7,728.93		4,742.50		0.00		1,011.61		0.00		0.00		20,026.69		14,272.58		0.00		0.00		4,742.50		1,011.61		0.00		3.70		2.620		6.00		0.000		0.0

		Чистоозерный		Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Чистоозерное Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		1,828.35				1,539.48		288.87								0.00		1,828.35		1,539.48				0.00		288.87		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чистоозерный Итог				1,828.35		0.00		1,539.48		288.87		0.00		0.00		0.00		0.00		1,828.35		1,539.48		0.00		0.00		288.87		0.00		0.00		0.00		0.000		0.00		0.000		0.0

		Чулымский		Модернизация системы теплоснабжения г. Чулым Чулымского района Новосибирской области, блочно-модульная газовая котельная;                5,1 МВт;		14,200.00				11,360.00		1,790.90				1,049.10				0.00		14,200.00		11,360.00				0.00		1,790.90		1,049.10		0.00		5.10										Т

		Чулымский		Разработка схемы теплоснабжения г. Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2012-2016 г.г. и на период до 2025 г.		2,006.00				1,688.98		317.02								0.00		2,006.00		1,688.98				0.00		317.02		0.00		0.00										Схема теплоснабжения		С

		Чулымский Итог				16,206.00		0.00		13,048.98		2,107.92		0.00		1,049.10		0.00		0.00		16,206.00		13,048.98		0.00		0.00		2,107.92		1,049.10		0.00		5.10		0.000		0.00		0.000		0.0

		Общий итог				604,566.92		139,217.36		286,162.05		74,387.17		24,097.52		20,046.37		1,741.89		58,914.56		604,566.92		425,379.41		0.00		48,195.04		127,225.15		36,376.13		59,067.38		73.69		22.889		88.00		70.395		0.0
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таблица 

		



101,99 млн.руб. 
31,92 тыс.м



		

		с.Вагайцево		1				1		1846.3

		р.п.Дорогино		1		1		2		1831.1		539.17

		г.Искитим		4		1		5		13491.3		600

		с.Кочки				1		1				676

		р.п.Коченево		1				1		3085

		с.Криводановка		1				1		2825.9

		г.Куйбышев		5				5		7198.2

		р.п.Линёво		3				3		9169

		р.п.Мошково		1				1		1216.4

		п.Озеро-Карачи		1		1		2		3753		138.6

		с.Северное		1				1		1329.2

		с.Ташара		1				1		1023

		с.Усть-Луковка		2		1		3		882.2		1116.8

		г.Черепаново				4		4				1909

		р.п.Чистоозерное		3				3		4269.8

		ИТОГО		25		9		34		51920.4		4979.57

										56899.97






